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Kokousaika 23.11.2016 16:00 - 17:29

Kokouspaikka Kaupungintalo aulakabinetti 4

Läsnä

Jäsenet

Karhu, Jessica puheenjohtaja
Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja

poistui 17:18, läsnä: 170§ - 186§
Louekari, Turkka
Malste, Antti saapui 16:15, läsnä: 174§ - 188§
Vierunen, Maarit

Muut

Marjamaa, Sisko toimitusjohtaja
Mykkänen, Risto rakennuttamisjohtaja
Haapanen, Sami osastopäällikkö
Pietilä, Anne korjausrakennuttamispäällikkö
Sinnemäki, Anni asiantuntija

poistui 17:25, läsnä: 170§ - 187§
Veltheim, Olavi asemakaavapäällikkö
Åhlgren, Harry vs. kaupunginlakimies
Byman, Jan
Kivisyrjä Seidi,
Mettiäinen Jouni,
Paasimies Janne,
Tiuri, Ulpu saapui 16:05, poistui 16:20, läsnä: 

174§
Varpanen, Sanne

Puheenjohtaja

Jessica Karhu 170-188 §

Esittelijät

Sisko Marjamaa toimitusjohtaja
170-188 §

Pöytäkirjanpitäjä

Harry Åhlgren vs. kaupunginlakimies
170-188 §
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§ Asia

170 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

171 Tj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

172 Tj/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

173 Tj/4 Ilmoitusasiat

174 Tj/5 Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n luonnospiirustusten hyväksyminen

175 Tj/6 Vuoden 2017 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 
2018 ja 2019

176 Tj/7 Eräiden korkotukilainojen ja yhtiölainojen kilpailuttaminen

177 Tj/8 Helsingin Asumisoikeus Oy Postiljoonin ja Heka Pasila Kollikadun 
hankesuunnitelmien laatiminen optiolla koko hankkeen pää- ja arkki-
tehtisuunnittelusta, suunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen

178 Tj/9 Heka Roihuvuori Ruususenrinne 6:n ja Asunto Oy Helsingin Ruususen 
erikoissuunnitteluryhmän (rakenne-, LVIA ja sähkösuunnittelu) suun-
nittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen

179 Tj/10 Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2:n kokonaisurakkatarjoukset ja 
urakkasopimuksen tekeminen

180 Tj/11 Heka Myllypuro Myllymatkantie 6:n peruskorjauksen kokonaisurakka-
tarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

181 Tj/12 Heka Jakomäki Kankaretie 11 e, f peruskorjauksen kokonaisurakka-
tarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

182 Tj/13 Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennesuunnittelun 
lisä- ja muutostyöt

183 Tj/14 Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan sähkösuunnittelun lisä- ja 
muutostyöt

184 Tj/15 Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuun sähkösuunnittelun lisä- ja 
muutostyöt

185 Tj/16 Asunto Oy Helsingin Luutnantti hankkeen käynnistäminen ja ennakko-
markkinoinnin tulos tiedoksi asuntotuotantotoimikunnalle

186 Tj/17 Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen vuonna 2017



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016
Asuntotuotantotoimikunta

23.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

187 Tj/18 Kokouksessa esille tulevat muut asiat

188 Tj/19 Seuraava kokous
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§ 170
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta päätti 
valita pöytäkirjantarkastajaksi Turkka Louekarin ja varatarkastajaksi 
Kauko Koskisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla asuntotuotantotoimikunta päät-
tää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä varatarkastajiksi 
jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 171
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voi-
daan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen 
24.10.2016 tekemän päätöksen, ettei se ota käsiteltäväkseen asunto-
tuotantotoimikunnan 19.10.2016 tekemiä päätöksiä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 173
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitusa-
sian:

1. Kvsto 26.10.2016 § 272, Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunki-
kaavan hyväksyminen

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Oheismateriaali

1 Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 174
Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n luonnospiirustusten hyväksymi-
nen

HEL 2016-012469 T 10 06 00

Att 7301033

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto Tiu-
ri&Lommi Oy:n laatimat Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2:n luonnospii-
rustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Jätkäsaari Kanariankuja 2 rakennetaan Jätkäsaareen, tontille 
20828/2, osoitteeseen Kanariankuja 2. Kohteeseen tulee 75 vuokra-
asuntoa (4022,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 53,6 asm². Liiketi-
laa tulee 301,0 htm2. Huoneistoala yhteensä on 4323,5 m2.

Asuntotuotantotoimikunta on 2.3.2016 valinnut kohteen arkkitehtisuun-
nittelijaksi Arkkitehtuuritoimisto Tiuri & Lommi Oy:n.

Energialuku on 115 ja E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on  
C.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2017 syksyllä.
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Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainavarausta.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman vuok-
rien tasausta on korkotukilainoitettuna 11,39 e/m2/kk, kun hoitokuluina 
käytetään 4,75 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Arkkitehti Ulpu Tiuri esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: +358931032290

jouni.mettiainen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 7 (54)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/6
23.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

§ 175
Vuoden 2017 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuo-
sille 2018 ja 2019

HEL 2016-010989 T 10 07 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti asettaa vuoden 2017 tuotanto-ohjelmat 
toimiston tavoitteeksi ja seurata niiden toteutumista sekä merkitä tie-
doksi alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2018 ja 2019.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Janne Paasimies, myyntipäällikkö, puhelin: 310 32351

janne.paasimies(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2017
2 Valmistuva uudistuotanto 2017
3 Tuotanto-ohjelma peruskorjaus 2017
4 Valmistuva peruskorjaus 2017
5 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2018
6 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteet AM-ohjelmassa ja vuoden 2017 talousarviossa

Helsingin kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän Asumisen ja sii-
hen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016:n mukaisesti kaupungin 
oman tuotannon tavoite on 1500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ARA-vuokra-asuntoa (50 % tuotannosta) 
ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa. 
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Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen 
rakenteen varmistamiseksi.

Kaupunginkanslia yhdessä hallintokuntien kanssa turvaa kaupungin 
oman asuntotuotannon toteuttamisedellytykset ja tonttivarannon riittä-
vyyden ohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Toimikunnan 18.5.2016 hyväksymässä kaupunginhallitukselle hyväk-
syttäväksi esitetyssä vuoden 2017 talousarviossa asuntotuotantotoi-
miston sitovat toiminnalliset tavoitteet on esitetty seuraavasti:

Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimi-
kunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjel-
man mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 
2017 on 1500 asuntoa.

Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden perus-
korjaukset yhtiöiden investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti.

Tonttitilanne, tonttien rakentamiskelpoisuus ja muut perusedellytykset

Tonttivaranto ja sen valmiustaso

Asuntotuotantotoimikunnalla on tällä hetkellä varattuja tontteja yhteen-
sä noin 5800 asuntoon vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien tuotan-
toa varten. Se vastaa vajaan neljän vuoden asuntotuotantotavoitteita. 
Luvussa ei ole mukana vuonna 2015 käynnistyspäätöksen saaneiden 
kohteiden tontteja.

Vuonna 2016 rakentamiskelpoisia tontteja on 2400 asunnon tuotantoa 
vastaava määrä, noin 40 % varannosta. Vuonna 2017 rakentamiskel-
poisuuden saavuttavia tontteja on noin 2000 asunnon tuotantoa vas-
taava määrä, noin 30 % varannosta. Vuoden 2018 tuotantoa varten ra-
kentamiskelpoisia tontteja on noin 1000:lle asunnolle.

Kiinteistölautakunta on 3.11.2016 päättänyt esittää, että asuntotuotan-
totoimikunnalle varataan vuonna 2016 tontteja noin 1400 asunnon tuo-
tantoa varten. Tästä määrästä vuoden 2018 tuotantoon soveltuvia tont-
teja on 700:n asunnon tuotantoa vastaava määrä, jolloin AM-ohjelman 
tavoitteet on mahdollista saavuttaa tonttivarannon puolesta. Varaus-
kierroksen jälkeen kaupungilla on vuoden 2017 ja sen jälkeen toteutet-
tavaan omaan tuotantoon tontteja 5600 asunnon tuotantoa varten. 

AM-ohjelmassa määritellään, että häiriöttömän tuotannon varmistami-
seksi tonttivarantoa tulisi olla noin neljän vuoden tarpeeseen, joka on 
6000 asunnon tuotantoa vastaava tonttivaranto. Suuri osa tonttivaran-
nosta on rakentamiskelpoista vasta vuosien päästä niiden varaamises-
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ta, joten suositeltavaa olisi varata tontteja viiden vuoden tarpeisiin, eli 
7500 asunnon tuotantoa varten.

Tuotanto-ohjelmavuosille 2017 - 2021 on tontteja varattu 75 % AM-oh-
jelman mukaisesta tavoitteesta (7500 asuntoa).

Kumppanuuskaavoitukseen varatut tontit ovat kaupungille ja asuntotuo-
tantotoimistolle hyödyllinen tapa kehittää kaavoja kohtuuhintaiseen 
asuntotuotantoon sopiviksi, mutta tonttien kaavoitus ja infra valmistuvat 
vasta vuosien kuluttua ja kuitenkin nämä tontit lasketaan koko ajan 
asuntotuotantotoimiston tonttivarantoon.

Parhaimmillaan hankkeet voivat käynnistyä tontinvarauksesta kahdes-
sa vuodessa. Tällöin vuonna 2019 käynnistyvien hankkeiden suunnitte-
lu tulisi aloittaa vuoden 2017 puolella. Vuoden 2019 tuotantoon soveltu-
vien tonttien varaamisella on kiire.

Korkotuettuun tuotantoon tulisi varata tontteja, jotka on mahdollista to-
teuttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymään hinta-
tasoon.

Rakentamiskelpoisuus

Osa asuntotuotantotoimikunnalle varatuista tonteista ei ole välittömästi 
rakentamiskelpoisia. Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää 
paitsi kaavallista valmiutta, myös kunnallistekniikan ja kadunrakentami-
sen valmiutta, maaperän puhtautta sekä alueellisten palveluyhtiöiden 
(kuten imujäte ja autopaikoitus) oikea-aikaisuutta. Suunnittelun lähtötie-
doiksi tarvitaan tarkat pohjatutkimukset, joten pääsy tontille heti suun-
nittelun alussa on tärkeää.

Tällä hetkellä osa tonteista on vuokrattuna ulkopuoliselle taholle (Kala-
satamassa ja Jätkäsaaressa), tai tontilla on purettava rakennus (Hertto-
niemi), jolloin pohjatutkimustiedon saaminen riittävän ajoissa on hanka-
laa.

Toimikunnalle varatuista tonteista 20 % on kumppanuuskaavoitustont-
teja, jotka vielä ovat kaavaluonnosvaiheessa (Postipuisto ja Viikinkal-
lio). Näiden osuus tonttivarannosta vastaa n 1080 asunnon tuotantoa. 
Postipuiston aloituskohteiden rakentaminen oli ATT:lla aikataulutettu 
vuodelle 2018, mutta kohteiden käynnistymien siirtyy myöhäisemmäksi 
kunnallistekniikan keskeneräisyyden vuoksi.

Aiemmin Haagasta varattujen tonttien tehokkuutta täytyy tontinvarau-
sehtojen mukaisesti kehittää yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja 
tonttiosaston kanssa. Hankkeiden meneillään oleva kehittäminen mah-
dollistaa rakentamisen käynnistämisen arviolta aikaisintaan vuonna 
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2019. Taloudellisesti kehitettäviä hankkeita on myös Kruunuvuorenran-
nan Haakoninlahdessa.

Vuosaaresta 30.1.2012 varatun tontin 54157/1 (Vuosaarentie 3) etene-
mistä ovat hidastaneet tonttimaan puhdistustyöt.

Esimerkkejä valmistuneista kumppanuuskaavoituksista

Capellan tontit varattiin 30.1.2012 ja alueen kumppanuuskaavoitus val-
mistui 10.10.2014. Kumppanuuskaavoitus arkkitehtikilpailuineen kesti 
lähes kolme vuotta ja tontit ovat kaupunginkanslian ilmoituksen mu-
kaan rakentamiskelpoisia aikaisintaan vuonna 2017 ja osa 2018. Tontit 
ovat SRV:n nostureiden työmaatukikohtana ja niiden kautta kulkee Her-
mannin rantatien kiertotie. Tukkutorinaukion katu-urakka kestää kevää-
seen 2018.

Atlantinkaaren kumppanuuskaavoitusalue varattiin 28.1.2013 ja ase-
makaava tuli lainvoimaiseksi 22.1.2016. 

ARA-tuotannon tontteja tarvitaan edelleen

Vuoden 2016 varauskierroksen jälkeen vuosien 2017-2021 valtion tu-
kemaan vuokra-asuntotuotantoon on 2467 asunnon tonttivaranto. ARA-
tuotantoon varattujen tonttien osuus on noin 2/3 tarpeesta. 

Kaupungin oman tuotannon yhteinen tavoite, sekä kaupunginvaltuus-
ton hyväksymän asumisen ja maankäytön toteutusohjelman tavoitteet 
edellyttävät kaikilta osapuolilta yli hallintokuntarajojen aktiivista asen-
netta ja yhteistyötä. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellyttämien 
tonttien saatavuuden, soveltuvuuden ja toteutuskelpoisuuden varmista-
miseksi tulee aktiivista yhteistyötä jatkaa. Tärkeää on myös varmistaa 
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa rakentamiskelpoisuuden valmis-
tuminen suunnitellulla tavalla. Kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväk-
symän uuden asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjel-
man mukaan ATT:n toimintaedellytykset tulee varmistaa hallintokuntien 
välisellä yhteistyöllä.

Vuoden 2017 uudisrakentamisen tuotanto-ohjelma

Vuoden 2017 tuotanto-ohjelmat on laadittu AM-ohjelman ja talousar-
vion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi asuntotuotantotoimikunnalle 
varattujen tonttien toteutuskelpoisuuden perusteella. Tuotanto-ohjelma 
sisältää yhteensä 1947 asuntoa.

Tuotanto-ohjelma hallinta- ja rahoitusmuodoittain:
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ARA-vuokra-asunnot                              1129 kpl
Välimuodon asunnot yhteensä                 818 kpl
YHTEENSÄ                                            1947 kpl

Tuotanto-ohjelma on laadittu oletuksella, että tontit ovat rakennuskel-
poisia tuotanto-ohjelman edellyttämässä ajassa, ja käynnistyspäätös-
ten edellytyksenä on, että kohteissa saavutetaan hyväksyttävä kustan-
nustaso.

Tuotanto-ohjelma sisältää ainoastaan säänneltyä kohtuuhintaista ARA- 
ja Hitas-asuntotuotantoa. Tuotanto-ohjelmassa korkotuetun ARA-tuo-
tannon osuus on 83 %.   

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on käytännössä linjannut, että 
ARA-tuotannon rakennuskustannusten keskiarvo voi nousta edellisvuo-
den tasosta vain rakennuskustannusindeksin nousun verran.

Urakkakilpailujen onnistumisen varmistamiseksi asuntotuotantotoimisto 
ilmoittaa urakkatarjouspyynnöissä mm. kynnysarvon ylittävien raken-
nusjätettä sisältävien maiden sidotut määrät sekä antaa osassa kohtei-
ta urakoitsijoille käyttöön kohteiden määräluettelot.

Pääosa Hitas- ja puolihitas-hankkeista sijaitsee myynnin kannalta hyvil-
lä alueilla (Kalasatama ja Jätkäsaari), joten Hitas-omistuskohteiden 
käynnistäminen on vuoden 2017 aikana perusteltua, mikäli tavoitteiden 
mukaisiin kustannuksiin päästään.

Valmistuvat uudishankkeet

Vuonna 2017 arvioidaan valmistuvan 521 ARA-vuokra-asuntoa, 157 
asumisoikeusasuntoa ja 124 Hitas-asuntoa. Valmistuvia asuntoja on 
yhtensä 802.

Vuoden 2017 peruskorjaushankkeiden tuotanto-ohjelma

Vuoden 2017 peruskorjauksen tuotanto-ohjelma on valmisteltu yhteis-
työssä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa. Tuotanto-ohjelma 
perustuu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n investointibudjettiin ja 
alueyhtiöiden laatimiin hankkeiden tarveselvityksiin. 

Peruskorjauksen tuotanto-ohjelmaan ja aikataulutukseen vaikuttavat 
väistöasuntojen saatavuus sekä korjausasteeltaan korkeampien perus-
korjaushankkeiden erilaisten toteutusvaihtoehtojen selvittäminen (esi-
merkiksi lisä- ja täydennysrakentaminen).

Käynnistyvät korjaushankkeet
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Vuoden 2017 aikana tehdään käynnistämispäätökset 697 asunnon pe-
ruskorjauksesta. Käynnistyvät peruskorjaukset sijaitsevat Maunulan, 
Käpylän, Kannelmäen, Haagan, Malminkartanon, Pukinmäen ja Länsi-
Herttoniemen alueilla.

Valmistuvat korjaushankkeet

Vuonna 2017 valmistuvat 611 asunnon peruskorjaukset ja ne sijaitse-
vat Pukinmäen, Kumpulan, Katajanokan, Oulunkylän, Pihlajamäen ja 
Alppiharjun alueilla.

Rakennuskustannukset ja suhdannetilanne

Tilastokeskuksen mukaan uusia asuntoja aloitettiin vuoden 2016 heinä-
kuun loppuun mennessä lähes 37 000 kpl. Tämä vuosisumma sisältää 
myös edellisvuoden marras-joulukuun ennätysvilkkaat tuotantotasot, jo-
ten tänä vuonna aloitukset vuoden loppupuolella todennäköisimmin las-
kevat edellisvuodesta. Tuotannon painottuminen edelleen pieniin ker-
rostaloasuntoihin kasvattaa asuntoaloitusten kappalemäärää. 

Vuosi 2016 on asuntokaupan osalta sujunut paremmin kuin vuosi 2015. 
Kotitaloudet ovat nostaneet asuntolainoja 924 miljoonaa euroa enem-
män kuin viime vuonna. Lainamarkkinoita auttaa erittäin edullinen kor-
kotaso ja työttömyyden kääntyminen laskuun.

ARAn lokakuussa julkaiseman ajankohtaiskatsauksen vuosivertailussa 
ARA-rahoitteisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotanto kasvoi 
vuoden 2016 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jonkin 
verran edellisestä vuodesta ja on n. 6000 asuntoa. Toisaalta RT:n ar-
vion mukaan tänä vuonna käynnistyisi kaiken kaikkiaan vähemmän eli 
7500 ARA-asuntoa kun viime vuonna vastaava luku oli 8500. 

Korjausrakentamisen osuus rakentamisesta on kasvanut, ja etenkin 
asuinrakennusten peruskorjausten määrä on kasvanut merkittävästi vii-
me vuosina, kun 1970-luvun vilkkaan rakentamiskauden rakennuskan-
ta on tullut korjausikään. Tämän kehityksen oletetaan jatkuvan edelleen 
lähitulevaisuudessa.

Kuluvan vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä ATT:n jär-
jestämissä uudishankkeiden urakkakilpailuissa tarjoushinnat ovat alitta-
neet arviot keskimäärin 2,0 % ja peruskorjaushankkeiden kilpailuissa 
4,0 %. Tarjouksia uudishankkeiden kilpailuissa on saatu keskimäärin 
2,7 kpl /kilpailu.

Kilpailu urakoitsijoiden resursseista tulee olemaan kovaa. Hankkeiden 
tulee olla urakoitsijoidenkin arvioiden mukaan toteutettavissa hyväksyt-
tävään hintatasoon. Perinteisen kokonaisurakkakilpailun sijasta joissa-
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kin hankkeissa voidaan käyttää suunnittelun sisältävää KVR-urakka-
muotoa, jolloin hyödynnetään urakoitsijoiden osaamista.

Asuntojen markkinatilanne

Omistusasuntojen markkinatilanne on yleisesti ottaen kohentunut koko 
maassa ja kasvua koko asuntokaupan osalta viime vuoteen verrattuna 
on +2 %. Pääkaupunkiseutu ja varsinkin Helsinki toimivat kaupankäyn-
nin vetureina tänä vuonna. Uudiskohteiden kauppa alkoi vilkastumaan 
marraskuussa 2015 ja Helsingin keskeisillä paikoilla ei juuri myymätön-
tä tuotantoa ole. Uudiskohteita on myyty 24% enemmän tammi-elo-
kuussa 2016 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Uudis-
kohdekauppaa tukee vanhan asuntokaupan piristyminen Helsingissä, 
jolloin asiakkaat pystyvät ostamaan uuden asunnon uudistuotannosta.

Putkiremonttien kaksinkertaistuminen seuraavan viiden vuoden aikana 
Helsingissä ja voimakas muuttoliike tulevat pitämään uudiskohteiden 
kysyntää yllä.

Sekä uusien, että vanhojen huoneistojen hinnat ovat kääntyneet nou-
suun ja yleisimmin ennakoidaan vuonna 2016 nousun olevan pääkau-
punkiseudulla 1,5 % ja vuonna 2017 1,7 %. 

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2017 tuotanto-ohjelma sisältää 319 
Hitas-asunnon käynnistämisen. Kalasataman ja Jätkäsaaren kohteisiin 
liittyy hyvin vähäisesti myyntiriskiä ja se voidaan poistaa kokonaan 
myynnin ja suunnittelun yhteistyöllä.

Myyntiriskiltään suurimpia ovat Kruununvuorenrannan ja Malminkarta-
non kohteet, joissa suunnittelun ja myynnin yhteistyön merkitys on erit-
täin suuri. 

Myymättömiä huoneistoja on tällä hetkellä vain 6 kappaletta. Rakenteil-
la olevissa kohteissa myymättömiä on 18 kappaletta ja kauppaa niissä 
tehdään erittäin vilkkaasti. 

Uusien alueiden rakentaminen Kuninkaantammeen, Malminkartanoon 
ja Kruunuvuorenrantaan tuovat selkeästi myyntiriskiä mukanaan. Myyn-
nin osallistuminen projekteihin jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa vä-
hentää myyntiriskejä huomattavasti.

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on erittäin vilkasta ja kaupantekoa hi-
dastaa lähinnä raskas asukkaiden valintaprosessi. Tähän haetaan uu-
sia joustavampia käytäntöjä ja digitalisointia prosessien osalta.

Kysyntää ja tarvetta asumisoikeusasunnoille Helsingissä on huomatta-
vasti. Asumisoikeusasuntoihin ei liity samanlaisia myyntiriskejä, kuin 
Hitas-tuotantoon.
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Rahoitusmahdollisuudet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lainavaraukset 2017

ARA-tuotanto eli valtion tukema vuokra- ja asumisoikeustuotanto rahoi-
tetaan pääasiassa korkotukilainoilla. Toimistolla on tällä hetkellä osalle 
vuoden 2017 hankkeista korkotukilainavaraukset. Korkotukilainava-
raukset haetaan ja oletettavasti myös saadaan kaikille valtion korkotu-
kilainoin rahoitettavaksi suunnitelluille vuokra-asuntohankkeille.

Hallituksen vuoden 2017 talousarvioesityksessä korkotukivaltuutta on 
yhteensä 1 410 milj. euroa. 160 miljoonalla eurolla korotettu valtuus 
mahdollistaa noin 9 000 uuden korkotukiasunnon rakentamisen. Halli-
tus haluaa lisätä asumisoikeusasuntotuotantoa, johon on tarkoitus va-
rata ensi vuoden käyttösuunnitelmassa 390 milj. euroa (tänä vuonna 
230 milj. euroa). Asumisoikeuskohteiden osalta korkotukivaltuus ei ole 
vuonna 2016 riittänyt kaikkien hankkeiden toteuttamiseen ja on mah-
dollista, että valtuus niukka edelleenkin.

Budjettiriihen linjausten mukaisesti pitkän korkotuen omavastuukorko 
on puolitettu. Vuokra-asuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparan-
tamista varten myönnettävissä pitkissä korkotukilainoissa lainansaajan 
maksettavaksi jäävä omavastuukorko laskee 3,4 prosentista 1,7 pro-
senttiin. Muutos koskee sekä tavallisia että erityisryhmien vuokra-asun-
toja aikajaksolla 1.8.2016 - 31.12.2019. Asetus astui voimaan lokakuun 
alusta ja ARA korjaa elo-syyskuussa tehnyt lainapäätökset uuden ase-
tuksen mukaisiksi.

Omistusasuntotuotannon rahoitus

Omistusasuntokohteet rahoitetaan yhtiölainoilla ja ostajien omarahoitu-
sosuuksilla. Tavanomainen rahoitusrakenne on 60 % omarahoituso-
suus ja 40 % yhtiölaina. Omistusasuntojen kauppahintojen maksuerät 
määritellään siten, että ostajat maksavat maksuerät rakennustyön edis-
tymisen mukaan ja viimeisen erän muuton yhteydessä. Vaikeammin 
markkinoitavilla alueilla kauppahinta maksetaan siten, että ensimmäi-
nen erä 15 % maksetaan kaupanteon yhteydessä ja loput 85 % muut-
tovaiheessa. Omistusasuntojen yhtiölainojen laina-ajaksi on sovittu 25 
vuotta, joista kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita.

Lainakilpailutukset

Kaikki rakennushankkeiden lainat kilpailutetaan (vuokra-, asumisoi-
keus- ja peruskorjauskohteiden korkotukilainat sekä myytävän omistu-
sasuntotuotannon yhtiölainat). Tarjouksia pyydetään yleensä 4-6 rahoi-
tuslaitokselta. Vuoden 2017 aikana arvioidaan kilpailutettavan noin 600 
milj. euron lainamäärä.
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Kilpailutuksissa yhtiölainojen lainatarjouksia on saatu hyvin. Korkotuki-
lainojen lainatarjouksia on saatu viime aikoina Kuntarahoitus Oyj:ltä, 
OP Yrityspankki Oyj:ltä ja Handelsbanken AB:ltä. Kuntarahoitus Oyj:n 
tarjoukset ovat olleet korkotukituotannossa edullisimpia.

Kaupungin toimenpiteet

Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden mahdollisesti kohonneet rakennus-
kustannukset ja korkotukikohteisiin rakennettavat liiketilat rahoitetaan 
kaupunginhallituksen myöntämällä Helsingin kaupungin primäärilainal-
la. Uudisvuokrakohteiden 5 % omarahoitusosuus rahoitetaan kaupun-
gin tertiäärilainalla, joka voidaan rinnastaa yhtiön omiin varoihin.

Alustavat vuosien 2018 ja 2019 uudisrakentamisen tuotanto-ohjelmat

Uudisrakentaminen

Alustavat tuotantomäärät vuonna 2018

ARA-vuokra                                      633
Välimuodon asunnot yhteensä       1157
-----------------------------------------------------
Yhteensä                                    1790 as

Alustavat tuotantomäärät vuonna 2019

ARA-vuokra                                      352
Välimuodon asunnot yhteensä         665
-----------------------------------------------------
Yhteensä                                    1017 as

Jotta vuosina 2018 ja 2019 voidaan saavuttaa AM-ohjelman mukaiset 
ARA-tuotantotavoitteet, tulee rakentamiskelpoisia tontteja olla tavoitetta 
vastaava määrä.

Vuoden 2018 ja 2019 tuotantoon varattujen tonttien rakentaminen voi-
daan käynnistää edellyttäen, että tonttien kaavallisten tai teknisten val-
miuden viiveet tai markkinatilanne eivät muodosta esteitä.

Vuosien 2018 ja 2019 peruskorjaushankkeiden tuotanto-ohjelmat

Korjausrakentamisen määrän ennakoidaan olevan noin 1 000 asuntoa 
vuodessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312
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risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
Janne Paasimies, myyntipäällikkö, puhelin: 310 32351

janne.paasimies(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2017
2 Valmistuva uudistuotanto 2017
3 Tuotanto-ohjelma peruskorjaus 2017
4 Valmistuva peruskorjaus 2017
5 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2018
6 Tuotanto-ohjelma uudistuotanto 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 176
Eräiden korkotukilainojen ja yhtiölainojen kilpailuttaminen

HEL 2016-003117 T 02 08 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä Heka Kruunuvuorenranta Koi-
rasaarentie 33:n ja Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7:n rahoituskilpai-
lun tulokset tiedoksi ja esitti Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle OP Yri-
tyspankki Oyj:n tarjousten hylkäämistä tarjouspyynnön vastaisina ja lai-
nojen ottamista käydyn kilpailutuksen perusteella halvimpien tarjousten 
antaneelta Kuntarahoitus Oyj:ltä.  

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää merkitä Haso Hopeakuun ja 
Haso Hopealangan rahoituskilpailun tulokset tiedoksi ja esittää Helsin-
gin Asumisoikeus Oy:lle OP Yrityspankki Oyj:n tarjousten hylkäämistä 
tarjouspyynnön vastaisina ja lainojen ottamista käydyn kilpailutuksen 
perusteella halvimpien tarjousten antaneelta Svenska Handelsbanken 
AB:ltä.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoi-
miston ottamaan Asunto Oy Helsingin Luutnantin yhtiölainan ja RS-ta-
kauksen käydyn kilpailutuksen perusteella halvimman tarjouksen anta-
neelta Svenska Handelsbanken AB:ltä.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoi-
miston ottamaan Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston yhtiölainan ja 
RS-takauksen käydyn kilpailutuksen perusteella halvimman tarjouksen 
antaneelta Svenska Handelsbanken AB:ltä.

Lisäksi asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoi-
miston ottamaan Asunto Oy Helsingin Hopealaakson yhtiölainan ja RS-
takauksen käydyn kilpailutuksen perusteella halvimman tarjouksen an-
taneelta Svenska Handelsbanken AB:ltä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 32378

mia.numminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 5
2 Rahoitusvertailu lainakilpailu 5



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2016 18 (54)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/7
23.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9  310 1672 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alvnro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 F102012566

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen antaneet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimiston 31.10.2016 päättyneessä lainakilpailutuksessa 
korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraavalle uudistuotannon vuokra-
kohteelle:

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33

alustava hankinta-arvo 20 455 358,00 e
asuntoja 104 kpl
korkotukilainamäärä 19 415 358,00 e
käynnistysavustus 1 040 000,00 e

Asuntotuotantotoimiston 31.10.2016 päättyneessä lainakilpailutuksessa 
korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraavalle uudistuotannon vuokra-
kohteelle:

Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7

 alustava hankinta-arvo 22 873 281,00 e
asuntoja 101 kpl
korkotukilainamäärä 21 730 000,00 e
käynnistysavustus 1 010 000,00 e

Asuntotuotantotoimiston 31.10.2016 päättyneessä lainakilpailutuksessa 
korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraavalle asumisoikeuskohteelle:

Haso Hopeakuu
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alustava hankinta-arvo 14 575 146,00 e
asuntoja 59 kpl
korkotukilainamäärä 12 388 900,00 e
omarahoitusosuus 2 186 246,00 e
  

Asuntotuotantotoimiston 31.10.2016 päättyneessä lainakilpailutuksessa 
korkotukilainatarjoukset pyydettiin seuraavalle asumisoikeuskohteelle:

Haso Hopealanka

alustava hankinta-arvo 14 462 353,00 e
asuntoja 67 kpl
korkotukilainamäärä 12 293 100,00 e
omarahoitusosuus 2 169 253,00 e
  

Asuntotuotantotoimiston 31.10.2016 päättyneessä lainakilpailutuksessa 
yhtiölainatarjoukset pyydettiin seuraaville uudistuotannon hitas-kohteil-
le:

Asunto Oy Helsingin Luutnantti

alustava hankinta-arvo 19 030 146,00 e
asuntoja 97 kpl
yhtiölainamäärä 7 612 000,00 e
omarahoitusosuus 11 418 146,00 e

  

Asunto Oy Helsingin Suopursunpuisto

alustava hankinta-arvo 3 952 671,00 e
asuntoja 17 kpl
yhtiölainamäärä 1 581 000,00 e
omarahoitusosuus 2 371 671,00 e
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Asunto Oy Helsingin Hopealaakso

alustava hankinta-arvo 15 797 987,00 e
asuntoja 67 kpl
yhtiölainamäärä 6 319 100,00 e
omarahoitusosuus 9 478 887,00 e
  

  

Lainatarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Kuntarahoitus 
Oyj, Danske Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Svenska Handelsbanken 
AB, Helsingin Seudun Osuuspankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys ja 
Nordea Pankki Oyj. 

Kilpailun tulos:

Uudistuotantokohteiden lainatarjouksista Kuntarahoitus Oyj:n korkotuki-
lainatarjoukset euribor 6 kk + marginaali 0,750 % - yksikköä olivat hal-
vimmat. OP Yrityspankki Oyj:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön vastai-
sia, koska marginaalin tarkastusajankohta oli tarjouspyynnön vastai-
nen. Muut rahoituslaitokset eivät jättäneet korkotukilainatarjouksia.

Asumisoikeuskohteiden lainatarjouksista Svenska Handelsbanken 
AB:n korkotukilainatarjoukset euribor 6 kk + marginaali 0,730 % - yksik-
köä olivat halvimmat. OP Yrityspankki Oyj:n tarjoukset olivat tarjous-
pyynnön vastaisia, koska marginaalin tarkastusajankohta oli tarjous-
pyynnön vastainen. 

Svenska Handelsbanken AB:n yhtiölainatarjoukset euribor 6 kk + mar-
ginaali 0,770 % - yksikköä ja RS-takaustarjoukset olivat halvimmat. 
Kuntarahoitus Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Suomen Hypoteekkiyhdistys ja 
Nordea Pankki Oyj. eivät jättäneet yhtiölainatarjouksia.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mia Numminen, talouspäällikkö, puhelin: 310 32378

mia.numminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tarjousten avauspöytäkirja lainakilpailu 5
2 Rahoitusvertailu lainakilpailu 5

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouksen antaneet Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
Muutoksenhaku hankintapäätök-
seen, kaupunginhallitus
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§ 177
Helsingin Asumisoikeus Oy Postiljoonin ja Heka Pasila Kollikadun 
hankesuunnitelmien laatiminen optiolla koko hankkeen pää- ja ark-
kitehtisuunnittelusta, suunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaa-
minen

HEL 2016-009879 T 02 08 03 00

Att 7302032, Att 7301045

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Helsingin asumisoikeus Oy Postiljoonin ja Heka Pasila Kolli-
kadun

- hankesuunnitelmien laatimisen sekä optiona pää- ja arkkitehtisuunnit-
telun kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Arkki-
tehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy:ltä arvonlisäverolliseen hintaan 
373.360 euroa (35,6 euroa/htm²).

- hankesuunnitelmien laatiminen on arvoltaan 5 % tarjoushinnasta, yh-
teensä 18.668 euroa.

- optio pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on arvoltaan 354.692 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa Oulunkyläs-
sä korttelissa 17126.

Tonteille tulee kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen 
(23.11.2015) mukaan rakentaa vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. 

Kohde rakennetaan kaupungin uudelle projektialueelle Pasilan Posti-
puistoon. Pohjois-eteläsuunnassa alueen jakaa kaareva Postiljooninka-
dun bulevardi, jonka varrelle ATT:n aloituskortteli 17126 sijoittuu. Kort-
telin autopaikat sijoittuvat läheiseen pysäköintitaloon tai aluksi väliai-
kaispysäköintinä maantasopaikoille korttelin läheisyyteen.

Aloituskortteliin sijoittuu valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona to-
teutettava Heka Pasila Kollikatu sekä asumisoikeustuotantona toteutet-
tava Haso Postiljooni. Hankkeisiin liittyy myös katutasoon sijoittuvaa lii-
ketilaa. Korttelin yhteenlaskettu rakennusoikeus on kaavaehdotuksessa 
13000 k-m². 

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä tarjoukset saatiin seu-
raavilta toimistoilta:

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtiryhmä A6 Oy, Optiplan Oy, Arcadia Oy, 
HIMLA arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto HMV Oy, Arkkitehtuuritoimisto 
Heikkinen-Komonen Oy, Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy, Arkki-
tehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, ArkOpen Oy, ARRAK Arkkitehdit Oy, 
Serum arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy ja 
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy.

Asuntotuotantotoimisto on avannut 26.10.2016 tarjoukset ja suorittanut 
toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnis-
sa on pisteytetty tarjoajan toimintatavat, kohdereferenssit ja kohteen 
suunnittelutiimi.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suh-
teessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 
20 %. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimisto sai maksimilaatu-
pisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät suhteessa parhaa-
seen laatuarvosanaan.

Hinnaltaan halvin hyväksyttävissä oleva tarjous sai maksimihintapis-
teet. Muiden tarjoajien hintapisteet määräytyivät suhteessa alimpaan 
hintaan.
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Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti hanke-
suunnittelusta optiolla koko hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta 
Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 178
Heka Roihuvuori Ruususenrinne 6:n ja Asunto Oy Helsingin Ruusu-
sen erikoissuunnitteluryhmän (rakenne-, LVIA ja sähkösuunnittelu) 
suunnittelutarjoukset ja suunnittelutyön tilaaminen

HEL 2016-010155 T 02 08 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston ti-
laamaan Heka Roihuvuori Ruususenrinne 6:n ja Asunto Oy Helsingin 
Ruususen tietomallintamalla toteutettavan erikoissuunnittelutyön koko-
naistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Sweco Raken-
netekniikka Oy:n kokoamalta erikoissuunnitteluryhmältä arvonlisäverol-
liseen hintaan 637.780,95 euroa (70,90 euroa/htm sis. alv 24%).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Helsingin kaupungin Herttoniemen kaupunginosassa 
Roihuvuoren osa-alueella. 

Arkkitehdin alustavien luonnosten perusteella hankkeessa on yhteensä 
126 asuntoa. Rakennusoikeus jakautuvat seuraavasti tonttien kesken:
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- 43086/1, Heka Roihuvuori Ruususenrinne 6, 6030 kem2,
- 43215/7, Asunto Oy Helsingin Ruusunen 5280 kem2.

Kohteen autopaikoitus sijoitetaan:
- tontilla 43215/7 pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen,
- tontilla 43086/1 pihakannen alaiseen pysäköintilaitokseen ja asema-
kaavan mukaisille katuvarsipaikoille.

Kelpoisuusehdot täyttävät suunnittelutoimistot kokosivat erikoissuunnit-
teluryhmän (rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu), jolla osallistuivat tar-
jouskilpailuun. Jokaisen suunnittelualan kanssa laaditaan erillinen 
suunnittelusopimus. Suunnittelutyö tehdään tietomallinnuspohjaisesti.

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä tarjoukset saatiin seu-
raavilta ryhmiltä:

Wise Group Finland Oy
-       Wise Group Finland Oy (RAKENNE)
-       Wise Group Finland Oy (LVIA)
-       Wise Group Finland Oy (SÄHKÖ)

Insinööritoimisto Jonecon Oy
-       Insinööritoimisto Jonecon Oy (RAKENNE)
-       LVI-suunnittelu Amplan Oy (LVIA)
-       Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy (SÄHKÖ)

Ramboll Finland Oy
-       Ramboll Finland Oy (RAKENNE)
-       Ramboll Finland Oy (LVIA)
-       Ramboll Finland Oy (SÄHKÖ)

Yhtyneet Insinöörit Oy
-       A-Insinöörit Suunnittelu Oy (RAKENNE)
-       Climaconsult Finland Oy (LVIA)
-       Yhtyneet Insinöörit Oy (SÄHKÖ)

Sweco Rakennetekniikka Oy
-       Sweco Rakennetekniikka Oy (RAKENNE)
-       LVI-Suunnittelu Amplan Oy (LVIA)
-       Karawatski Oy (SÄHKÖ)

Projekt kuubis OU
-       Projekt kuubis OU (RAKENNE)
-       Insinööritoimisto Vahvacon Oy (LVIA)
-       Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy (SÄHKÖ)

Asuntotuotantotoimisto on 2.11.2016 avannut tarjoukset ja suorittanut 
toimistojen laatuarvioinnin toimitettujen tietojen perusteella. Arvioinnis-
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sa on pisteytetty tarjoajan laatujärjestelmä, henkilöstön määrä, kohteen 
suunnittelutiimin kokemus sekä selvitys tiimin valmiudesta suorittaa an-
nettu mallinnussuunnittelu tehtävä kaikkien suunnittelualojen osalta.

Arvioinnin maksimipistemäärä oli 100, mikä jakautui painoarvojen suh-
teessa laatupisteisiin, painoarvolla 80 % ja hintapisteisiin, painoarvolla 
20 %. Laatuarvosana laskettiin arvioitujen ominaisuuksien arvosanojen 
painotettuna keskiarvona. Parhaan laatuarvosanan saavuttanut toimis-
to sai maksimilaatupisteet. Muiden tarjoajien laatupisteet määräytyivät 
suhteessa parhaaseen laatuarvosanaan. Hinnaltaan halvin hyväksyttä-
vissä oleva tarjous sai maksimihintapisteet. Muiden tarjoajien hintapis-
teet määräytyivät suhteessa halvimpaan hintaan.

Korkeimman tarjoushinnalla korjatun laatuarvosanan saavutti Sweco 
Rakennetekniikka Oy:n kokoama ryhmä sisältäen seuraavat suunnitte-
lualakohtaiset toimistot:

-       Sweco Rakennetekniikka Oy (RAKENNE)
-       LVI-Suunnittelu Amplan Oy (LVIA)
-       Karawatski Oy (SÄHKÖ)

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 179
Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2:n kokonaisurakkatarjoukset 
ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2016-009743 T 02 08 03 00

Att 7301020

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston allekirjoittamaan 
Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2:n kokonaisurakkasopimuksen 
Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 
32.480.974,60 euroa, kuitenkin enintään Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskuksen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hyväksymän urak-
kahinnan mukaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Heka Herttoniemi Kirvesmiehenkatu 2 rakennetaan Herttoniemeen, 
osoitteeseen Kirvesmiehenkatu 2 (t. 43081/1). Kohteeseen liittyy LPA-
tonteille 43092/1 ja 43093/1 rakennettavat autopaikat. Kohteessa on 
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178 asuntoa (10574 asm2) ja 4 liiketilaa, (391,5 htm2). Huoneistoala 
on yhteensä 10965,5 htm2. Asuntojen keskipinta-ala on 59,4 m2.

Asuntotuotantotoimikunta on 20.4.2016 hyväksynyt Arkkitehtuuritoimis-
to Heikkinen - Komonen Oy:n laatimat luonnospiirustukset. 

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 11.11.2016.

Tarjous saatiin seuraavilta rakennusliikkeiltä:
-       Skanska Talonrakennus Oy
-       Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy
-       Varte Oy

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Rakennusosa-
keyhtiö Hartela Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella lasketut, 
hyväksyttäväksi esitettävät asuntojen rakennuskustannukset ovat 
32,64 milj. euroa (3 087 e/asm2). Koko hankkeen rakennuskustannuk-
set ovat 34,03 milj. euroa (3 103 e/htm2).

Urakkatarjouksen perusteella lasketut hankkeen rakennuskustannukset 
alittavat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 8,0 % (268 e/htm2, kustannustaso 9/2016, RI = 100,6).       

Kun rakennuskustannuksiin lisätään autohallin kustannukset, LPA-paik-
kojen kustannukset, liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra, 
muodostuu asuntojen hankinta-arvoksi 3 403 e/asm2 ja koko hankkeen 
hankinta-arvoksi 3 415 e/htm2.

Kadunvarsipaikkojen kustannus perustuu rakennusosa-arvioon. Stara 
rakentaa ko. paikat kadunrakentamisen yhteydessä.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 180
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6:n peruskorjauksen kokonaisurak-
katarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2016-009361 T 02 08 03 00

Att 7303010

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka 
Myllypuro Myllymatkantie 6 peruskorjauksen kokonaisurakkasopimuk-
sen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen 
hintaan 12.524.000 euroa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän urakkahinnan mu-
kaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kohde on valmistunut vuonna 1966 ja sijaitsee Myllypuron alueella, 
tontilla 45136/3, osoitteessa Myllymatkantie 6. Kohteessa on kahdessa 
asuinkerrostalossa 88 vuokra-asuntoa (5282 asm2).

Peruskorjaus sisältää mm. asunnoissa kylpyhuoneiden-, keittiöiden- ja 
sisäpintojen uusimisen, julkisivujen-, vesikattojen- ja ikkunoiden uusimi-
sen, yhdeksän uuden hissin rakentamisen ja teknisten järjestelmien uu-
simisen. Peruskorjauksen kustannuksissa ei ole huomioitu pysäköintia-
lueen kunnostamista, koska alueelle on tulossa myöhemmin pysäköin-
tilaitos.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Küttner Oy:n 
luonnospiirustukset 18.5.2016.

Hankintalain mukaisella rajoitetulla menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 20.10.2016.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta: Rakennus- ja Insinööri-
toimisto Tricon Oy, Consti Julkisivut Oy, Lujatalo Oy, Peab Oy, Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy ja YIT Rakennus Oy.

Tarjous saatiin Consti Julkisivut Oy:ltä, Uudenmaan Mestari-Rakentajat 
Oy:ltä ja YIT Rakennus Oy:ltä.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettä-
vät peruskorjauskustannukset ovat 13.932.601 euroa (2638 e/htm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alitta-
vat luonnospiirustuksista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset kus-
tannukset 10,3 % (304 e/htm2, kustannustaso 9/2016, RI = 100,6).

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:
- käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 1724 e/htm2,
- teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kus-
tannukset (mm. hissien uusiminen, ilmanvaihto koneellinen, tulo-poisto-
järjestelmä, uudet ikkunat ja parvekkeiden ovet, yleiskaapelointi) 914 
e/htm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 15,6 % (412 e/htm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huo-
mioon, on korjausaste 76,8 %.
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Rahoitussuunnitelma:
- korkotukilaina                                   10 312 081 e
- aran hissiavustus                               1 042 500 e
- Helsingin kaupungin hissiavustus         208 500 e
- yhtiön omarahoitusosuus                   2 369 520 e
-------------------------------------------------------------------
Rahoitus yhteensä                             13 932 601 e

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Kohteelle myönnetty korkotukilainavaraus on voimassa 31.12.2017 
saakka. Hissiavustukset tullaan hakemaan vuoden 2017 aikana.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi tammikuussa 2017.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt peruskorjauskustan-
nukset 15.11.2016.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 181
Heka Jakomäki Kankaretie 11 e, f peruskorjauksen kokonaisurakka-
tarjoukset ja urakkasopimuksen tekeminen

HEL 2016-009667 T 02 08 03 00

Att 7303021

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tekemään Heka Ja-
komäki Kankaretie 11 e, f peruskorjauksen kokonaisurakkasopimuksen 
Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa arvonlisäverolliseen 
hintaan 8.632.756 euroa, kuitenkin enintään Helsingin kaupungin asun-
not Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymän 
urakkahinnan mukaisena.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kohde on valmistunut vuonna 1968 ja sijaitsee Jakomäessä, tontilla 
41209/11, osoitteessa Kankaretietie 11 e, f. Kohteessa on 63 vuokra-
asuntoa (3.486 asm2).

Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi 2-3 / 2017. Asukkaat muutta-
vat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin.

Peruskorjaus sisältää hissien lisäämisen e-talon porrashuoneisiin. Uu-
sia hissitorneja rakennetaan yhteensä 4 kpl. Sisäpuolisten tilojen osalta 
peruskorjaus sisältää täydellisen LVIS-tekniikan uusimisen ja nykyai-
kaistamisen. Ilmastointi toteutetaan tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmänä 
varustettuna lämmöntalteenotolla (LTO). Korjauksessa vanhat kylpy-
huoneet peruskorjataan ja lisätään vesikiertoinen lattialämmitys. Asun-
tojen kalusteet, varusteet ja laitteet uusitaan ja pinnat korjataan. Ikku-
nat ja parvekeovet kunnostetaan sisäpuolisin osin. Yläpohjan lämmö-
neristävyyttä- ja parvekkeiden vedenpoistoa parannetaan.

Yhteisten tilojen saunaosastot uusitaan. Nykyiset talouskellarit muute-
taan varastoiksi ja muut yhteistilat kunnostetaan.

Piha-alueelle rakennetaan uudet pelastusreitit. Jätekatokset muutetaan 
syväkeräysastioiksi ja piha-alueen istutukset uusitaan osittain.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt Arkkitehtitoimisto Küttner Ky:n 
luonnospiirustukset 20.4.2016.

Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä pyydetyt urakkatarjouk-
set on avattu 1.11.2016.

Tarjous saatiin seuraavilta urakoitsijoilta: Rakennus- ja insinööritoimisto 
Tricon Oy, Consti Julkisivut Oy, Lujatalo Oy, Uudenmaan Mestari-Ra-
kentajat Oy, Varte Oy, Rakennustoimisto Kenno-Rakenne Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Rakennus- ja in-
sinööritoimisto Tricon Oy.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten perusteella lasketut, 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle hyväksyttäväksi esitettä-
vät peruskorjauskustannukset ovat 9.731.909 euroa (2.817 e/asm2).

Urakkatarjousten perusteella lasketut peruskorjauskustannukset alitta-
vat päivitetyistä suunnitelmista lasketun rakennusosa-arvion mukaiset 
kustannukset 2,8 % (83 e/asm2, kustannustaso 9/2016, RI = 100,6).

Peruskorjauskustannukset jaetaan kahteen luokkaan seuraavasti:
- käytöstä ja ikääntymisestä aiheutuvat kustannukset 2019 e/asm2,
- teknisen ja/tai toiminnallisen laatutason nostamisesta aiheutuvat kus-
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tannukset (mm. uudet hissit, lämmöntalteenottojärjestelmä, yleiskaape-
lointi) 798 e/asm2.

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
peruskorjauskustannuksista on 4,8 % (136 e/asm2).

Kun laatutason parantamisesta aiheutuvat kustannukset otetaan huo-
mioon, on korjausaste 78,3 %.

Rahoitussuunnitelma:
- korkotukilaina                                7 429 527 e
- Aran hissiavustus                             445 000 e
- Helsingin kaupungin hissiavustus      89 000 e
- yhtiön omarahoitusosuus              1 768 382 e
---------------------------------------------------------------
Rahoitus yhteensä                          9 731 909 e

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Kohteelle myönnetty korkotukilainavaraus on voimassa 31.12.2017 
saakka. Hissiavustukset tullaan hakemaan vuoden 2017 aikana.

Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi helmi-maaliskuussa 2017.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt peruskorjauskustan-
nukset 15.11.2016.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Avauspöytäkirja
2 Arviointitaulukko
3 Peruskorjauskustannusten jakautuminen ja energiatehokkuuden paran-

tamisesta aiheutuvat kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjouskilpailuun ilmoittautuneet Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, kaupunginhallitus
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§ 182
Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennesuunnitte-
lun lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-011603 T 02 08 03 01

Att 7303147

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Oulunkylä Kustaankartano talot D ja E ER:n rakennesuunnittelun lisä- 
ja muutostöitä Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä hintaan 14.806,84 eu-
roa (sis. alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 5.3.2014 valinnut kohteen rakennesuun-
nittelijaksi Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisä- ja muutostyönä uusien parvekkeiden suun-
nittelua. Suunnittelusopimukseen sisältyi vanhojen parvekkeiden kor-
jaus, mutta suunnitteluvaiheessa kuntotutkimuksien valmistuttua on 
päätetty parvekkeet uusia, koska vanhat parvekkeet olivat liian huono-
kuntoisia.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 140.000 euroa (sis. alv 24 
%). Toimitusjohtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisä- ja muutostöitä 
toimikunnan päättämissä suunnittelijavalinnoissa 14.000 euroa (10 % 
suunnittelupalkkiosta). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutos-
töitä on tilattu 6.567,57 euron arvosta (sis. alv 24 %). Nyt tilattavaksi 
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esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 14.806,84 euroa 
(sis. alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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§ 183
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan sähkösuunnittelun lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-012675 T 02 08 03 01

Att 7302018

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin 
Asumisoikeus Oy Hopealangan sähkösuunnittelun lisä- ja muutostöitä 
Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:ltä hintaan 3.658,07 euroa (sis. 
alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 18.12.2013 valinnut kohteen sähkösuun-
nittelijaksi Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisä- ja muutostyönä lay-out muutoksia liittyen 
teknisiin tilavarauksiin ja huoneistonumerointien muutos tasokuviin, 
ryhmäkeskuskaavioihin, jakelukaavioihin, data- ja antennikaavioihin.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 30.750 euroa (sis. alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisä- ja muutostöitä toi-
mikunnan päättämissä suunnittelijavalinnoissa 3.075 euroa (10 % 
suunnittelupalkkiosta). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutos-
töitä ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kus-
tannukset ovat 3.658,07 euroa (sis. alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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§ 184
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuun sähkösuunnittelun lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-012679 T 02 08 03 01

Att 7302008

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin 
Asumisoikeus Oy Hopeakuun sähkösuunnittelun lisä- ja muutostöitä In-
sinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:ltä hintaan 3.694,23 euroa (sis. 
alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on 18.12.2013 valinnut kohteen sähkösuun-
nittelijaksi Insinööritoimisto Veikko Vahvaselkä Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisä- ja muutostyönä lay-out muutoksia liittyen 
teknisiin tilavarauksiin ja huoneistonumerointien muutos tasokuviin, 
ryhmäkeskuskaavioihin, jakelukaavioihin, data- ja antennikaavioihin.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 31.980 euroa (sis. alv 24 %). 
Toimitusjohtajalla on oikeus tilata suunnittelun lisä- ja muutostöitä toi-
mikunnan päättämissä suunnittelijavalinnoissa 3.198 euroa (10 % 
suunnittelupalkkiosta). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutos-
töitä ei ole tilattu. Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kus-
tannukset ovat 3.694,23 euroa (sis. alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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§ 185
Asunto Oy Helsingin Luutnantti hankkeen käynnistäminen ja ennak-
komarkkinoinnin tulos tiedoksi asuntotuotantotoimikunnalle

HEL 2016-012397 T 00 04 05

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston käynnistämään 
Asunto Oy Helsingin Luutnantin rakennushankkeen ja merkitä tiedoksi 
asuntotuotantotoimiston ilmoituksen ennakkomarkkinoinnista ja koh-
teen varaustilanteesta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi
Janne Paasimies, myyntipäällikkö, puhelin

janne.paasimies(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Arvonnan mukainen huoneistojakauma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Luutnantti rakennetaan Kaarelan kaupungino-
saan, osoitteeseen Luutnantinpolku 6 (t. 33254/6). Kohteessa on 97 
asuntoa (5472,5 asm2) asuntojen keskipinta-ala on 56,4 m2.

Hankkeen urakkatarjoukset on avattu 25.8.2016.

Asuntotuotantotoimikunta on 7.9.2016 oikeuttanut toimiston allekirjoitta-
maan urakkasopimukset kohteen rakentamisesta Lujatalo Oy:n kanssa 
ehdolla, että myytäville asunnoille on riittävästi kysyntää.

Kohteen asuntojen hakuaika oli 10.10.2016 – 24.10.2016. Hakuaikana 
tulleita ja arvontaan hyväksyttyjä hakemuksia saatiin yhteensä 227 kpl. 
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Kohteen asunnoista on 9.11.2016 mennessä tehty varaussopimuksia 
70 kpl. Ennakkomarkkinointivaiheessa tehdyt varaussopimukset eivät 
sido varaajaa.

ATT:n arvion perusteella Asunto Oy Helsingin Luutnantin asunnoille on 
riittävästi kysyntää ja kohteen käynnistäminen on perusteltua.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi
Janne Paasimies, myyntipäällikkö, puhelin

janne.paasimies(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Arvonnan mukainen huoneistojakauma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 186
Asuntotuotantotoimikunnan kokoontuminen vuonna 2017

HEL 2016-011268 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti kokoontua vuonna 2017 keskiviikkoisin 
alkaen klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4 (käyntios. Pohjoi-
sesplanadi 11-13), seuraavasti: 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 
26.4., 10.5. ja 24.5. klo 8.00. Poikkeuksellisesti kokoukset 8.2. ja 8.3. 
pidetään Kvston lähetystöt neuvottelutilassa (käyntios. Aleksanterinka-
tu 20).

Asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia kokous voi-
daan perua tai muuttaa toiseen ajankohtaan.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättää

 että asuntotuotantotoimikunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöy-
täkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana kahdek-
santena työpäivänä siten, että jos tämä ei ole työpäivä, tai jos kir-
jaamo on silloin muusta syystä kiinni, seuraavana työpäivänä Hel-
singin kaupungin kirjaamossa ja

 että asuntotuotantotoimikunnan kokousajoista ja edellä mainituista 
nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, 
kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä il-
moituslehdissä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian Tietopalvelu Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (365/1995) 62 §:n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään 
pöytäkirjaa. Sanotun lain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen 
ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä si-
ten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään 
yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, 
kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen mää-
räämällä tavalla ilmoitettu.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginkanslian Tietopalvelu Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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§ 187
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Keskusteltiin julkisuudessa olleesta kirjoituksesta, jossa oli käsitelty 
mm. Helsingin linjauksia liittyen rakennettavien asuntojen kokoon ja 
sen mahdollisia vaikutuksia asuntomarkkinoihin.

Lisäksi keskusteltiin julkisuudessa esiintyneestä betonin laatuun liitty-
neestä ongelmasta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 188
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksensa keski-
viikkona 7.12.2016 klo 16.00 Kaupungintalolla aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 
186, 187 ja 188 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 176, 177, 178, 179, 180 ja 181 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 182, 183 ja 184 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Turkka Louekari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 05.12.2016.


