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Heka Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-015902 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Puistola Suuntimotie 16 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 9.622,30 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.429.960,99 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 71.498,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 10.517,77 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
9.622,30 euroa. Lisätyöt:

 tuuletuspaalujen kuumabitumoinnin poisjättö, hyvitys (16)
 lämmönjakohuoneen kopon lattian purku ja tasoitus (17)
 kylpyhuoneen poistoilmaventtiilien ja kaulusten uusiminen (18)
 rakennusautomaation laajennusmodulin lisäys (20)
 tuuletuspaalujen toteuttamatta jättäminen, hyvitys (21)
 kylpyhuoneiden viemärihaarojen pesu ja puhdistus (23)
 yleisten tilojen epäkuntoisten vesikalusteiden uusimista ja 

kunnostamista (25)
 as 56 uuden keittiön välitilan valaisimet (26)
 talon A lämmönjakohuoneen sähkölisätyöt (27)
 A- ja B-talojen vanhojen sähkökalusteiden kunnostaminen (28)
 porrasvalaisimien mallin vaihto, talot A-D (29)
 asuntojen väliovien vaihto, kalusteiden puhdistus, ylimääräinen 

jalkalistoitus (30)
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