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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2015-008876 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Hel-
singin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisätöitä Ra-
kennusliike V. O. Mattila Oy:ltä lisähintaan 879,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
12.079,94 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat risteilykappaleen 
asentamista liesikupukanavaan, kustannukset ovat 879,94 euroa.

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


