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Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan sovintosopi-
muksen allekirjoittaminen ja lisä- ja muutostöiden tilaaminen
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asuntotuotantotoi-
miston ja Consti Julkisivut Oy:n välisen sovintosopimuksen, koskien os-
apuolten välisiä erimielisyyksiä lisä- ja muutostöistä sekä yksikköhintai-
sista töistä maksettavista korvauksista, sakkojen määrästä ja sidottui-
hin määriin perustuvista hyvityksistä.

Samalla toimitusjohtaja päätti oikeuttaa korjausrakennuttamispäällikkö 
Anne Pietilän allekirjoittamaan sovintosopimuksen.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Mal-
minkartano Parivaljakontie 6 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Cons-
ti Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 45.439,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asian sopimiseksi ja enempien selvittely- ja muiden kustannusten sekä 
mahdollisen oikeudenkäynnin välttämiseksi osapuolet ovat sopineet 
seuraavaa:

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto maksaa Consti Julkisivut 
Oy:lle 45.439,53 euroa (sis. alv 24 %), jonka jälkeen Consti Julkisivut 
Oy:llä ei ole mitään vaatimuksia koskien Heka Malminkartano Parivalja-
kontie 6 urakan lisä- ja muutostöitä tai yksikköhintaisia töitä.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolla ei ole mitään vaatimuk-
sia Consti Julkisivut Oy:ltä koskien viivästyssakkoja välitavoitteista ja 
jälkitöiden korjaamisesta tai sidottuihin määriin perustuvista hyvityksis-
tä.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto maksaa Consti Julkisivut 
Oy:lle maksamatta olevat urakkaerät maksuerätaulukon mukaisesti. 
Molemmat osapuolet vastaavat omista selvittely- ja muista kustannuk-
sistaan.

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 6.564.903 euroa.
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Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 328.245,15 euroa. Toimikunta on 20.8.2014 ja 29.4.2015 
myöntänyt rakennusurakan lisä- ja muutostöihin yhteensä 350.000 eu-
roa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 573.351,61 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen sovintosopimukseen 19.5.2016 liittyvien lisä- 
ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 45.439,53 euroa.

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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