
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

01.06.2016
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

172 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- muutostöitä Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:ltä lisähintaan 6.547,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 27.528,99 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
6.547,20 euroa. Lisä- ja muutostyönä Syökärinpuiston pysäköintialueen 
korottaminen ja sitä ympäröivän kiveyksen uudelleen muotoilu (13).

Lisätiedot
Riitta Eloranta, projektipäällikkö, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi
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