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Helsingin Asumisoikeus Oy Sandis lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 3.435,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 517.779,55 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 5.546,97 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 3.435,92 euroa. Lisä- ja muutostyönä räystään lisätuet (11).
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