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289 §
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Att 7303151

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malmi 
Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä lisähintaan 18.500,59 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 8.366.280 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 418.314 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on ko-
kouksessaan 16.12.2015 myöntänyt lisä- ja muutostöihin 572.244,95 
euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 
718.611,27 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 18.500,59 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 ulkovaraston verkkotilojen irtainjäte (120)
 K&S oviaukkojen muutostyöt (121)
 D-talo, iv-reittimuutokset (123)
 D-talo, lämpölinjojen ja kaapeleiden katkot (124)
 C-talo, keittiökaapistojen kasaaminen (129)
 C, D ja E-talot, porrashuoneiden kotelossa olevan aukon paikkaus 

ivkh kohdalla (130)
 IV-poistoventtiilien vaihto (A-talo 10 kpl, B;C;D;E;G;H-talot yht. 78 

kpl, F-talo 14 kpl) (132)
 antennikaapelin korjaus, E-talo (134)
 massan vaihto kerhotilan edustalla (135)
 SVTK uusiminen C-talon etelä -sivulla (136)
 salaojatöiden tieltä poistettu vanha betonijätekasa (137)
 liesituulettimien liitoksien uudelleen asennukset C, D ja E-talot 3.krs 

(139)
 liesituulettimien uudelleen asennukset ja vanhan kanavan tulppaus 

C, D ja E-talot 4.krs (140)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
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erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 289 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 289 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Risto Mykkänen
vs. toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.09.2016.


