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Heka Jakomäki Jakomäentie 6 c d rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jakomäki Ja-
komäentie 6 c d rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosa-
keyhtiö Hartelalta lisähintaan 11.536,49 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.563.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 578.150 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 6.296,88 
eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat sähkö-
liittymäkaapelia, kustannukset ovat yhteensä 11.536,49 euroa (alv 24 
%).

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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