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Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 13.516,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.466.360 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 523.318 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 82.119,14 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 13.516,01 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 tienpohjan massanvaihto (2)
 tontin itäpään pengertäminen naapurin tontille (19)
 palotarkastuksen muutokset (37)
 toimintakokeen yhteydessä sovitut lisätyöt (38)
 LVI-muutokset (39)
 savunpoistoluukkujen tuuletuspainikkeet (40)
 lattialämmityksen välisyötön poisto (41)
 jälkitarkastuksen yhteydessä sovitut lisätyöt (43)

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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