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Helsingin Asumisoikeus Oy Vienanpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Vienanpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skans-
ka Talonrakennus Oy:ltä hyvityshintaan -81.624,24 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 29.859.902,93 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.492.995,15 eurolla (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 52.839,69 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä hyvityshintaan -81.624,24 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Sääsuojan poisjättö (5)
 Paanajärvenpolun linjauksen suunnitelmapäivitykset (9)
 VSS seinien tasoitus -hyvitys (10)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


