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25 §
Heka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000452 T 02 08 03 01

Att 7303019

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Las-
sinlaakson rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähin-
taan 28.409,13 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa (alv 24 %). Asuntotuotantotoimikunta on 
kokouksessaan 18.5.2016 myöntänyt rakennusurakan lisä- ja muutos-
töihin yhteensä 554.668,09 euroa (alv 24 %), jolloin lisä- ja muutostöi-
den yläraja on yhteensä 1.180.475,94 euroa (alv 24 %). Aikaisemmin li-
sä- ja muutostöitä on tilattu 694.237,68 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä  28.409,13 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Kalusteiden irrotustyö ja reikien paikkaus, vaihe 1 talot 12 ja 13 (2A)
 Talo 6, tuulikaapin alakaton purku ja uudelleen rakentaminen (32)
 G-portaan uudet sähkö- ja telekomerot, talo 8 (43)
 Talo 8, LJH -muutokset (45)
  Talo 8, VSS-viemärin venttiilin esille piikkaus ja uudet rakenteet 

(46)
 Kiinteistöyhtiön liittymisestä Elisan valokuituverkkoon tulevat lisätyöt 

(48)
 Kiinteistökeskuksen KK7 lisäosan hankinta ja asennus (49)
 Talo 6, 7 ja 8 yksiöiden mikroaaltouunien pistorasioiden johdotus ja 

asennustyö (52)
 Talo 6, erillis WC:n vedenmittausjärjestelmän johdon veto ja asen-

nustyö (53)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 25 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.01.2017.


