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Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 45.163,40 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 13.996,27 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 45.163,40 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Väestösuojan paputilan putkien eristäminen (21)
 Rivitalojen patterityypin vaihto, 5 kpl (22)
 Rivitalojen lasitettavien terassien katokset (23)
 Molok Domino syväkeräysjärjestelmä, 8 kpl (25)

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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