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143 §
Heka Malminkartano Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-006661 T 02 08 03 01

Att 7303011

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Malminkarta-
no Naapuripellontien peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä 
lisähintaan 149.332,91 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 11.336.339 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 566.816,95 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 165.804,28 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 149.332,91 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Saunaosaston lämpöjohtomuutokset (GH-portaat) (25)
 Vesikattoalueen muutokset, vaihe 1 (28)
 Asunnon H82 yläpohjan kuivattaminen (35)
 Parveketyypin 1 käsijohteiden lisäputket, vaihe 1 (37)
 G-portaan vesijohtomuutokset (38)
 Porrashuoneiden alatasojen alakattomuutokset (39)
 Parveketyypin 3 takaseinän laudoituksen uusiminen (40)
 F-portaan lastenvaunuvaraston korvausilma (41)
 Räystään/kourun lisäpelti, vaihe 1 (46)
 Verkkokaapelimuutos, vaihe 1 (48)
 Syöksytorvien tuubiputket, vaihe 1 (49)
 Jätevesipumppaamon lisäys (50)
 Viallisten lämpöpatterien uusiminen (54)
 Uudet palloventtiilit alapohjaan (55)
 E/F-prh ulkovarastojen runkojen korotus (57)
 SVK 10 muutostyöt (59)
 Parvekkeiden tuuletustelineet, vaihe 1 (60)
 Keittiökaappimuutokset, vaihe 1 (61)
 Lattiapinnoitteiden asbestipurku, vaihe 2 (62)
 I-portaan väestönsuojan koneiden sähköistys (63)
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 Ulkovarastojen tuubiputket, vaihe 1 (65)
 Ulkovarastojen ilmanvaihto, vaihe 1 rakennustyöt (68)
 E-talon asuntojen suihkuseinät (69)

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 143 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 143 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 07.04.2017.


