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Heka Kruunuvuorenranta Haakoninlahdenkatu 1 rakennesuunnitte-
lun lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kruunuvuo-
renranta Haakoninlahdenkatu 1 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöi-
tä Ramboll Finland Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 3.100 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Ramboll Finland Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna Haakoninlahden tonttien 76/1, 
76/2, 72 ja 75/1 viereisen kallioisen puiston alueelta tonteille tulevien 
hulevesien vesimäärän arvioinnin ja keräytymispaikkojen selvityksen 
tarkoituksenaan ohjata piha- ja kuivatussuunnittelua siten, ettei tonteilla 
esiintyisi sade- ja sulamisvesien aiheuttamia ongelmia.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 458.028 euroa (alv 24 %) (ja-
kautuu tonteille 75/1: 64.800 euroa, 76/2: 91.719 euroa, 76/1: 183.789 
euroa, 72/1: 117.720 euroa). Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suun-
nittelun lisätöistä 10%:iin saakka (45.802,80 euroa) niiden suunnittelu-
tarjousten osalta, joiden hinta on suurempi kuin 100.000 euroa (alv 24 
%). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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