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Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamäki 
Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 
8.345,63 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 291.978,35 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat VSS pa-
kotunnelin korjausta, kustannukset ovat yhteensä 8.345,63 euroa (alv 
24 %).

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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