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Lähtökohta	

Nykyinen	saukkoallas	on	teknisesti	ja	toiminnallisesti	epätyydyttävässä	kunnossa.	Näkyvyys	
altaaseen	on	huono.	Ympäröivät	lasikaiteet	on	toteutettu	liian	ohuella	lasilla,	minkä	vuoksi	
ne	särkyvät	helposti.	Vesiuomat	vuotavat	ja	saukolle	halutaan	lisää	hyvälaatuista	rantaviivaa	
kaivamiseen.	Aitausta	halutaan	muuttaa	sekä	eläimen	hyvinvoinnin	että	yleisökokemuksen	
parantamiseksi.	Samalla	saukkoaltaan	vesien	vaihto	on	hankalaa	ja	hidasta,	sillä	alarinteessä	
olevan	pumppaamon	kapasiteetti	on	riittämätön.	

Alustavat	muutokset	

Laajennetaan	olevan	saukkoaitauksen	vesialtaan	kokoa	ja	nostetaan	vedenpintaa	
ympäröiviä	uusia	lasirakenteita	vasten	siten,	että	altaan	vedenalaisiin	osiin	syntyy	suora	
näköyhteys	yleisön	puolelta.	Samassa	yhteydessä	vesireittejä	parannetaan	ja	aitauksen	
sisäpuolisia	alueita	toteutetaan	eläimen	kannalta	mielenkiintoisempina	maisemoituina	
rakenteita.	Aitauksen	itäosan	lasinen	aita	uusitaan	portaasta	etelään.	Aitauksen	sisäpuolisia	
puita	poistetaan,	jotta	vedensuodatusjärjestelmän	rasitusta	saadaan	pienennettyä.	

Yläosan	aitaa	korjataan	pieneltä	osalta	ja	rannan	pumppaamon	tuntumaan	rakennetaan	
puskuriallas.	Huomioidaan	aitauksen	sisäpuolisten	vesireittien	muutosten	vaikutus	
viereisiin	vesikon	vesialtaisiin.	Veden	virtausta	ko.	altaisiin	ei	tule	katkaista.	

Muutostöiden	yhteydessä	huomioidaan	myös	huollon	ja	eläintenhoidon	tarpeet	mm.	
työturvallisuuden	suhteen.		

Ratkaisuista	on	laadittu	alustavia	käsivaraluonnoksia	maisemasuunnittelijan	toimesta.	

Työsuunnitelman	sisältö	ja	tavoitteet	

Työsuunnitelman	vaiheet	tähtäävät	ehdotussuunnitelman	valmistumiseen,	joka	toimii	
hankesuunnitelman	suunnitelmaliitteenä	ja	jonka	pohjalta	voidaan	tehdä	investointipäätös	
(HKR:	investointipäätös	=	hankepäätös).	Työsuunnitelmassa	ei	oteta	kantaa	
ehdotussuunnitelman	jälkeisiin	vaiheisiin.	

Prosessissa	selvitetään	kohteeseen	liittyvät	tarpeet,	tuotetaan	tarpeet	täyttävä	suunnitelma	
ja	määritellään	hankkeelle	enimmäishinta	(EH)	sekä	jatkovaiheiden	toteutusaikataulu.	
Tuotoksina	syntyvät	tarveselvitys,	hankesuunnitelma	ja	-päätös.	
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Työsuunnitelman	tehtävät	

1)	TARPEIDEN	MÄÄRITTELY	JA	LÄHTÖTILANNEMALLIN	RAKENTAMINEN	

- Nimetään	ja	sitoutetaan	projektin	osapuolet	(määritellään	tehtävät	ja	valtuudet).	
Sitoutetaan	ulkomaalaiset	toimijat	hankkeeseen.	Määritellään	käyttävät	
erikoissuunnittelijat	ja	heidän	tehtävänsä	eri	vaiheissa.	

- Aikataulutetaan	tulevat	työvaiheet	ja	tehtävät	
- Määritellään	lähtötiedot	ja	keskeiset	tavoitteet	käyttäjäryhmittäin	(johto,	hallinto,	

koulutus,	markkinointi,	rakentaminen,	eläintenhoito).	Kootut	lähtötiedot	toimitetaan	
suunnittelun	pohjaksi.		

- 3D-malin	rakentaminen	pistepilven	pohjalta	tarkoituksenmukaisessa	tarkkuudessa	
- Laaditaan	tarvittaessa	erillinen	tarveselvitys	

2)	EHDOTUSSUUNNITELU	(osan	1	rinnalla)	

- Määritellään	työtavat	ratkaisujen	tuottamiselle	ja	esittämiselle	(maisemasuunnittelija	
on	ilmoittanut	käyttävänsä	pienoismallia,	arkkitehti	käyttää	ensisijaisesti	3D-	
ArchiCAD-mallia,	missä	voidaan	tutkia	mm.	vedenpinnan	korkeusvaihtelun	
vaikutusta	ympäröivään	maastoon	ja	rakenteisiin).	Huomioitava	käyttäjän	tarpeet	
aineiston	laadun	suhteen.	

- Määritellään	menettelytavat	ratkaisujen	kommentoinnille	ja	hyväksymiselle	
- Laaditaan	ehdotuksia	lähtötietojen	ja	määriteltyjen	tavoitteiden	mukaisesti	
- Arvioidaan	ehdotuksia	tarkoituksenmukaisissa	työryhmissä	ja	tarkennetaan	

suunnitelmia	havaintojen	pohjalta	

3)	INVESTOINTIPÄÄTÖS	

- Valitaan	toteutettava	ratkaisu,	joka	esitetään	lopullisissa	ehdotussuunnitelmissa	
- Lasketaan	enimmäishinta	ehdotussuunnitelman	pohjalta	
- Laaditaan	hankesuunnitelma-aineisto	
- Tehdään	hankepäätös	(=investointipäätös)	
- Valmistellaan	projektin	jatko	(yleissuunnittelu	/	toteutussuunnittelu	/	rakennuslupa	

/	urakkakysely)	

Edellä	mainitut	vaihteet	voivat	limittyä	keskenään,	eli	esimerkiksi	ehdotussuunnittelussa	
hankkeen	laajuus	voi	vielä	muuttua,	mikä	voi	vaikuttaa	tarveselvityksen	määrittelyihin.	
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Liitteet	

- 01	Pohjakartta	ja	kohdealueet	
- 02	Tekniikkakartta	
- 03	Suunnitelma-alueet	ja	tehtävät	
- 04	Tekniset	järjestelmät	ja	liittymät	
- 05	Alkuperäinen	suunnitelma	
- 06	Alkuperäinen	suunnitelma_suurennos	
- 07	Alkuperäinen	suunnitelma_suurennos_ongelmakohdat	

Hankkeeseen	liittyvät	asiakirjat	ja	lähtötiedot	(liitteet)	

- Käyttäjän	laatima	lähtötietoaineisto:	Saukkolan	perusparannuksen	lähtötiedot	
10.6.2016	

- Käyttäjän	laatima	lähtötietoaineisto:	Saukkolan	lähtötiedot	3.6.2016	”Saukkolan	
Mahdollisuudet”-esitys	

- Maisemasuunnittelijan	laatima	konseptisuunnitelma	(helsinki-otters)	
- Käyttäjäkokoukset	
- Käynti	kohteessa	
- Kohteen	vanhat	suunnitelmat	(ARSKA)	
- Pohjakartta	(DWG)	
- Maatutkausraportti	
- Korkotiedot	(Laserkeilattu	pistepilvi	ja	trueview-kuv				at)	
- Korkotiedot	(Pintakeilatut	korot	dwg:nä	pohjakartan	koordinaatistossa)	
- EAZA-ohje	Saukon	eläintilaa	koskien	
- Sähköpostikyselyt:	Rakennuttaja	
- Sähköpostikyselyt:	Maisemasuunnittelija	
- Sähköpostikyselyt:	Allassuunnittelija	
- HJR12-tehtäväluettelo	(RT	10-11107)	
- PS12-tehtäväluettelo	(RT	10-11108)	
- ARK12-tehtäväluettelo	(RT	10-11109)	

	


