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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Koulujen väistötilat 8010507

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki 2478
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 12 Alppiharjus, kortteli 357, tontti 5 4349
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Opetusvirasto/koulujen väistötila 330 (Aleksis Kiven pk)

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

5955 5 300 5 091 24 229
Hankkeen tarpeellisuus
Kallion alueella tarvitaan peruskorjattaville ja sisäilmaongelmista kärsiville kouluille väistötiloja ja ne pyritään sijoittamaan
kaupungin omiin kiinteistöihin. Sturenkatu 2:n kiinteistöön tehdään toiminnallisia ja teknisiä muutoksia, jotta se palvelee
tulevaa perusopetuskäyttöä.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 10/2016, RI 139,9, THI 161,3)

brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 5 955 5 300 5 091 3 000 000 €
Yhteensä 5 955 5 300 5 091 3 000 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 504 € / brm²

566 € / htm²

9 091 € / asiakas

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva  vuokra  (       htm2) 13,70 3,85 17,55 92 962 1 115 585
Nykyinen  vuokra  (       htm2)

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 3/17- 5/17, rakentaminen 5/17- 8/17

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 04 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmäärärahoista
Väistötilat Väistötilojen kustannus
Hankkeelle ei tarvita väistötiloja.

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus(1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristö- toimiala, rakennukset ja yleiset
alueet- palvelukokonaisuus), joka vastaa myös rakennuksen ylläpidosta. Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella.
Lisätiedot
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Koulujen väistötilat
Kaupunginosa 12, Alppiharju
Kortteli 357
Tontti 5
Käyntiosoite Sturenkatu 2, 00510 Helsinki
Laajuus 5 955 brm²
Hankenumero 8010507
Kohdenumero 4349

Väistötilat toteutetaan kiinteistöön, jonka omistaa kiinteistöviraston tilakeskus (1.6.2017
alkaen kaupunkiympäristö- toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus) ja
tulevana käyttäjähallintokuntana on opetusvirasto (1.6.2017 alkaen kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala).

Tämä hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtäviä toiminnallisia ja teknisiä
muutostöitä, joiden myötä aiemmin kaupallisen ja sairaanhoidon opetuksen sekä
työväenopistotoiminnan käytössä toiminut rakennus muutetaan palvelemaan
perusopetuksen tarpeita. Muutosten jälkeen rakennus toimii alueen koulujen väistötilana.

Hankesuunnitelma on laadittu tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä lähtökohtana
Aleksis Kiven peruskoulun tarpeet. Suunnittelutyön aikana on oltu yhteydessä
rakennusvalvontavirastoon.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Osoitteessa Sturenkatu 2 sijaitsevan rakennuksen vanhempi osa valmistui vuonna 1956
Helsingin kauppakouluksi. Suunnittelijana toimi arkkitehti Jalmari Peltonen.
Vuonna 1980 rakennusta laajennettiin, suunnittelijana toimi arkkitehti Antti Ilveskoski.
Tuossa vaiheessa rakennuksessa toimi Helsingin kauppakoulu ja -opisto.
Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut muutti taloon noin vuonna 1995. Ruotsinkielinen
sairaanhoidon opetus jatkui rakennuksessa aina vuoteen 2004, minkä jälkeen käyttäjäksi
vaihtui Diakonia- ammattikorkeakoulu Oy. Diak muutti uusiin tiloihin vuodenvaihteessa
2015- 2016. Vuoden 2016 keväästä rakennus on toiminut ruotsinkielisen työväenopisto
Arbiksen väistötiloina varsinaisen rakennuksen ollessa perusparannettavana huhtikuuhun
2017 saakka.

Asemakaava no 7888 on hyväksytty 1.8.1978. Tontti on opetusoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta (YO). Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta tontilla on
5700/350/900 kem², josta koulurakennukseen on käytetty 5 511 kem². Kerrosala säilyy
tehtävissä muutostöissä ennallaan.

Vanhemmassa osassa on kantavat muuratut ulko- ja keskikäytäväseinät sekä paikalla
valetut ala-, kotelo- tai ylälaattapalkistovälipohjat. Ulkoseinien pintakäsittelynä on rappaus.
Alapohjat ovat maanvastaisia kerroksellisia rakenteita ja maanvastaiset seinät betoniseiniä,
joissa on sisäpuolinen verhomuuraus. Rakennuksessa on harjakatto ja
vesikatemateriaalina on betonikattotiili.
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Laajennusosassa ulkoseinien runkorakenteena on valtaosin paikalla valettu teräsbetoni.
Osa ulkoseinistä on teräsrunkoisia ja tuolloin pintamateriaalina on kuparipoimulevy.
Välipohjat ovat paikalla valettuja teräsbetonilaattoja. Alapohjat ovat maanvastaisia
teräsbetonilaattoja, osa lämmöneristämättömiä. Vesikatto on betonirunkoinen tasakatto,
pääosin käännetty kattoratkaisu. Katolla sijaitsee 34 kpl betonirunkoisia kattoikkunoita.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Helsingin kaupungin alueella on pula koulujen väistötiloista. Tämän hankkeen kohteena
olevalla koulurakennuksella ei puolestaan ole tällä hetkellä pysyvää käyttäjää.

Rakennus sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella lähellä Kallion, Alppilan ja Vallilan
kaupunginosia. Alueella sijaitsee useita kouluja, jotka ovat menossa peruskorjaukseen.
Sturenkatu 2 toimii osaltaan niiden väistötiloina.

Ensimmäisessä vaiheessa tiloihin muuttaa Aleksis Kiven koulun yläaste sekä Kalasataman
erityiskoulun kolme ryhmää, yhteensä noin 330 oppilasta.

Toiminnalliset perustelut
Rakentamisensa jälkeen koulurakennus on palvellut useita eri tahoja. Käyttäjien vaihtuessa
koulun huonejakoa on muutettu muuttuneiden tarpeiden mukaan. Tiloja on yhdistelty
suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai suurempia tiloja on jaettu pienempiin osiin.

Jotta rakennus palvelee jatkossa perusopetusta, huonejakoon on jälleen tehtävä muutoksia.
Tämän hankkeen puitteissa tiloja pääosin yhdistellään ja lähinnä toimistoiksi muutettuja
entisiä opetustiloja palautetaan alkuperäiseen käyttöönsä.

Peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti rakennukseen toteutetaan seuraavat
aineluokat: fysiikka/kemia, biologia/maantieto, kotitalous, musiikki ja kuvataide. Muut
opetustilat ovat valtaosin nimeämättömiä ja ne palvelevat jatkossa joustavasti tulevien
käyttäjien tilatarpeita.

Opettajien tiloja muokataan ja laajennetaan. Nykyiset tilat otetaan opetuskäyttöön ja
opettajien tilat keskitetään Sturenkadun varteen rakennuksen toiseen kerrokseen.

Oppilashuolto sijoitetaan vanhemman osan ensimmäiseen kerrokseen.

Tekniset ja taloudelliset perustelut
Rakennus on toteutusvaiheessa sijoitettu maastonkohtaan, jossa osa sen vaatimasta tilasta
on jouduttu louhimaan kallioon. Tämä ratkaisu on johtanut siihen, että rakennus on jouduttu
erottamaan ympäristöstään sulkulaattatilalla. Tämän hankkeen yhteydessä tuo tila
puhdistetaan eloperäisestä aineksesta ja sen tiiveyttä parannetaan.



Hankesuunnitelma
10.5.2017

Sturenkatu 2, väistötilat
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki

Tilakeskus

3

Sekä vanhemman että laajennusosan alapohjien seinäliittymät ja läpiviennit tiivistetään.
Vanhemman osan 1. kerroksen huonetilojen alapohja puretaan aiemmin syntyneiden
vaurioiden takia alimpaan betonilaattaan saakka ja tältä osin alapohja rakennetaan
kokonaan uudestaan. Liikuntasalin lattian tiivistämisen yhteydessä myös sen pintarakenteet
ja–materiaalit uusitaan.

Vanhemman osan väli- ja yläpohjarakenteet muodostavat nykytiedon valossa
riskirakenteen. Osa niistä on tiivistetty paikallisesti jo aiemmin ja loput tiivistetään tämän
hankkeen yhteydessä.

Laajennusosan yläpohja on osittain korjattu vuonna 2013. Vielä korjaamatta olevan
yläpohjan vedenpoistojärjestelmä toimii huonosti ja aiheuttaa seinä- ja kattoikkunaliittymiin
kosteusvaurioriskin. Tuo osa yläpohjaa korjataan tämän hankkeen yhteydessä.

Vanhemman osan julkisivujen rappauksia korjataan ja koillissivun metallirakenteiset
porrashuoneiden ikkunat ja ovet uusitaan. Vanhemman osan yläkerroksien ikkunoiden
kunto selvitetään.

Rakennuksen ilmanvaihtokanavat nuohotaan ja huonekohtaiset ilmamäärät säädetään
tulevaa käyttöä vastaavalle tasolle. Tehotarpeen kasvaessa rakennukseen sijoitetaan
kolme uutta ilmanvaihtokonetta.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Osoitteessa Sturenkatu 2 sijaitseva rakennus toimii lähivuodet alueen peruskorjattavien tai
sisäilmakorjaukseen joutuvien koulujen väistötilana.

Hankkeen laajuus
Muutos- ja korjaustyöt koskevat koko rakennusta.
Sen laajuus on 5 955 brm², 5 300 htm², 5091 hym²

Laatutaso
Rakennuksessa tehdään tilamuutoksia ja korjauksia, joilla varmistetaan, että tilat ovat
terveelliset, turvalliset ja toimivat.

Hankkeessa noudatetaan normaalia laatutasoa.

Liite 2 Tilaohjelma
Liite 3 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät
Liite 4 Viitesuunnitelmat



Hankesuunnitelma
10.5.2017

Sturenkatu 2, väistötilat
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki

Tilakeskus

4

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on aikanaan suunniteltu kaupallista opetusta varten. Opetustiloissa on vuosien
varrella tehty muutoksia ja näin tehdään tämänkin hankkeen yhteydessä. Olemassa olevat
rakenteet asettavat kuitenkin suunnitteluun omat rajoituksensa. Kyseessä ei ole
perusparannushanke, joten tässä yhteydessä toteutetaan ne korjaukset ja muutokset, jotka
ovat väistötilakäytön kannalta välttämättömiä. Tilojen suunnittelussa pyritään siihen, että
rakennus palvelee tulevia käyttäjiään joustavasti.

Työmaateknisesti kohde on haastava. Rakennus on sijoitettu ahtaalle tontille vilkkaan
kulkuväylän varteen, mikä asettaa merkittäviä rajoitteita töiden organisoinnille ja
rakennusmateriaalin varastoinnille.

6 Hankkeen ympäristötavoitteet

Hankkeen ensisijaisina tavoitteina ovat terveellisyyden varmistaminen ja toiminnallisuuden
kehittäminen. Ympäristötavoitteet huomioidaan erityisesti siellä, missä rakenteita tai laitteita
joudutaan uusimaan.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Hankkeen myötä rakennuksen terveellisyys ja käytettävyys paranee. Jo toteutetut akuutit
korjaustoimet ovat häirinneet aiempien käyttäjien toimintaa ja nyt pyritään siihen, että
mahdolliset ongelmakohdat korjataan jo ennen kuin ne pääsevät jatkossa häiritsemään
rakennuksen opetuskäyttöä.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Yhtenä Helsingin kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on käyttää ensi sijassa
kaupungin omistuksessa olevaa rakennuskantaa omissa rakennuksissa ilmenneissä
väistötilatarpeissa. Hankkeessa tehtävät toimet edesauttavat tämän tavoitteen toteutumista.

Hankkeen riskit
Hankkeen aikataulu on erittäin haastava. Jotta Aleksis Kiven peruskoulun oppilaat voivat
koulussa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia aloittaa opiskelun Sturenkadulla ennakoitua
aiemmin eli elokuussa 2017, töiden on edettävä laajalla osalla rakennusta ja töissä on
käytettävä suurta määrää työvoimaa. Tämä aiheuttaa haasteita töiden organisoimisessa.

Rakennuksen kuntoa on tutkittu kattavasti. Siitäkin huolimatta yllätykset vanhassa
rakennuksessa ovat mahdollisia ja aiheuttavat kustannusriskin.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 10/2016,
THI 161,3, RI 139,9 ovat arvonlisäverottomana 3 000 000 euroa (504 €/brm²) eli
arvonlisäverollisena 3 720 000 euroa (625 €/brm²).
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9 Tilakustannus käyttäjälle

Rakennus toimii muiden koulujen väistötilana niiden perusparannusten tai
sisäilmakorjausten aikana.

Tilojen tuleva vuokra on 17,55 €/htm², josta pääomavuokra on 13,70 €/htm² ja
ylläpitovuokra 3,85 €/htm².

Opetusvirasto (1.6.2017 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) maksaa väistötiloista
perusparannusten rakennustöiden ajalta nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Väistötiloista,
niiden muutoksista ja korjauksista johtuvat tämän summan ylittävät kustannukset lisätään
peruskorjaushankkeiden investointikustannuksiin tulevaa vuokraa määritettäessä.
Väistötiloista aiheutuva vuokravaikutus lasketaan kunkin koulun osalta siltä ajalta, jonka
koulu väistötilaa käyttää. Tuottovaade on 3% ja poistoaika 30 vuotta.

Sisäilmaongelmien takia väistötiloihin joutuvien koulujen tiloista opetusvirasto maksaa
nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Tältä ajalta väistötiloista aiheutuvilla lisäkustannuksilla
ei ole vuokravaikutusta.

10 Ylläpito ja käyttötalous

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus (1.6.2017 alkaen
kaupunkiympäristö- toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus).

11 Hankkeen aikataulu

∂ hankesuunnittelu 2/2017- 5/2017
∂ toteutussuunnittelu 3/2017- 6/2017
∂ rakentamisen valmistelu 4/2017- 5/2017
∂ rakentaminen 5/2017- 7/2017

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle
8 02 02 04 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista

13 Väistötilat

Hankkeen toteuttaminen ei vaadi väistötiloja.

14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus (1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristö-
toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus), joka vastaa myös sen
ylläpidosta ja hankkeen toteutuksesta. Pääurakoitsijana toimii Stara.
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15 Päätösehdotus

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että hankkeen Sturenkatu 2, väistötilat
hankesuunnitelma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 955 brm² ja että
rakennuskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on 3 000 000 euroa
kustannustasossa 10/2016.



Sturenkatu 2, väistötilat Liite 1

Suunnittelutyöryhmä

Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, tilakeskus
Jari Miettinen, projektipäällikkö
Juha Aaltonen, projektiarkkitehti
Juha Andsten, sähkörakennuttaja
Jari Kukkonen, LVIA-rakennuttaja
Kari Vähämäki, sisäilma-asiantuntija
Jukka Nyberg, tekninen isännöitsijä

Rakennuttaja Ahma insinöörit Oy
Heikki Karvonen, rakennuttajakonsultti

Käyttäjähallintokunta Helsingin kaupungin opetusvirasto
Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti
Tiina Hieta, rehtori, Aleksis Kiven peruskoulu
Pekka Kaasinen, apulaisrehtori

Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
Jouni Kulmala, pääsuunnittelija

Rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy
Mikko Kivinen, rakennesuunnittelija
Kiia Miettunen, tutkimuspäällikkö, kuntotutkimukset

LVI-suunnittelu Insinööritoimisto Äyräväinen
Esa Vehmaan-Kreula, LVIA-suunnittelija
Eveliina Junkkari

Sähkösuunnittelu Rejlers Oy
Minna Pöllänen, sähkösuunnittelija



Sturenkatu 2, väistötilat Liite 2

Tilaohjelma

Hankesuunnitelma hym² Aleksis Kiven pk,
tarve/mitoitus hym²

Hallinto- ja työtilat
Opettajien työ- ja taukotilat 123,0 110,0
Hallintotilat 69,0 65,0
Neuvottelutila 26,0
Yhteensä 218,0 175,0

Oppilashuollon tilat
Oppilashuolto 40,0
Terveydenhoitaja 21,0
Kuraattori 13,0
Psykologi 13,0
Yhteensä 47,0 40,0

Opetustilat
biologia-maantieto (2) 71,0 160,0

68,0
fysiikka-kemia (2) 51,0 160,0

50,0
kuvataide 66,0 120,0
musiikki 73,0 100,0
musiikin soittotila 17,0
kotitalous 79,0 120,0

64,0
tekstiilityö 91,0 90,0
OT 3 (auditorio) 116,0 60,0
OT 3 63,0 60,0
OT 3 61,0 60,0
OT 3 112,0 60,0
OT 3 70,0 60,0
OT 3 (erityisopetus) 65,0 60,0
OT 3 102,0 60,0
OT 3 66,0 60,0
OT 3 71,0 60,0
OT 2 (erityisopetus) 39,0 40,0
OT 2 (erityisopetus) 39,0 40,0
OT 2 (erityisopetus) 39,0 40,0
OT 2 50,0 40,0
pienryhmätila 23,0
ryhmätyötila 87,0
erityisopetus 9,0
erityisopetus 20,0
erityisopetus 53,0
ryhmätyöskentelytila 35,0
laaja-alainen erityisopetus 28,0
laaja-alainen erityisopetus 23,0



Hankesuunnitelma hym² Aleksis Kiven pk,
tarve/mitoitus hym²

opetustila 54,0
opetustila 48,0
opetustila 26,0
opetustila 24,0
opetustila 50,0
matematiikan opetus 55,0
opetustila 41,0
opetustila 49,0
atk-luokka 87,0
pieni auditorio 62,0
Yhteensä 2297,0 1450,0

Liikuntatilat
liikuntatilat 502,0
liikuntasali 265,0
näyttämö 48,0
Yhteensä 313,0 502,0

Ruokailu ja keittiö
ruokailu, sis keittiö-ja sos.tilat 250,0
ruokailutila 211,0
keittiö oheistiloineen 78,0
Yhteensä 289,0 250,0

Sosiaalitilat
wc-tilat 130,0 33,0
pukeutumistilat 37,0 27,0
pesutilat 52,0
kiinteistönhoito 10,0
Yhteensä 229,0 60,0

 Siivoustilat
siivoustilat 25,0 28
Yhteensä 25,0 28,0

Varastot
varastot 136,0 188,0
varastot / VSS 72,0
Yhteensä 208,0 188,0

Kaikki yhteensä 3626,0 2693,0
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Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat X
Tuennat ja vahvistukset X
Päällysteet X
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X
Pihavarastot, katokset, jätekatokset X

Talo-osat
Perustukset
Anturat X
Perusmuurit X
Salaojat X
Alapohjat
Alapohjalaatat X
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinät X
Pilarit, palkit X
Välipohjat X
Yläpohjat X
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat X Paikkauksia
Lämmöneristeet X Paikkauksia
Ikkunat X X
Ulko-ovet, lukot X
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet X
Katokset X
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet X Uusi puoli
Räystäsrakenteet X Uusi puoli
Vesikourut, syöksytorvet X
Kattoikkunat X Uusi puoli
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät X
Lasiväliseinät X
Kaiteet X
Palo-ovet X X
Väliovet, erityisovet X
Lukitus X
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet X
Sisäkatot, alakatot X
Seinien pintarakenteet X
Tilavarusteet
Kiintokalusteet X
Varusteet, opasteet X
Laitteet X
Muut tilaosat
Hissit X
Portaat X X Vanhalla puolella yksi uusittava porras
Tulisijat ja savuhormit X
ATEX-tilat X FyKe -varasto
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot   X uusille iv- koneille iv-lämpöjohdot
Lämmönjakokeskus   X iv-lämmönsiirrin suuremmaksi

Lämmityspatterit   X
uusitaan huonokuntoiset, vähäisessä määrin,
korvausilmapatterit sähköiset 5 kpl.

Lattialämmitys ei ole
Vesimäärän mittaus   X
Vuodonilmaisimet ei ole

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot   X uusille vesikalusteille uudet johdot

Vesikalusteet   X  X
huonokuntoiset uusitaan ja uusien tilojen
uudet kalusteet

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot   X huonetilamuutosten vaatimat
Pohjaviemärit   X
Rasvanerotuskaivo   X

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit   X
Sadevesikaivot   X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet   X  X
uusia tulo/poisto koneita 3, korjataan 1, 10
erillispoistoa

IV-kanavistot   X +huonetilamuutosten vaatimat kanavat
IV-päätelaitteet   X
IV:n jäähdytysjärjestelmät ei ole
Lämmön talteenottojärjestelmä   X   X 3 kpl. Uusiin koneisiin. 1 korjataan

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät ei ole
Paineilmajärjestelmät   X poistetaan käytöstä
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet   X 2 kpl. Split huonejäähdyttimiä
Koneellinen savunpoisto ei ole
Palontorjuntajärj., pikapalopostit   X
Palonsammutusjärjestelmät ei ole
Kohdepoistojärjestelmät   X 2 järjestelmää fys/kem. + saumurit
Purunpoistojärjestelmä ei ole

Liittymät
Kaukolämpöliittymä   X
Vesiliittymä   X
Viemäriliittymä   X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä   X

3 kpl. Uudet koneet, 1 vanha LTO,10
erillispoistoa, 5 korvausilmalammitintä,
sähköiset

Savunpoiston ohjausjärjestelmä Ei ole
Palopeltienohjausjärjestelmä   X uudet palopellit
Sähkön erillispisteet   X uusien asennusten osalta

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät   X  X
Johtokanavajärjestelmät  X
Lattiakanavajärjestelmät   X
Läpiviennit   X
Esitystekniset apujärjestelmät   X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto   X
Sähköliittymä   X
Pääkeskukset   X
Nousu- ja jakokeskukset   X
Kaapelointi   X  X
Varavoimajärjestelmä   X
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät   X

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot   X
LVI-laitteet ja -laitteistot   X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot   X
Kylmälaitteiden sähköistys   X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat   X
Kosketinkiskojärjestelmät   X

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä   X  X
Ulkovalaistusjärjestelmä   X
Aluevalaistusjärjestelmä   X
Julkisivuvalaistusjärjestelmä   X



Esitysvalaistusjärjestelmä   X
Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset   X
Putkistojen saattolämmitys   X
Sulanapitojärjestelmät   X

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj.   X  X
Hätävalaistusjärjestelmä   X

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä   X
Yleiskaapelointijärjestelmä   X
Puhelinjärjestelmä   X
Ovipuhelinjärjestelmä   X  X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä   X
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)   X
Kuvanesitysjärjestelmä   X
Kuuloa avustavat järjestelmät   X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä   X
Varattuvalojärjestelmä   X
Kutsujärjestelmä   X
Vuoronumerojärjestelmä   X

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä   X
Opastevalojärjestelmä   X
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä   X

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä   X  X
Kulunvalvontajärjestelmä   X  X
Murtoilmaisinjärjestelmä   X
Kameravalvontajärjestelmä   X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä   X

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä   X
Palovaroitinjärjestelmä   X
Savunpoistojärjestelmä   X
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.   X
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.   X
Savusulkujärjestelmä   X
Äänievakuointijärjestelmä   X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä   X
Käyttöveden mittausjärjestelmä   X
Sähköenergian mittausjärjestelmä   X
Lämmön mittausjärjestelmä   X

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät   X
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