
Helsingin kaupunki Esityslista 5/2020 1 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/20
14.4.2020

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus 
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö 
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Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päättää hyväksyä osoittee-
seen Runolaulajantie 40 sijoittuvan, tilaelementeistä koostuvan koulu-
kotikäyttöön suunnitellun paviljongin 25.02.2020 päivätyn hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 400 brm² ja hankkeen 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 895 420 euroa joulukuun 2019 
kustannustasossa, ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Kannelmäen peruskoulu 
tarvitsee lisätilaa 80 oppilaalle Kannelmäen alueella kunnes Kannel-
mäen peruskoulun Runolaulajantien toimipisteen laajennus valmistuu.

Tarvittava lisätila hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelemen-
teistä koostuva paviljonki 60 kuukauden ajalle. 

Koska tilahankkeiden käsittelyohjeen mukainen pääomitettu kokonais-
summa on yhteensä 845 000 euroa hankkeesta päättää rakennetun 
omaisuuden hallintapäällikkö.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Hankkeen laajuus on 400 brm², 320 htm², 255 hym².

Kustannukset

Kustannusarvion 18.02.2020 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisäverottomana on yhteensä 895 420 euroa kustannustasossa 
12/2019 (RI 104,3; THI 193,2).  



Helsingin kaupunki Esityslista 5/2020 2 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/20
14.4.2020

Kokonaiskustannus sisältää paviljongin vuokrakustannuksen suunnitel-
lun 60 kuukauden ajalle, mikä on arvonlisäverottomana yhteensä  
375 420 euroa (19,55 euroa/htm²). Lisäksi kokonaiskustannus sisältää 
investointikustannuksia yhteensä 520 000 euroa. Investointikustannuk-
siin sisältyvät rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanraken-
nustyöt, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan eril-
lishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä rakennuspaikan ennallis-
taminen. 

Tilakustannus käyttäjälle, lisätila

Hankkeen arvioitu tilakustannus käyttäjälle on määritelty tilahankkeiden 
käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan. 

Tilakustannus käyttäjälle on 52,76 euroa/htm²/kk, 16 884 euroa/kk. 
Tästä tilaelementtien vuokrakustannus kaupunkiympäristön toimialalle 
on 19,55 euroa/htm²/kk, investointikustannusten perusteella laskettu li-
sävuokra 29,20 euroa/htm²/kk ja ylläpito 4,01 euroa/htm²/kk. Tilakus-
tannuksen perusteena on 320 htm². 

Arvioitu tilakustannus 60 kuukauden ajalta on yhteensä 1 165 615 eu-
roa. 

Hankkeen rahoitus

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan käyttötalousmäärärahois-
ta. 

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala hankkii tilat vuokraa-
malla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa ra-
kennuksen rakennusteknisestä kunnosta. Rakennuksen ylläpidosta 
vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, että tilat ovat käytettävissä 
8/2020.
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