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Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

Esittelijä

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2006 metron kulunvalvontatekniikan 
uusimisen hankesuunnitelman siten, että järjestelmäksi hankitaan 
täysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava 
järjestelmä. Hankesuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2008. 
Liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens tekivät sopimuksen Helsingin 
metron automatisoinnista 11.12.2008. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
21.5.2008 Länsimetron hankesuunnitelman. Liikennelaitos -liikelaitos ja 
Siemens tekivät sopimuksen Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Kaupunginhallitus edellytti 28.5.2012, että se saa raportin metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta puolen vuoden 
välein.

Kaupunginhallitus on viimeksi 23.9.2013 § 1017 merkinnyt 
tilannekatsauksen tiedoksi.

Tilannekatsaus

Projektin valmiusaste on vuoden 2013 lopulla 56,8 %.

Kolmen ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän kuukautta. 
Junat on syksyllä 2013 palautettu liikenteeseen, ja Siemens on jatkanut 
niiden yötestauksia. Siemens jatkaa M100-sarjan metrojunayksiköiden 
asennustöitä vasta huhtikuussa 2014. 

M200-sarjan ensimmäinen metrojunayksikkö luovutettiin Siemensille 
asennuksia varten syyskuussa 2013, vaikka Siemens ei ollut 
toimittanut HKL:lle vaadittua asennusohjelmaa. Junaa ei ole vielä voitu 
palauttaa liikenteeseen.

M200-sarjan metrojunayksiköiden asennusten aloitus on ollut 
joulukuussa 2013 myöhässä noin kahdeksan kuukautta verrattuna 
etenemissopimuksen aikatauluun. Siemens ilmoitti marraskuussa 
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2013, että M200-sarjan junayksiköiden ohjausyksikön ongelmien takia 
junien asennusaikataulua muutetaan. Siemensillä ei ole tällä hetkellä 
ratkaisua ohjausyksikön turvatason määrittämiseen. 

Automaattisten laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä 17 kk 
verrattuna etenemissopimukseen. Erityisen aikataulukriittinen asia on 
laituriovien suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki automaattimetron 
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Tavoitteena 
on saada laituriovien tekninen ratkaisu päätettyä maaliskuussa 2014.

Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet. Viivästykset ovat 5 – 8,5 
kk. Länsimetrosopimuksen mukaan Siemensin tulee minimoida 
länsimetron rakentamisen viivästyksen vaikutukset länsimetron 
automatisoinnin toteuttamiselle.

Hankkeen aikataulu on erittäin kireä. Tavoitteena on Länsimetron 
käyttöönotto elokuussa 2016. Täysin automaattiseen ajoon (liikennöinti 
ilman kuljettajaa) siirtyminen tapahtuu tämänhetkisen tiedon mukaan 
syksyllä 2017.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, toimitusjohtaja Matti 
Lahdenranta ja projektinjohtaja Raimo Kaunismäki selostavat asiaa 
kokouksessa.
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