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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Jätkäsaaren peruskoulu 8084934 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki       

Sijainti Kohdenumero 

Kaupunginosa 20, Länsisatama / Jätkäsaari, kortteli 20810, tontti 3  4653 

Käyttäjä/toiminta Oppilaspaikat 

Opetusvirasto, suomenkielinen peruskoulu, luokkatasot (1-2) 3-9  740 oppilasta 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 8 159 6 802 4 989 43 000  

Hankkeen tarpeellisuus 

Jätkäsaareen on rakentumassa uusi kaupunginosa n. 17 0000 asukkaalle. Alueen on arvioitu rakentuvan valmiiksi vuoteen 

2025 mennessä. Jätkäsaaren peruskoulu tulee olemaan alueen pääkoulu suomenkieliselle peruskouluopetukselle. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 3/2016 RI 108,6; THI 157,1)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus  8 159 6 802 4 989 28 430 000 € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus - - - - € 

Yhteensä - - - - € 

Investointikustannusten jakautuminen 3 484 € / brm² 

4 180 € / htm² 

38 419 € / oppilas 

Tilakustannus käyttäjälle 

 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (6 802 htm2) 19,60 3,80 23,40 159 170 1 910 000 

Nykyinen vuokra - - - - - 

Toiminnan käynnistämiskustannukset: Irtokalustehankinnat 500 000 €, teknisen työn koneet ja laitteet 210 000 €. 

Hankkeen aikataulu 

Toteutuksen suunnittelu 6/2016 – 4/2018, urakoitsijan valinta (proj.johtourakka) 8/2017, rakentaminen 1/2018 -6/2019. 

Rahoitussuunnitelma 

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 25,61 milj. € vuosille 2016-2019. 

Hankkeen edellyttämä 28,43 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaesityksessä. 

Väistötilat Väistötilojen kustannus 

Hankkeen toteutus eri edellytä väistötiloja. - 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennus tulee kiinteistöviraston tilakeskuksen omistukseen, joka vuokraa tilat opetusvirastolle. Hankkeen toteutusvastuu on 

tilakeskuksella. On suunniteltu, että rakentaminen toteutetaan projektinjohtourakkana. 

Lisätiedot 

Rakennuksen toteutuksesta järjestettiin yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu tilakeskuksen ja Suomen Arkkitehtiliitto – 

Finlands Arkitektförbund ry:n yhteistyönä. Kilpailu on ratkaistu 23.10.2015. Suunnittelu perustuu voittaneeseen ehdotukseen. 

Arkkitehtuurikilpailun kustannukset sisältyvät hankkeen kokonaiskustannuksiin. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Kohteen nimi: Jätkäsaaren peruskoulu 

Osoite: Hyväntoivonkatu 5, 00220 Helsinki 

Sijainti: Kaupunginosa 20, Länsisatama / Jätkäsaari, kortteli 810, tontti 3 

Hanketyyppi: Uudisrakennus 

Hankenumero: 8084934 

Kohdenumero: 4653 

 

Tämä hankesuunnitelma koskee Jätkäsaaren uudelle asuinalueelle suunniteltavaa 

peruskoulurakennusta, jossa tulevat toimimaan suomenkielisen perusopetuksen 

luokkatasot 3-9. Suunnittelussa varaudutaan myös luokkatasojen 1-2 sijoittumiseen 

rakennukseen. 

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 27.1.2015 (§ 5) Jätkäsaaren 

peruskoulu ja Busholmens grundskola –rakennuksen 13.1.2015 päivätyn tarveselvityksen. 

Suomenkielinen jaosto päätti lisäksi, että se hyväksyy koko rakennushankkeen 

tarveselvityksen, jos opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto ottaa hankkeeseen kielteisen 

kannan. Tällöin koko hanke toteutetaan suomenkielisenä Jätkäsaaren peruskouluna. 

 

Rakennuksen toteutuksesta järjestettiin yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu 

tilakeskuksen ja Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry:n yhteistyönä. Kilpailu 

ratkaistiin 23.10.2015.  

 

Kiinteistölautakunta on hyväksynyt 10.3.2016 (§ 97) Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens 

grundskola –rakennuksen arkkitehtuurikilpailun tuloksen palkintolautakunnan 

arvostelupöytäkirjan mukaisesti.  

 

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti kokouksessaan 14.4.2016, että opetus 

toteutetaan kouluverkon nykyisissä rakennuksissa, eikä Jätkäsaareen perusteta 

Busholmens grundskola –nimistä koulua. 

 

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyönä. 

Suunnittelu perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Hankkeen 

suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina kaupunkisuunnitteluviraston, 

rakennusvalvontaviraston, rakennusviraston ja pelastuslaitoksen edustajia. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta 

Koulun tontti kuuluu Jätkäsaaren ensimmäiseen asemakaava-alueeseen, jolle rakennetaan 

vuoteen 2018 mennessä asunnot 6 000 asukkaalle. Rakennuspaikka sijaitsee merellisessä 

kaupunkiympäristössä. 

 

Rakennettava tontti on osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi 
merkinnällä YO. Tontin rakennusoikeus on 8 000 krs-m². 
 

Rakennuspaikka on massiivisen Bunkkeri –rakennuksen länsipuolella. Pohjoispuolella on 

Bunkkerinkujan erottamana tontit asuinrakennuksille, joiden kerrosluku on VIII. Koulutontin 
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eteläpuolelle tullaan rakentamaan laaja liikuntapuisto, jonka yhteyteen tulee koulun käyttöön 

tarkoitettu lähiliikunta-alue. 

 

Rakennuspaikkaa rajaavat idässä ja etelässä kevyen liikenteen väylät Hampurinkuja ja 

Länsisatamankuja. Koulun katuyhteys on Hyväntoivonkadulta tontin länsipuolelta. Huoltoajo 

käyttää Bunkkerinkujaa. 

 

Jätkäsaari on suurimmalta osaltaan rakennettu täyttömaalle, jollaista on myös koulutontin 

maaperä. Satamatoiminnan seurauksena alueen maaperä on pilaantunutta, joten se 

joudutaan puhdistamaan rakentamisen yhteydessä ympäristöluvan mukaisesti. 

Puhdistamisen kustannuksista vastaa kiinteistöviraston tonttiosasto. Tontin eteläpuolella 

sijaitsevan vanhan kaatopaikka-alueen puhdistaminen ja eristäminen on tehty jo aiemmin 

ympäristöluvan mukaisesti.  

 

Koulurakennus liitetään alueelle rakennettavaan vesi- ja viemäriverkostoon, jonka liittymät 

ovat Hyväntoivonkadulla. Hulevedet johdetaan sadevesiviemäreihin. Rakennus liitetään 

kaukolämpöön ja sähköverkkoon, kaukojäähdytyksen mahdollisuus jätetään optioksi. 

Liittyminen alueelliseen jäteputkijärjestelmään tapahtuu Bunkkerinkujan puolelta. 

 

Väestönsuojapaikat tulevat alueelliseen kallioväestönsuojaan, josta varataan myös 

hankkeen edellyttämät autopaikat. 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Suomenkielisen opetuksen koulutilojen tarvetta arvioitaessa on tarkasteltu Jätkäsaaren, 

Etu-Töölön, Lapinlahden, Taka-Töölön ja Ruoholahden väestöennusteita sekä alueella 

olevien koulujen kapasiteettia.  

 

Jätkäsaareen on valmistumassa koulutilat 200 oppilaalle vuonna 2017 suomenkielistä 

alkuopetusta, luokkatasoja 1-2, varten Bunkkerin pohjoispuolelle tulevaan koulu- ja 

päiväkotirakennukseen. Jätkäsaaren peruskoulun pääkoulun mitoitus perustuu 

tarkastelualueen suomenkielisten lähikoulujen oppilaspaikkojen lisätarpeen arvioon. 

Oppilaspaikkojen tarpeen lisääntyminen määräytyy alueen asuntorakentamisen edistymisen 

mukaan. 

 

Ruotsinkielisten lähikoulujen oppilaspaikkatarpeen laskenta on ollut mukana arvioitaessa 

koulutilojen tarvetta Jätkäsaaressa. Ruotsinkielisen koulun jääminen pois tilaohjelmasta ei 

vaikuta rakennuksen mitoitukseen, vaan kaikki tilat käytetään suomenkielisen opetuksen 

tarpeisiin. 

 

Rakennus muodostaa osan alueellisesta palveluverkosta ja tulee tarjoamaan tiloja myös 

ilta- ja viikonloppukäyttöön erilaiselle asukas- ja yhdistystoiminnalle, nuorisotoiminnalle sekä 

työväenopistolle. 

Liite 2 Tarveselvitys 
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4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Suunniteltavaan koulurakennukseen sijoittuvat ensisijaisesti suomenkielisen 

perusopetuksen luokkatasot 3-9. Jätkäsaaren uuden peruskoulurakennuksen mitoituksen 

tavoitteeksi on asetettu 740 oppilaspaikkaa, 10%:n tehokäytössä 814 oppilaspaikkaa. 

Koulussa tulee työskentelemään n. 55-65 opettajaa ja  18 muuta henkilökuntaan kuuluvaa. 

 

Koulun toiminta suunnitellaan ottaen huomioon uudistunut opetussuunnitelma, jossa 

painotetaan tutkivaa oppimista ja yhdessä tekemistä. Tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttö on osa toimintaa. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, 

johon liittyy yhteisiä tapahtumia, esityksiä ja juhlia. 

 

Koulurakennukseen ei tule liikuntatiloja, vaan liikunnan opetusta varten vuokrataan tiloja 

viereiseen Bunkkeri –rakennukseen tulevista liikunta- ja uimahallitiloista. 

Hankkeen laajuus 

Suunniteltava rakennus on laajuudeltaan 8 159 brm2, 6 802 htm2, 4 989 hym2. 

Laatutaso 

Tavoitteena on käytävätön koulu, opetustilat muodostavat avoimia kotisoluja, jotka liittyvät 

toisiinsa keskusaulan välityksellä. Rakennus on toiminnallisesti ja tilankäytöllisesti tehokas. 

 

Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi sekä myös aisti- ja 

liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. Erityistä huomiota kiinnitetään 

sisäilman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, äänenvaimennukseen ja 

esteettömyyteen. Tietoteknisissä asennuksissa otetaan huomioon tulevaisuuden 

oppimisympäristön vaatimukset. 

 

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen monikäyttöisyys. Koulurakennus tulee tarjoamaan 

tiloja erilaiselle vapaa-ajan toiminnalle kouluajan ulkopuolella, myös kesäaikaan. Tämä 

otetaan huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.  

 

Suunnittelussa otetaan huomioon pitkään elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus. 

Rakennejärjestelmällä, taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla pyritään 

mahdollistamaan huonetilojen myöhempi uudelleenjärjestäminen toiminnan mahdollisesti 

muuttuessa. 

 

Hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaiskestävää, energiatehokasta ja helposti huollettavaa 

rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestäviä, 

kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.  

 

Koulun ja Bunkkerin väliin jää välituntipiha, joka vaatii suojarakenteita eteläpuolen tuulta 

sekä satama-alueelta ja liikenneväyliltä tulevaa melua vastaan. Tämä toteutetaan 

maavalleilla ja istutuksilla. Myös piha-alueet suunnitellaan esteettömiksi. 

Liite 3  Tilaohjelma 

Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät 

Liite 5  Viitesuunnitelmat 
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennettava tontti piha-alueineen vaatii maaperän puhdistuksen ennen varsinaisen 

rakentamisen aloitusta. Tonttia ympäröivien katujen tuleva korko on nykyistä maantasoa 

korkeammalla, mikä edellyttää tontin pinnan nostoa nykyisestä runsaalla 3 metrillä. 

Rakennuksen perustamistapana käytetään paaluperustusta. 

 

Jätkäsaaren merellinen, kostea ja tuulinen ympäristö asettaa korkeita vaatimuksia 

rakennuksen säänkestävyydelle. Tämä otetaan huomioon sekä rakennuksen muodossa, 

julkisivujen ja katon materiaaleissa että julkisivurakenteiden liitoksissa ja muissa 

yksityiskohdissa. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen rakennus. 

 

Rakennettaessa ranta-alueelle on otettava huomioon uusin tieto turvallisista 

rakentamiskorkeuksista meriveden pinnan vaihtelun suhteen. Jätkäsaaren alueella 

tulvakorkeutena pidetään pitkällä aikajänteellä +3,8 korkeutta. Täyttömaalla meriveden 

pinnan nousu vaikuttaa pohjaveden korkeuteen. Rakennukseen ei ole tästä syystä 

suunniteltu varsinaista käyttökellaria, mutta kellaritasolle on sijoitettu teknisiä tiloja, joiden 

lattiakorkeus asettuu tulvakorkeuden alapuolelle. Kellaritilojen kuivana pysyminen 

varmistetaan toteuttamalla rakenteet vesitiiviillä betonirakenteilla. 

 

Helsingin Länsisataman toiminnan ja vilkasliikenteisen Tyynenmerenkadun aiheuttama 

meluhaitta on otettava huomioon niin koulurakennuksen suunnittelussa kuin sen pihankin 

osalta. Erityisesti on pyrittävä torjumaan laivojen matalan taajuusalueen äänihaittaa. 

Julkisivujen ääneneristysvaatimus tiemelua vastaan on vähintään 21 dB. 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Suunnitteluratkaisuja on arvioitu elinkaariominaisuuksien ja energiankulutuksen perusteella. 

Rakennuksen ohjeiäksi on asetettu perustuksen ja rungon osalta 100 vuotta. 

Runkorakenteena on betoni. Julkisivumateriaaleina ovat hiottu betoni, paikalla muurattu tiili 

sekä lasi. Vesikatteen materiaalina on pelti. Näillä valinnoilla tavoitellaan sekä esteettistä 

että teknistä kestävyyttä.  

 

Julkisivujen reliefi, jossa osa aiheista on aukkoja ja osa syvennyksiä, mahdollistaa 

valonsaannin optimoinnin ja toisaalta ylikuumenemisen estämisen ilmansuuntien mukaan. 

Myös julkisivuista esiin työntyvät parvekkeet varjostavat lasipintoja ja ehkäisevät 

ylikuumenemista. Rakennusta ei varusteta koneellisella jäähdytyksellä. 

 

Rakennuksen kompakti perusratkaisu on energiataloudellisesti edullinen, ulkovaipan suhde 

pinta-alaan on pieni ja tilatehokkuus hyvä. Rakennuksen muoto mahdollistaa lisäksi 

muuntojoustavan runkorakennejärjestelmän toteuttamisen. 

 

Energiatehokkuuteen vaikutetaan myös rakenteiden lämmönpitävyydellä, liitosten 

tiiveydellä, taloteknisten järjestelmien säädöillä ja tarpeenmukaisella käytöllä, jossa 

hyödynnetään automatiikkaa. Tavoitteena on energialuokaltaan vähintään B-tasolle 

sijoittuva matalaenergiarakennus.  

 

Rakennuksen rakenteissa ja sähköasennuksissa varaudutaan aurinkoenergian 

käyttömahdollisuuteen. 
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Rakennus toteutetaan puhtausluokkatavoitteiltaan vaativana. Käytettävien 

rakennusmateriaalien puhtausluokkatavoite on M1. Sisäilmastotavoitteena on 

sisäilmastoluokituksen S2-taso, jonka mukaisesti mm. mitoitetaan ilmanvaihtojärjestelmä. 

Työmaatoteutuksessa noudatetaan puhtausluokkavaatimusta P1. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Jätkäsaaren peruskoulusta tulee uuden asuinalueen suomenkielinen pääkoulu. Rionkadulle 

jo ennen tämän rakennuksen rakentamista valmistuva Jätkäsaaren peruskoulun  

luokat 1 ja 2 sisältävä koulu- ja päiväkotirakennus on suunniteltu tämän koulun sivukouluksi. 

 

Ruotsinkielisen opetuksen jäätyä pois pääkoulusta vapautuvat tilat käytetään 

suomenkielisen opetuksen tarpeisiin. Tämän seurauksena tulee selvitettäväksi sivukoulun 

tilojen tarve ja mahdollinen luovuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Jätkäsaaren peruskoulu on uudisrakennus ja muodostaa osan uuden asuinalueen 

peruspalveluista. Hanke sisältyy kaupunginvaltuuston hyväksymään investointi- ja 

toimintaraamiin. 

Hankkeen riskit 

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jossa on käynnissä infra-rakenteen ja useiden muiden 

tonttien rakentaminen samanaikaisesti, mikä on otettava huomioon työmaan liikennettä ja 

muita järjestelyjä suunniteltaessa. Suunnittelussa ja työmaan järjestelyissä tehdään 

yhteistyötä Jätkäsaaren alueprojektin kanssa, joka koordinoi logistisia järjestelyjä. 

 

Koulun rakentamisen kanssa samanaikaisesti toteutetaan viereisellä tontilla olevan 

Bunkkerin peruskorjaus- ja laajennustyö. Kaksi suurta rakennustyömaata viereisillä tonteilla 

muodostavat erityisen riskin molempien logistiikalle. Tonttien eteläpuolella olevan, tuolloin 

vielä rakentamattoman liikuntapuiston aluetta tullaan tarvitsemaan rakennusmateriaalien 

varastointiin ja mahdollisesti työmaan edellyttämille rakennuksille. 

 

Rakennus sijoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Se rajautuu kahdelta sivultaan 

katualueeseen ja kolmannella sivulla lähelle katualuetta, joten työmaatoiminta on ulotettava 

myös katualueille. Naapuritonteilla on jo valmiita ja käytössä olevia asuinrakennuksia, joten 

työmaan materiaalikuljetusten turvallisuuteen sekä työstä naapurikiinteistöille aiheutuvan 

häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Rakennustyön toteutukseen liittyviä työturvallisuusriskejä ja vaarojen torjuntaa on 

alustavasti kartoitettu hankkeeseen laaditussa riskianalyysissa, jota tarkennetaan 

turvallisuusasiakirjaksi suunnittelun edetessä. 

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset kustannustasossa 3/2016    

RI = 108,6; THI = 157,1 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 28 430 000 € (3 484 €/brm²) 

eli arvonlisäverollisena 35 253 200 € (4 321 €/brm²). 
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Tontille sijoitettavan kahden autopaikan lisäksi tontinomistaja on velvoitettu lunastamaan  

10 kpl Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkeita, jotka oikeuttavat vastaavaan määrään 

autopaikkoja alueelle rakennettavasta kalliopysäköintilaitoksesta. Autopaikkojen kustannus, 

yhteensä 473 000 € (alv 0%), sisältyy kustannusarvioon. 

 

Kustannukset rakennuksen liittymisestä alueelliseen jäteputkijärjestelmään ovat 176 000 € 

(alv 0%), mikä sisältyy kustannusarvioon. 

 

Rakennuksen edellyttämät väestönsuojapaikat varataan alueellisesta 

yhteisväestönsuojasta. Varattavia paikkoja on 213 kpl, yhden väestönsuojapaikan hinnaksi 

on määritelty 2 000 €. Näiden kustannuksesta 50 % sisältyy kustannusarvioon, 213 000 € 

(alv 0%). Puolet vaadituista väestönsuojapaikoista Helsingin kaupunki on maksanut jo 

aiemmin talousarviokohdasta 8 22 19. Kaikkien väestönsuojapaikkojen kustannus otetaan 

huomioon vuokraa määritettäessä. 

 

Kokonaiskustannukset koostuvat seuraavasti: 

 

Rakennuskustannukset   27 106 600 € 

Arkkitehtuurikilpailun kustannukset        461 400 € 

Jäteputkijärjestelmän liittymämaksu       176 000 € 

Autopaikat kalliosuojassa        473 000 € 

Väestönsuojapaikat kalliosuojassa       213 000 € 

Yhteensä     28 430 000 € (alv 0%) 

 

Rakennuskustannusten osalta tavoitehintana pidetään hankkeelle varattua 26,0 milj. euroa. 

Toteutuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä hankkeeseen valittavan 

projektinjohtourakoitsijan kanssa tehokkaiden ja taloudellisten toteutustapojen 

kehittämiseksi. 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Rakennuksen vuokra-arvio on n.159 170 €/kk (23,40 €/htm²/kk, josta pääomavuokra  

n. 19,60 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra n. 3,80 €/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä  

n. 1 910 000 €. Vuokranmaksun perusteena on 6 802 htm². Tuottovaade on 3% ja 

poistoaika 30 vuotta. 

 

Pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra 

valmistumisajan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus. 

 

Opetusviraston ilmoittamat koulun vuosittaiset toimintakustannukset ovat täyden 

kapasiteetin mukaan 5 400 000 €. Koulun toiminta laajenee käyttöönoton jälkeen vuosittain 

ja sen arvioidaan olevan kapasiteettinsa mukainen lukuvuodesta 2020 - 2021 alkaen. 

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite- 

ja irtokalustehankinnoista. Opetusvirasto varaa irtokalustuksen hankintaan 500 000 €. 

Teknisen työn opetustilojen koneiden ja laitteiden hankintaan opetusvirasto varaa lisäksi 

210 000 € (alv 0%). 
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11 Hankkeen aikataulu 

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 

 

 hankesuunnittelu 11/2015 – 5/2016 

 toteutussuunnittelu 6/2016 – 4/2018 

 urakoitsijan valinta (projektinjohtourakka) 11/2016 – 8/2017 

 maanrakennustyöt 9/2017 – 12/2017 

 rakentaminen 1/2018 – 6/2019 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä talonrakennushankkeiden 

rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 - 2025 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 

varattu määrärahaa yhteensä 25,61 milj. € vuosille 2016 -2019 seuraavasti: 

 

 v. 2016       550 000 € 

 v. 2017      570 000 € 

 v. 2018 10 620 000 € 

 v. 2019 13 870 000 € 

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 28,43 milj. euron rahoitustarve otetaan huomioon 

uudessa rakentamisohjelmaesityksessä. 

13 Väistötilat 

Hankkeen toteutus ei edellytä väistötiloja. 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennus tulee kiinteistöviraston tilakeskuksen omistukseen, joka vuokraa tilat 

opetusvirastolle.  

 

Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella. On suunniteltu, että rakentaminen toteutetaan 

projektinjohtourakkana. 

15 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Jätkäsaaren peruskoulun hankesuunnitelma 
hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 159 brm² ja rakentamis-

kustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 28 430 000 € maaliskuun 2016 

kustannustasossa. 
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HELSINGIN KAUPUNKI JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU
OPETUSVIRASTO JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA
Hallinto- ja kehittämiskeskus/ TARVESELVITYS
Tilahallinto 13.1.2015
KIINTEISTÖVIRASTO
Tilakeskus

YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS

Tunnistetiedot

Hankkeen nimi: Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola

Sijainti: Länsisatama
kortteli 20810, tontti 3

Osoite: Hyväntoivonkatu, Helsinki

Toiminnat, laajuustiedot, kustannukset, ajoitus

Toiminnat: Peruskoulu, luokka-asteet 1-9
Kapasiteetti yhteensä 740 oppilaspaikkaa

Hyötyala: 5 000 hym2

Tavoitebruttoala: 8 000 brm2

Tavoitehuoneistoala: 7 200 htm2

Toiminnan käyn-
nistämiskust. (alv=0): 900 000 euroa

Käyttö- ja ylläpito-
kust. (alv 0%): 7 245 000 euroa /vuosi, josta

alustava vuokra-arvio on 1 845 000 euroa / vuosi.
Pääomavuokran osuus on 1 453 000 euroa/v (vuokra-
aika 20 v.)

Rakennuskust.: 26 milj. euroa (alv 0 %) (hyväksytty investointiohjelma)

Ajoitus: rakentaminen aloitetaan 1 / 2018
valmis 6 / 2019

Päätösehdotus: Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola toteu-
tetaan vuosina 2018-2019 siten, että sen laajuus on 8
000 brm2 ja alustava vuokra-arvio 1 845 000 euroa/vuosi
(alv=0%).
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1. JOHDANTO

1.1  Yleistä

Tämä tarveselvitys esittelee lähtötiedot, joiden mukaan Jätkäsaaren
uudelle asuinalueelle tullaan suunnittelemaan luokka-asteet 1-9 käsit-
tävä suomen- ja ruotsinkielinen peruskoulu. Kapasiteettimitoituksena
on 740 oppilaspaikkaa (10 %:n tehokapasiteetti on 814 oppilaspaik-
kaa).

Hankkeen suunnittelusta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu ke-
väällä 2015. Tarkoitus on toteuttaa koulurakennus kilpailun voittaneen
ehdotuksen pohjalta.

Hankkeesta käytetään nimeä Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens
grundskola.

1.2  Päätökset ja esitykset

Hanke sisältyy 8500 brm2 laajuisena kaupunginvaltuuston 12.11.2014
vahvistamaan investointiohjelmaan vuosiksi 2015–2024. Siinä hank-
keelle on esitetty rahoitusta yhteensä 26,0 milj. euroa, ja toteutus on
ajoitettu vuosille 2018–2019.

1.3  Työryhmä

Tarveselvityksen ovat laatineet
- johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen, opev/hake
- projektiarkkitehti Anneli Nurmi, KV/tilakeskus

Muina asiantuntijoina ovat toimineet:
- linjanjohtaja Outi Salo, opev/POL
- linjanjohtaja Niclas Grönholm, opev/svenska linjen
- aluepäällikkö Hanna Välitalo, opev/POL
- talouspäällikkö Minna Halonen, opev/POL (käyttökustannukset)
- hankintapäällikkö Päivi Koskinen opev/hake (toiminnan käynnistä-

miskustannukset)
- tekninen asiantuntija Ilkka Niemi, opev/hake (toiminnan käynnistä-

miskustannukset/tvt)
- toimistopäällikkö Matti Kaijansinkko, Ksv (kaavoitus)
- asiakaspäällikkö Matti Kuusela Kv/tilakeskus (vuokrakustannukset)
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2 TARVESELVITYS

2.1  Alueellinen tarkastelu ja uusien koulutilojen tarve

Jätkäsaaren peruskoulu sijoittuu nykyiselle Taivallahden peruskoulun
oppilaaksiottoalueelle alueella A4 etelä-keskinen, suurpiirissä 1. Vuosi-
luokkien1-6 lähikoulu on Ruoholahden aa. Busholmens grundskola si-
joittuu oppilaaksiottoalueelle Södra.

Suomenkieliset koulut

Jätkäsaaren, Etu-Töölön, Lapinlahden, Taka-Töölön ja Ruoholahden
alueella suurpiirissä 1 sijaitsevat seuraavat suomenkieliset koulut: Tai-
vallahden peruskoulu, Ruoholahden ala-aste, Töölön ala-aste ja Töö-
lön yhteiskoulun luokat 7-9. Koulujen yhteenlaskettu kapasiteetti on
1307 oppilaspaikkaa, 10 %:n tehokäytöllä 1437, joista lähikoulujen käy-
tettävissä 844 oppilaspaikkaa.

Alueen yläasteikäisten määrä kasvaa 403 henkeä (485 - 888) vuosina
2016 - 2024. Ala-asteikäisten lasten määrä puolestaan lisääntyy 813
henkeä (1328 - 2141) vuosina 2000 - 2006.

Jätkäsaareen, Bunkkerin viereen Hampurinkujan ja Hietasaarenkujan
kulmaukseen on suunnitteilla rakennus luokka-asteita 1-2 (kapasiteetti
200, 10 %:n tehokapasiteetti 220) ja päiväkotia varten. Rakennuksen
on tarkoitus valmistua vuonna 2017.

Ilman muuta koulutilojen lisärakentamista suomenkielisten lähikoulujen
kapasiteettivajaus 10 %:n tehokäytöllä olisi 555 -1325 oppilaspaikkaa
vuosina 2019–2014.

Ruotsinkieliset koulut

Oppilaaksiottoalueella Södra sijaitsevat seuraavat ruotsinkieliset kou-
lut: Brändö lågstadieskola, Cygnaeus lågstadieskola, Drumsö lågsta-
dieskola, Kronohagens lågstadieskola, Minervaskolan, Högstadiesko-
lan Lönkan och Högstadieskolan sv normallyceum.

Koulujen yhteenlaskettu kapasiteetti on 1350 oppilaspaikkaa, 10 %:n
tehokäytöllä 1485, joista lähikoulujen käytettävissä 1252 oppilaspaik-
kaa.

Alueen yläasteikäisten määrä kasvaa 87 henkeä vuosina 2016 - 2024
(313 - 400). Ala-asteikäisten lasten määrä puolestaan lisääntyy 141
henkeä (812 - 953) vuosina 2016 – 2024.

Ilman koulutilojen lisärakentamista ruotsinkielisten lähikoulujen kapasi-
teettivajaus 10 %:n tehokäytöllä olisi 114 - 278 oppilaspaikkaa vuosina
2019–2024.
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Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut yhteensä

Ilman koulutilojen lisärakentamista yhteenlaskettu suomen- ja ruotsin-
kielisten koulujen kapasiteettivajaus 10 %:n tehokäytöllä olisi 669-1603
oppilaspaikkaa vuosina 2019-2024.

 3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1 Toiminta-ajatus

Jätkäsaaren peruskoulun ja Busholmens grundskolan koulun opetus
tapahtuu kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi kahtena hallinnollisena
yksikkönä. Osa opetuksesta tapahtuu kaksikielisenä. Kaksikielinen
opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden kotikielinä ovat ruotsi ja suomi,
tai jotka ovat muutoin saavuttaneet riittävän kielitaidon ruotsin ja suo-
men kielissä. Tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Oppilaat noudatta-
vat normaalia peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Hallinnolliset päätökset koulumuodosta tullaan tekemään myöhemmin.
Suunnitelman pohjana on arvio oppilaspaikkojen jakaantumisesta: pe-
rusopetuslinja 80 % ja svenska linjen 20 %.

Opetusviraston vastaukseen Marcus Rantalan valtuustoaloitteeseen
pohjoismaisesta koulusta valtuusto on lisäännyt loppuun seuraavan
kappaleen:

”Opetussuunnitelmia uudistettaessa selvitetään, miten ruotsin kie-
lellä annettava opetus voitaisiin toteuttaa vieraskielisen opetuksen
malliin, jolloin oppilaiden ottamisessa noudatettaisiin toissijaisen
oppilaaksioton periaatteita. Tässä yhteydessä tulisi selvittää mm.
ulkokuntalaisten oppilaiden asemaan, koulun sijaintiin, organisaa-
tiomalliin ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhön liittyvät käy-
tännön kysymykset niin että pohjoismainen koulu voitaisiin perus-
taa, mikäli niin päätetään, uuden opetussuunnitelman astuessa
voimaan vuonna 2016. Opetusviraston selvitys tulee olla valmis
30.4.2015.” (KH 8.9.2014 §884: Kaupunginjohtaja/16: Valtuutettu
Marcus Rantalan aloite pohjoismaisesta koulusta.)

Koulussa on avoin, joustava, yhteisöllinen ja reagoiva toimintakulttuuri.
Oppijalähtöisyys ohjaa kaikkea pedagogisen toiminnan suunnittelua ja
kehittämistä. Pedagogisen asiantuntijayhteisön tehtävänä on kääntää
toiminta opettamisesta oppimiseksi. Koulu on avoin oppimisen paikka,
joka mahdollistaa kaikenikäisten jäsentensä yhteisöllisen oppimisen ja
näkyväksi tulemisen.

Vastuu ilmenee työhön sitoutumisena ja itseohjautuvuutena niin itse-
näisessä yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssä. Oppilaalle tarjotaan ympä-
ristö, joka koostuu ongelmista, keinoista, ohjauksesta ja tuesta. Tietä ei
ole valmiiksi viitoitettu, vaan on erilaisia vaihtoehtoisia reittejä samaan
päämäärään. Taustalla on oletus ihmisen aktiivisuudesta ymmärtää
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maailmaa ja etsiä syitä ja seurauksia. Oppimista tapahtuu erityisesti
vuorovaikutuksessa oppijoiden välillä.

Avoin ja joustava opiskeluympäristö

Avoin ja joustava opiskeluympäristö koostuu sekä pedagogisesta että
virtuaalisesta avoimuudesta.

Pedagoginen avoimuus nähdään valintoina opiskelutilanteissa. Oppi-
laat voivat tehdä omaan oppimiseensa liittyviä, oppimisprosessia tuke-
via valintoja esim. opiskelunopeuden, tavoitteiden, sisältöjen ja arvioin-
titapojen suhteen. Mahdollisuus valintoihin lisää oppilaiden tunnetta sii-
tä, että he voivat aidosti vaikuttaa omaan opiskeluunsa liittyviin asioi-
hin. Valintojen tekemiseen liittyy kiinteästi niiden arviointi.

Virtuaalinen avoimuus tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää monipuoli-
sesti erilaisia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia opiskelutilanteissa.
Tällöin oppimisympäristö voi laajentua ajasta ja paikasta riippumatto-
maksi virtuaalikouluksi. Oppilaan ja opettajan kannalta merkityksellistä
on useiden eri viestimien ja viestintäkanavien yhtäaikainen hallinta. Li-
säksi tärkeää on oppia kriittisesti arvioimaan saatua informaatioita.

Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen eroaa perinteisestä opettajaa ja tiedol-
lisia tavoitteita korostavasta lähestymistavasta siten, että siihen on kyt-
ketty mukaan sosiaalisia tavoitteita ja yhteisöllisyyden hyödyntämistä
oppimistilanteissa. Yhteistoiminnallisen oppimisen keskeisiä periaattei-
ta ovat positiivinen keskinäinen riippuvuus oppijoiden välillä, vuorovai-
kutteinen viestintä, yksilöllinen vastuu, sosiaalisten taitojen korostami-
nen, oman oppimisen arviointi ja tavoitteellinen työskentely.

Verkottuminen

Koulun toiminnassa pyritään hyödyntämään verkottumista ja viestintää
opiskelun ja opetuksen tukena. Verkottuminen lisää oppijoiden turvalli-
suuden tunnetta ja mahdollistaa asiantuntijuuden kehittämisen ja arvi-
oinnin. Verkottuminen jakaantuu kolmeen eri tasoon: paikalliseen, te-
lemaattiseen sekä laajempaan koulun ja yhteiskunnan väliseen verkot-
tumiseen. Verkottumisen eri muodot nähdään erilaisina viestinnän ta-
soina.

Paikallinen verkottuminen perustuu fyysiseen pienryhmien väliseen lä-
hiviestintään ja näyttäytyy yhteistoiminnallisuutena, yhteisöllisyyden ja
tiimityöskentelyn korostumisena koulun toiminnassa.

Koulun oppilaat ja opettajat muodostavat yhteisen pienryhmiin perus-
tuvan telemaattisen informaationverkon.

Koulun ja yhteiskunnan väliseen verkottumiseen kuuluu, että koulu
pyrkii saamaan tieteisiin, taiteisiin ja kulttuuriin liittyvää asiantuntijuutta
koulun ulkopuolelta osaksi erilaisia oppimistilanteita. Virtuaalinen ver-
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kottuminen mahdollistuu uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla ja täl-
löin koulu pyrkii vahvistamaan vuorovaikutusta yhteiskunnan eri toimin-
tojen suuntaan.

Hajautettu asiantuntijuus

Kukin koulun jäsen nähdään asiantuntijana, jolloin koulu muodostaa
oppijoiden, asiantuntijoiden välisen kiinteän vuorovaikutusverkon. Op-
pilaat hakevat informaatiota erilaisista fyysisistä ja virtuaalisista resur-
sesseista hyödyntämällä erilaisia asiantuntijoita opiskelussaan. Asian-
tuntijuutta kehitetään monipuolisten opetus- ja opiskelumenetelmien
avulla painottaen tutkivaa ja ongelmalähtöistä opetusta ja oppimista.

Tutkiva oppiminen

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan sellaista oppimista, jossa oppija oh-
jaa omaa oppimistaan asettamalla kysymyksiä, muodostamalla omia
käsityksiään ja selityksiään sekä hakemalla tietoa itsenäisesti. Käsit-
teeseen liittyy ajatus, jonka mukaan syntyneiden kysymysten, käsitys-
ten ja etsityn tiedon jakaminen oppijoiden kesken ja niiden yhteisöllinen
käsittely johtaa parhaaseen oppimistulokseen.

3.2. Toiminnan kuvaus

Rakennettava koulu palvelee alueensa lapsia kunnallisena peruskou-
luna, jonka tehtävänä on tarjota oppilailleen ja henkilöstölleen tasa-
arvoinen ja turvallinen opiskelu- ja työskentely-ympäristö. Koulu tarjoaa
opetusta sekä suomeksi että ruotsiksi.

Koulussa korostetaan tiedonhankinnan, tiedonhallinnan, viestinnän ja
tieto- ja viestintätekniikan hallinnan taitoja. Tieto- ja viestintätekniikka
on tärkeä apuväline myös taito- ja taideaineissa, joissa pääpaino on
luovassa ilmaisussa ja käden taidoissa.

Koulun toiminta-ajatus on yhteistoiminnallisen asiantuntijuuden kehit-
täminen avoimessa opiskeluympäristössä sekä suomen että ruotsin
kielellä.

Koulu jakaantuu kotisoluihin, kotiluokkia ei ole. Lähtökohtaisesti luok-
ka-asteiden 1-2 oppilaat työskentelevät omassa kotisolussaan ja ylem-
pien luokka-asteiden oppilaat työskentelevät omissa soluissaan sekä
yhteisissä aineopetustiloissa.

Opettajilla on runsaasti yhteissuunnittelua keskenään, etenkin solukoh-
taisesti.

Koulun toimintaan liittyy yhteisiä tapahtumia, esityksiä ja juhlia. Perin-
teisten joulu-, kevät- yms. juhlien lisäksi järjestetään myös oppilaiden
projektitöiden esittelyjä, luentoja, näytöksiä jne.
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Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola toimivat aktiivises-
sa yhteistyössä oppilaiden huoltajien ja alueen asukkaiden kanssa tar-
koituksena tukea vanhempia lasten kasvatuksessa, kerätä uuden alu-
een asukkaita toistensa pariin ja tarjota samanikäisten lasten vanhem-
mille tilaisuus keskustella toistensa kanssa.

3.3 Henkilökuntasuunnitelma
Js pk Bh gs

Rehtori   1
Virka-apulaisrehtori   1
Koulusihteeri   1,5 0,5
TVT-tukihenkilö   1
Luokanopettajia 18 6
Lehtoreita/aineenopettajia 20
Tuntiopettajia   5
Peruskoulujen yhteisiä opettajia            1-3
Erityisluokanopettajia                     3-5
Laaja-alainen erityisopettaja   2
Kuraattori/koulupsykologi   8 pv/vko 2 pv/vko
Kouluavustajia                     2-5
Kouluhuoltajia                  10-11
(siivoojia 5, ruokahuoltajia 5-6)
Kouluisäntä / vahtimestari   1

Yhteensä noin 69-83 hlöä

 4 TILAOHJELMA

4.1 Mitoitusperusteet

Huonetilaohjelma on mitoitettu peruskoulun 740 oppilaspaikalle (kapa-
siteetti) seuraavasti jakautuen:

Perusopetuslinja luokka-asteet 3-9:  590 oppilaspaikkaa
Svenska linjen, luokka-asteet 1-6:    150 oppilaspaikkaa

Huonetilat ja niiden mitoitus pohjautuvat sovelletusti opetushallituksen
tilantarvelaskelmaan ja Helsingin omiin mitoituskäytäntöihin.

4.2 Suunnitteluohjeita

Toiminnan ja tilojen välinen yhteys

Kaksikielinen opetus ei vaadi rakennukselta mitään poikkeavaa tilojen
tai teknologian suhteen.

Suunnittelun lähtökohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen aset-
tamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulura-
kennuksen laatukriteerit (Nuikkinen Kaisa.2005. Terveellinen ja turval-
linen koulurakennus. Opetushallitus.):
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 Koulurakennus toimii joustavasti ja monipuolisesti sekä mahdol-
listaa erilaisia työskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita.

 Se toimii myös monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena.
 Koulurakennus on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimi-

seen houkutteleva sekä tilannesidonnaista oppimista tukeva
konkreettinen oppimisen apuväline.

 Se on esteettinen ja vahvistaa psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia.

 Rakennus on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu.
 Koulurakennus vaalii kestävää kehitystä
 Koulurakennus lisää fyysistä terveyttä ja turvallisuutta.

Yleisiä suunnitteluohjeita

Koulun suunnitteluratkaisu tukee vuorovaikutusta koulun ja lähiympä-
ristön välillä ja myös kouluyhteisön sisällä. Sisäinen vuorovaikutus nä-
kyy solujen kytkeytymisenä koulun sydämeen (kirjasto, ravintola) sekä
tilojen välisinä näköyhteyksinä. Koulun sydän on koulun yhteisöllisyyttä
ilmentävä kokoava tila. Näköyhteydet tilojen välillä antavat mahdolli-
suuden nähdä ja tulla nähdyksi. Ne luovat turvallisuutta, passiivista
valvontaa.

Koulun sydämeen sijoittuvat ilmaisutaidon opetukseen soveltuva näyt-
tämö aputiloineen, katsomona toimiva ruokasali ja keittiö, kirjasto sekä
ryhmätyötilaa. Musiikin opetustiloista on sujuva yhteys näyttämölle.
Myös hallinnon ja oppilashuollon tilat sijaitsevat sydänalueella hyvin
saavutettavissa.

Liikennetiloja käytetään hyödyksi toimintatilojen lisänä esimerkiksi osa-
na kotisoluja ja ravintolaa. Tavoitteena on ”käytävätön” koulu.

Kouluajan ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetut tilat (esim. ruokasali-
juhlasali, tekninen käsityö) ovat erotettavissa muusta koulusta. Vahti-
mestarin huoneen läheisyydessä oleva yleisö- ja asiointikäynti palvelee
vierailijoita sekä iltakäyttäjiä.

Yleiset opetustilat jakautuvat 5-6 kotisoluun. Kotisoluihin on selkeä
käynti ulkoa välituntipihalta.

Kohde suunnitellaan innostavaksi ja virikkeiseksi oppimisympäristöksi.
Rakennuksen itsessäänkin tulee olla opetusväline ja tutkimuskohde.

Liikunnan tiloja ei rakennushankkeeseen sisällytetä; ne tullaan raken-
tamaan sataman entiseen varastoon Bunkkeriin. Muut aineopetustilat -
luonnontieteet, tekstiilityö, tekninen käsityö, kotitalous, kuvaamataide,
musiikki - sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti helposti saavutettaviksi.
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Tilakohtaisia suunnitteluohjeita

Hallintotilat  Hallintotilat sijaitsevat toistensa yhteydessä keskeisellä paikalla
yleisö- ja asiointikäynnin läheisyydessä.

Oppilashuollon tilat
Terveydenhoitotilat käsittävät odotustilan, vastaanottohuoneen,
lepohuoneen ja wc:n. Sama odotustila palvelee myös psykolo-
gin ja kuraattorin vastaanottotiloja.

Kokoushuoneet
Kaksi toisiinsa liitettävissä olevaa kokoushuonetta sijaitsevat
helposti saavutettavissa sisäänkäynnistä sekä hallinto- ja oppi-
lashuollon tiloista.

Opettajien työskentelytilat
Solukohtaisissa opettajien työskentelytiloissa on opettajien työ-
pisteet sekä opetusvälineiden säilytystilaa. Työskentelytiloissa
tapahtuu opettajien yhteissuunnittelu ja materiaalin valmistelu.
Aineopetustiloihin sisältyvät ainekohtaiset työtilat.

TVT-vastaavan huone
Tieto- ja viestintätekniikasta vastaavan henkilön huone sijaitsee
lähellä vahtimestarin huonetta ja sisäänkäyntiä.

Henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilat
Henkilökunnan kahvihuone on koko henkilökunnan (molempien
kieliryhmien ja kaikkien ammattiryhmien) helposti saavutetta-
vissa oleva viihtyisä taukotila. Kahvihuoneen eteistilassa (oh-
jelmoimatonta liikennetilaa) on ulkovaatteiden säilytys sekä
kassi- ja postilokerot. Sieltä on käynti henkilökunnan puku- ja
pesutiloihin.

Kotisolut Kotisolut koostuvat useasta erikokoisesta opetustilasta, joiden
välillä on näköyhteys ja äänieristys. Tilat varustetaan eri tavoin
ja erisuuruisia ryhmiä varten. Joustavat opetusjärjestelyt edellyt-
tävät, että oppilailla on mahdollisuus valita erilaisia opiskelutilo-
ja. Monipuoliset työtavat edellyttävät tiloilta joustavuutta ja mo-
nikäyttöisyyttä.

Jokaiseen kotisoluun on selkeä yhteys ulkoa ja edelleen sisäyh-
teys yhteisiin tiloihin. Pienemmät opetustilat ryhmittyvät suu-
rimman opetustilan ympärille. Tilajärjestelyt mahdollistavat
joustavan oppilasryhmittelyn. Mahdollinen luokkamuotoinen eri-
tyisopetus toteutetaan solujen opetustiloissa. Soluissa on myös
tarvittavat liikennetilat sekä tilat solun opettajille, materiaaleille
ja tarvikkeille, oppilaiden repuille, päällysvaatteille ja ulkojalki-
neille sekä wc-tilat.

Ruokasali Ruokasali toimii ruokailuaikojen ulkopuolella työskentelytilana
sekä ilmaisutaidontilan näyttämötoimintaan liittyvänä katsomo-
na.

Keittiötilat Koulun keittiö on kuumennus- ja valmistuskeittiöiden välimuoto,
nk. komponenttikeittiö. Se sisältää tarvittavat varastotilat sekä
emännän tilan. Keittiöstä on yhteys ulos huoltoa varten. Ruuan-
jakelutila itseottotiskeineen ja astioidenpalautustila on erillinen
ruokasalista äänieristetty tila.
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Kirjasto Kirjasto sijaitsee keskeisesti siten, että se on helposti oppilaiden
käytettävissä. Noin puolet kirjaston alasta on erotettu hiljaisen
työskentelyn tilaksi. Kirjasto sijoitetaan siten, että sitä voidaan
käyttää katsomon laajennuksena.

Näyttämö/ilmaisutaito
Näyttämö = ilmaisutaidon opetustila. Se on yhdistettävissä ra-
vintolaan ääntä eristävällä siirtoseinällä.

Musiikki Musiikin opetustilat sijaitsevat näyttämön/ilmaisutaidon tilan lä-
hellä. Musiikkivälineiden säilytystila on yhdistettävissä opetusti-
laan esimerkiksi avattavalla seinällä. Tilojen sijoituksessa on
otettava huomioon akustiset vaatimukset.

Kuvaamataito, tekstiilityö, tekninen työ
Kuvaamataidon, tekstiilityön sekä teknisen työn opetustilat si-
jaitsevat mahdollisuuksien mukaan lähellä toisiaan.
Teknisen työn opetustila käsittää konehuoneen, puutyö-, metal-
lityö-, kuumakäsittely-, viimeistely- ja purunpoistotilat tarvittavi-
ne varastoineen, opettajan tilan sekä atk-tilan. Teknisen työn
opetustilasta on yhteys ulos materiaalikuljetusta ja purunpoistoa
varten. Tiloissa toimii kaksi samanaikaista ryhmää.

Biologia sekä fysiikka ja kemia
Biologian opetustilasta on mahdollisuuksien mukaan käynti ul-
kotilaan, jossa oppilaat voivat mm. tutkia ja seurata luontoa se-
kä kasvattaa kasveja. Varastoissa on opettajien työtilat.

Biologian sekä fysiikan ja kemian opetustilat sijaitsevat lähek-
käin.

Kotitalous Opetustilat sijaitsevat vierekkäin, osa tiloista yhteisiä.

Ulkotilat

Sisäänkäynnit
Rakennukseen tulee useita sisäänkäyntejä. Hyväntoivonkadun
pääsisäänkäynti toimii asiointi- ja juhlakäyntinä. Jokaiseen so-
luun on oma sujuva sisäänkäynti välituntipihalta. Ulkovaatteet ja
– jalkineet jätetään kotisolujen omaan vaatesäilytystilaan; koulu-
rakennuksessa liikutaan vain sisäjalkineissa. Henkilökunnan si-
säänkäynti johtaa sosiaalitiloihin, jossa säilytetään ulkovaatteet
ja jalkineet. Keittiöllä on oma huolto-ovensa, kiinteistöhuollolla
samoin. Huoltoreitti on tulevalla Bunkkerinkujalla.

Pysäköinti tontilla
Tontille tulee vain kaksi pysäköintipaikkaa: invapaikka ja koulu-
postiauton paikka pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Polkupyöräpaikat
Henkilökunnan ja asiakkaiden polkupyörille varataan paikkoja
pääsisäänkäynnin ja henkilökunnan sisäänkäynnin yhteyteen.
Oppilaiden polkupyöräpaikat sijoitetaan valvotusti siten, että
minimoidaan ilkivallan mahdollisuus.

Välituntipiha
Välituntialueille suunnitellaan motoriseen toimintaan ja oppimi-
seen innostavia aktiviteetteja. Osa välituntitoiminnoista voidaan
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sijoittaa soluihin liittyville terasseille.  Välituntialueet tehdään
viihtyisiksi ja huoltovapaiksi.

Yhteydet tontin ulkopuolelle
Koulupäivän aikana tärkeimmät kulkusuunnat ovat Bunkkeriin
liikuntatiloihin ja liikuntapuistoon. Hampurinkujan varrelle Bunk-
kerin taakse valmistuvan ala-luokkien koulun oppilaat asioivat
tällä tulevalla koululla tarvittaessa saattajan kanssa..

5 LAATUTASO

5.1 Määritysperusteet

Hankkeen laatutason määrittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (§ 3646) tekemään päätökseen. Hankkeessa tavoitellaan
erityisesti pitkäaikaiskestävyyttä suunnitteluratkaisuissa ja materiaaliva-
linnoissa, joten rakennuksen ohjeiäksi on asetettu 100 vuotta.

5.2 Tekniset varusteet ja laitteet, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa

Toimintaan liittyvät järjestelmät

- ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena ”siamilaiskaapelilla” kaksoisliitäntärasioin. Liitäntärasi-
oiden määrät määrittyvät koulun suunnitteluohjeiden mukaan.

- Yleinen äänentoistojärjestelmä, joka mahdollistaa turvakuulutukset
- Info-televisiojärjestelmä (useita monitoreja)
- Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen

TVT-ohjeen mukaisesti
- Teatteritekninen varustus, vaativa malli (ruokasali)

Sähköjärjestelmiä ovat mm:

 sähkönjakelujärjestelmä, mahdollinen muuntamo, pääkeskus ja
ryhmäkeskukset kaapelointeineen kulutuskojeille

 sisä- ja ulkovalaistusjärjestelmä tarvittavine läsnäolo- ja valoisuus-
ohjauksineen

 LVI-, keittiö- ja opetuslaitteiden tarvitsema sähköistys pistorasioi-
neen

 kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajärjestelmät

 eri ohjausjärjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen
ja ilmastoinnin hätäseis)

 savunpoistojärjestelmän kaapelointi palonkestävällä kaapeloinnilla

Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan järjestelmiä ovat mm:

 kiinteä puhelinverkko (yleiskaapelointiverkko)
 info-tv- järjestelmä
 kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä
 induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
 aikakellojärjestelmä (ulkokello ja sisäkellot pääaulaan/ruokasaliin,

luokissa paristotoimiset )
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 varattuvalo- ja sisäänpyyntöjärjestelmät
 inva-wc- järjestelmät
 merkki- ja turvavalaistusjärjestelmät
 yleiskaapelointijärjestelmä ATK- käyttöön sekä televisiokäyttöön

(tv-signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta)
 rikosilmoitusjärjestelmä

kulunvalvontajärjestelmä
 palovaroitinjärjestelmä korkeisiin tiloihin (korkeat aulatilat)
 opetustilojen av-järjestelmät
 kameravalvontajärjestelmä
 paloilmoitusjärjestelmä
 porttipuhelin-, soittokello- ovimerkki- hälytysjärjestelmä
 opetus- ja neuvottelutilojen datavideoprojektori järjestelmä
 taloautomaatiojärjestelmän kaapelointi

5.3 Erityiset ominaisuudet

Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus.

Rakennejärjestelmän, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejärjestelmien tu-
lee antaa mahdollisuudet huonetilojen myöhempään uudelleenjärjes-
tämiseen

Suunnittelussa on pyrittävä käyttökustannusten kannalta edullisiin rat-
kaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myös kestävän kehityk-
sen periaatteet on huomioitu. Rakennuksen tulee kestää kovaa kulu-
tusta.

Rakennus liitetään Jätkäsaaren alueelliseen jäteputkiverkkoon. Jäte-
huoltotilat mahdollistavat jätteiden lajittelun ja kierrätyksen.

Sekä ulko- että sisätilojen esteettömyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, väljät kulkuväylät, valaistus, pintojen ja porrasaskel-
mien etureunojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kovaa kulu-
tusta kestäviä ja helposti puhtaana pidettäviä.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja
toimintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 12.12.2011 § 1134).
Taideteosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaiheessa.

Rakennuskustannuksia lisäävät seuraavat tekijät:
- Mahdolliset kattoterassit korkeine suoja-aitoineen osana välituntipi-

haa
- Ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden kokonaisääneneris-

tävyys liikennemelua vastaan
- Ilmaisutaidon tilan/näyttämön äänieristävä siirtoseinä
- Sydänosan julkisivujen suuret lasipinnat
- Sydänosan pimentämismahdollisuus
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- Rakennuksen osien väliset ja sisäiset lasiset väliseinät, palolasisei-
nät ja ovet

 6 RAKENNUSPAIKKA

6.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne KSV

Koulu on osa rakennusrintamaa, jossa itäpuolella on vanha sataman
talletusvarasto Bunkkeri ja Verkkokauppa sekä länsipuolella rintamasta
ulostuleva 8-kerroksenen asuinkortteli "vihreistä vihrein". Tästä länteen
ollaan kaavoittamassa korttelia, jossa korkeimmat osat nousevat kol-
meentoista kerrokseen.

Bunkkeri on nyt korkeimmalta kohdaltaan tasossa + 35. Verkkokaupan
rakennus nousee liki tasolle +46. On mahdollista, että Bunkkerikin ko-
rotetaan Verkkokaupan korkeuksiin. Bunkkeriin sijoittuu liikuntatiloja ja
uimahalli. Koulun maantasokerroksen korkeusasemaksi on noin tasoa
+6.

Koulutontin eteläpuolelle sijoittuu Jätkäsaaren liikuntapuisto, joka on
kooltaan noin neljä hehtaaria. Liikuntapuistoon sijoittuu kaksi täysmit-
taista jalkapallokenttää, joista pohjoisempi on talvella tekojäädytetty ja
eteläisemmän päälle on viritetty ylipaineistettu kate. Liikuntapuiston
pohjoisreunaan on suunniteltu mm. koulun käyttöön lähiliikunta-alue.

Koulutontin pohjoisreunaan tulee huolto- ja kevyen liikenteen katu
Bunkkerinkuja. Koulun katuyhteys järjestetään Hyväntoivonkadulta.

6.4 Kunnallistekniikka

Koulurakennus liitetään alueelle rakennettavaan kaukolämpö- ja kau-
kojäähdytysverkkoon, vesi- ja viemäriverkkoon sekä sähkö- ja tietolii-
kenneverkkoon.

Rakennus liitetään myös alueelliseen jätehuollon putkikuljetusjärjes-
telmään.

6.5 Perustamisolosuhteet

Tontin rakennettavuus on perustamisen kannalta vaihteleva. Alue on
pääosin täyttömaata, jonka alla on savea. Rakennus perustetaan paa-
luttamalla.

Suunnittelualueen maaperä on pilaantunut satamatoiminnan seurauk-
sena. Tontin maaperä puhdistetaan ympäristöluvan mukaisesti alueen
rakentamisen yhteydessä. Puhdistamisesta vastaa kiinteistöviraston
tonttiosasto.
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6.6 VSS
Peruskoulun väestönsuojapaikkojen mitoituksessa noudatetaan periaa-
tetta 2 % kerrosalasta, henkilömitoitusta ei käytetä. Väestönsuojatilat
(160 m2, 213 suojapaikkaa) sijoitetaan kalliosuojaan, koulurakennuk-
seen ei rakenneta väestönsuojatiloja.

7 KUSTANNUKSET

7.1 Rakennuskustannukset, tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa
Tilakeskuksen alustavan arvion mukainen hankkeen kustannus on yh-
teensä 26,0 miljoonaa euroa (alv 0%).

7.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset
Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Arvioidut toiminnan käyn-
nistämiskustannukset ovat 900 000 euroa ml. tvt-hankinnat (pol
720 000 euroa ja svenska linjen 180 000 euroa).

7.3 Käyttökustannukset
Kiinteistövirastosta saadun tiedon mukaan hankkeen alustava vuokra-
arvio yhteensä on 1 845 000 euroa / vuosi. Vuokra-arvio tarkkenee
hankesuunnittelun yhteydessä. Vuokrakulut jaetaan perusopetuslinjan
ja ruotsinkielisen linjan kesken oppilasmäärien suhteessa: pol 1 476
000 euroa/vuosi ja svenska linjen 369 000 euroa/vuosi.

Vuosittaisiin toimintakuluihin kuuluvat vuokrakulujen lisäksi mm. palk-
ka- ja henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat.
Arvioitu kustannus edellä mainituista on 5 400 000 euroa/vuosi; pol 4
320 000 euroa ja svenska linjen 1 080 000 euroa.

Yhteenlaskettu arvio vuotuisiksi käyttö- ja ylläpitokustannuksiksi on yh-
teensä 7 245 000 euroa (pol 5 796 000 euroa ja svenska linjen 1
449 000 euroa), josta pääomavuokran osuus on 1 453 000 euroa
vuokra-ajan ollessa 20 v (pol 1 162 400 euroa ja svenska linjen
290 600 euroa).

8 RAHOITUSSUUNNITELMA

8.1 Esitetty rahoitus
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2015–2024
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu rahoitusta yhteensä
26,0 milj. euroa siten, että toteutus ajoittuu vuosille 2018–2019.

8.2 Rahoitustarve, tarkistetaan hankesuunnitelmavaiheessa

 9 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Kiinteistöviraston tilakeskus tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huo-
lehtii sen toteuttamisesta ja rakennuksen ylläpidosta.
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Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa käyttäjille rakennuksessa sijaitse-
vat tilat niiden valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla ja muutoin tavan-
omaisin kaupungin sisäisin vuokrasopimusehdoin.

10 AIKATAULU

Koulurakennus otetaan käyttöön 1.8.2019.
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Suomenkieliset peruskoulut
JÄTKÄSAARI, ETU-TÖÖLÖ, LAPINLAHTI,
TAKATÖÖLÖ JA RUOHOLAHTI VÄESTÖENNUSTE

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Perusopetuksen 1.-6. vuosiluokat (6-11 v.) 1328 1444 1527 1631 1737 1836 1935 2051 2141
Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokat (12-14 v.) 485 536 561 625 664 726 762 832 888
Väestöennuste yhteensä 1814 1980 2088 2256 2401 2563 2697 2883 3029

TILOJEN JA OPPILASENNUSTEIDEN VERTAILU 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Lähikoulujen käytettävissä olevat oppilaspaikat
käyttöasteella +10% 836 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
Lähikouluun menevät oppilaat yhteensä 1171 1336 1443 1610 1754 1915 2049 2235 2381
Tilavaje -335 -280 -387 -554 -698 -859 -993 -1179 -1325

Ruotsinkieliset peruskoulut
SÖDRA DISTRIKTET VÄESTÖENNUSTE

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Perusopetuksen 1.-6. vuosiluokat (6-11 v.) 812 838 830 852 892 921 928 940 975
Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokat (12-14 v.) 313 324 340 337 346 344 370 373 378
Väestöennuste yhteensä 1125 1162 1170 1189 1238 1265 1298 1313 1353

TILOJEN JA OPPILASENNUSTEIDEN VERTAILU 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Lähikoulujen käytettävissä olevat oppilaspaikat
käyttöasteella +10% 1218 1218 1168 1168 1168 1168 1168 1168 1168
Lähikouluun menevät oppilaat yhteensä 1218 1255 1263 1282 1331 1358 1391 1406 1446
Tilavaje 0 -37 -95 -114 -163 -190 -223 -238 -278

Suomen- ja ruotsinkieliset koulut 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25
Tilavaje (oppilaspaikat käyttöasteella + 10 %) -335 -317 -482 -668 -860 -1048 -1216 -1417 -1603
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Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola 13.1.2015
Huonetilaohjelma

Oppilaspaikkoja 740

lukumäärä á yht

SYDÄNALUE
Kouluisännän huone 1 10 10
Ruokasali / juhlasali 1 300 300
Näyttämötilat varastoineen 1 120 120
Musiikki 2 180 lähelle näyttämöä samaan tasoon
Ryhmätyötilaa 60 60
Kirjasto 1 120 120

Komponenttikeittiö 1 130 130
sisältyy henkilökunnan wc 3m2, jos
sosiaalitila on kaukana

Ruuan itseottotiskit, astioiden palautus 1 80 80 äänieristetty ruokasali-juhlasalista
Oppilaskunnan huone 1 15 15
Wc-tilaa myös yleisökäyttöön 30

1045

HALLINTO JA OPPILASHUOLTO
Johtajan/rehtorin huone 2 12 24
Kanslia, 2 työpistettä 1 17 17
Kanslia, 1 työpiste 1 12 12
Arkisto-varasto 1 4 4 käynti kansliasta
Opinto-ohjaajan huone 1 15 15
TVT-vastaavan työtila 1 10 10
Hallinnon/oppilashuollon neuvottelutila 2 20 40 yhdistettävissä
Terveydenhoitotila, lepo, odotus, inva-wc 1 40 40
Kuraattori 1 15 15 yhteinen odotustila terv.hoitotilan kanssa
Psykologi 1 15 15 yhteinen odotustila terv.hoitotilan kanssa

192

HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT
Henkilökunan kahvila 1 70 70
Naulakkotilat, kassilokerot 28 jm kahvion eteistilaan 14 kalusteen vaatima ala
Pukeutumis- ja peseytymistilat, wc (kiinth, siiv, keittiö) N 12 käynti kahvion eteistilasta
Pukeutumis- ja peseytymistilat, wc (kiinth, siiv, keittiö) M 4 käynti kahvion eteistilasta
Erilliset wc-tilat N ja M 20

120

KOTISOLUT
Yleisopetustilat 1900 5-6 solua, käynti ulkoa
Opettajien työtilat, materiaalit, monistus ja opetusvälineet 298 jaetaan soluittain
Oppilaiden vaate-, ulkojalkine- ja reppu- ja henkilökohtaisten
tavaroiden säilytys soluaulaan, 260 jm 100 kalusteen vaatima ala, jaetaan soluittain
Oppilaiden wc-tilat sisältäen inva-wct 60 jaetaan soluittain

2358

AINEOPETUSTILAT
Tekstiilityö 1 125
Kuvataide 1 140
Fysiikka, kemia, maantieto, biologia 3 65 195
Luonnontieteen valmistelu- ja varastotilat 55
Kotitalous 2 240 vierekkäin
Tekninen työ 2 430 huoltoyhteys ulkoa

1185

HUOLTO- JA VARASTOTILAT
Siivouskeskus ja siivouskomerot kerroksittain 50 keskeisesti lähellä hissiä
Ulkourheiluvälinevarasto 40 lähellä uloskäyntiä, lämmin tila
Maastotyöskentelyvarasto 10 lähellä uloskäyntiä, lämmin tila
Kiinteistönhoitotila 20 lähellä vahtimesrin tilaa

100

HYÖTYALA YHTEENSÄ 5000

laatikkovarasto kylmä 1 9 9 keittiön sisäänkäynnin yhteydessä
jätevarasto, kylmä 1 25 25
sadekatokset



8084934 Jätkäsaaren peruskoulu
Pinta-alat

29.04.2016

TILAT LUKUMÄÄRÄ TAVOITE hym² VIITESUUNNITELMA hym² EROTUS hym² HUOM!

SYDÄNALUE 845 878 33

Ruokasali / juhlasali 300 300

Näyttämötilat varastoineen 120 127.5

Kirjasto 120 111.5

Komponenttikeittiö 130 130

Itseottotiskit, astioiden palautus 80 96.5

Oppilaskunnan huone 15 25

WC-tilat 30 37.5

1. krs avoin ryhmätyötila 50 50

HALLINTO JA OPPILASHUOLTO 202 195 -7

Johtaja / rehtorin huone 2 24 20

Kanslia, 3 työpistettä 29 21 Yhdistetyt tilat

Asiointi / odotus 14.5

Arkisto-varasto 4 6

Opinto-ohjaajan huone 15 14.5

Kouluisäntä / TVT-vastaava 20 20 Yhdistetyt tilat

Hallinnon / oppilashuollon neuvottelutila 2 40 37.5

Terveydenhoitotila / lepo / odotus / inva-wc 40 42.5

Oppilashuolto 1 15 9.5 Kuraattori / psykologi

Oppilashuolto 2 15 9.5 Kuraattori / psykologi

HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT 120 127 7

Henkilökunnan kahvila 70 70

Naulakkokalusteet, kassilokerot 28 jm 14 16 Sis. kenkäsäilytys sisäänkäynnin yhteydessä

Pukeutumis- ja peseytymistilat / WC / N 12 12.5

Pukeutumis- ja peseytymistilat / WC / M 4 9

WC-tilat N ja M 20 19.5

OPETTAJIEN TYÖTILAT 298 303 5

Työtilat soluissa / materiaalit / monistus 284

Työtila kahvion yhteydessä 19

OPETUSTILAT 1900 1909 9

Solu 1 opetustila "Isojen solu 1" 346

Solu 2 opetustila "Pienten solu 2" 285

Solu 3 opetustila "Pienten solu 1" 319.5

Solu 4 opetustila "Isojen solu 2" 262.5

Solu 5 opetustila "Isojen solu 3" 285

Solu 6 opetustila "Pienten solu 3" 316.5

Opetusporras 94.5

SOLUJEN VAATESÄILYTYS JA WC-TILAT 160 152 -8

100 100

Oppilaiden WC-tilat 60 52

AINEOPETUSTILAT 1363 1303 -60

Kuvataide 140 140 Sisältää näyttelytilan 10 m² pääaulassa

248 237 Sis. valmistelu- ja varastotilat

Kotitalous 2 240 216.5

Käsityön tilat 555 538

Musiikki 180 171.5

HUOLTO- JA VARASTOTILAT 120 122
Siivouskeskus ja siivouskomerot 50 57.5

Ulkourheiluvälinevarasto 40 39

Maastotyöskentelyvarasto 10 9.5

Kiinteistöhoitotila 20 16

TILAOHJELMA YHTEENSÄ 5008 4989 -19

TEKNISET TILAT 553
IV-konehuone 466

Lämmönjakohuone 46

Sähköpääkeskus 8.5

Tieto- ja turvajärjestelmähuone 7.5

Talojakamo 6.5

Sprinklerikeskus 11.5

Paloilmoitinkeskus 7

AULA- JA LIIKENNETILAT 1375
Tuulikaapit 32.5

1. krs aula- ja liikennetilat 209.5

2. krs aula- ja liikennetilat 183.5

3. krs aula- ja liikennetilat 174

Sis. tarkkaamon 12 m² katsomoportaan yhteydessä

Oppilaiden vaate-, ulkojalkine- ja säilytystilat 260jm

Luonnontieteen tilat (fys,kem, maant., biol.) var. / valm.

nurmian2
Konekirjoitusteksti
Tilaohjelma											Liite 3



Solujen sisäiset liikennetilat 230

Porrashuoneet 453.5

Sisäportaat 92

KYLMÄT TILAT
Laatikkovarasto / jätevarasto / kylmä 34 5.5 Putkijätejärjestelmä pihalla

Sadekatokset 266.5

BRUTTOALA 8000 brm² 8159 brm²
HYÖTYALA 5008 htm² 4989 hym²
HUONEISTOALA 6802 htm²
TILAVUUS 43000 m³
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YLÄ-
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YLÄ-
VALO

YLÄ-
VALO
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KÄSITYÖTILAT 538 m2

NÄYTTÄMÖTILAT 127.5 m2
(SIS. TARKKAAMO 12 m2 KATSOMOPORTAAN YHTEYDESSÄ)

JUHLASALI / RUOKASALI 300 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
44,5 m2

HENKILÖKUNNAN
KENKÄSÄILYTYS
18,5 m2

OPETTAJA
3,0 m2

KALUSTO-
HOITAJAN
HUONE
7,0 m2

PORRASHUONE
(PUHDAS PORRAS)
46,0 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
44,5 m2

CNC
3,0 m2

Jätkäsaaren peruskoulu
1. kerros 1:250
Pinta-alakaaviot 17.5.2016
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

OPETUSTILA

HENKILÖKUNTA

KEITTIÖ

RUUAN ANNOSTELU /
ASTIAN PALAUTUS

RUOKAILU /
JUHLASALI

APUTILA

TEKN. TILA

LIIKENNETILA

VARASTOTILAT

NÄYTTÄMÖTILAT
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TASANTEEN ALLA
TARKKAAMO TASOSSA +9,150

VALOKUILU

KOTITALOUS 
216 m2

"ISOJEN SOLU 1" 347 m2
(SIS. RYHMÄTYÖTILAT KESKUSAULAN YHTEYDESSÄ )

"PIENTEN SOLU 2" 285,5 m2
(SIS. RYHMÄTYÖTILAT KESKUSAULAN YHTEYDESSÄ )

"PIENTEN SOLU 1" 329,5 m2
(SIS. RYHMÄTYÖTILAT KESKUSAULAN YHTEYDESSÄ )

PORRASHUONE
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MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2
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(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2
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ss
a

jaettavissa

+15,500

OPETUSTILA (OT 3)
LUONNONTIEDE
59,0 m2

OPETUSTILA (OT3)
LUONNONTIEDE
52,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
LUONNONTIEDE
52,0 m2

OPETUSTILA (OT1)
LUONNONTIEDE
29,0 m2

60,0 m2

28,0 m2

31,0 m2

RYHMÄTYÖ
LUONNONTIEDE
8,0 m2

23,0 m2

7,0 m2

8,5 m2

44,0 m2

54,0 m2

24,5 m2

AULA
18,5 m2

LEPO
4,0 m2

WC INVA
6,0 m2

OPPILASHUOLTO 1
9,5 m2

OPPILASHUOLTO 2
9,5 m2

TERVEYDENHOITO
10,0 m2

ODOTUS/LEPO
22,0 m2

WC N
10,0 m2

WC M
9,5 m2

SOS. TILA N
12,5 m2

SOS. TILA M
9,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
22,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
22,0 m2

OPETUSTILA
202,5 m2

HENKILÖKUNNAN KAHVILA
JA TYÖSKENTELYTILA
76,0 m2

AULA
171,0 m2

15,0 m2
15,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-
KUILU
4,5 m2

IV-KUILU
9,0 m2

IV-
KUILU
4,5 m2

VARASTO
10,0 m2

IV-KUILU
7,5 m2

VALMISTELU
16,5 m2

KEITTIÖ
10,5 m2

VARASTO
8,0 m2

HENKILÖKUNNAN
NAULAKKOTILAT
47,0 m2

IV-
KUILU
7,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-KUILU
4,5 m2

WC INVA
4,0 m2

SK
2,5 m2

OPETUSTILA (OT2)
51,0 m2

OPETUSTILA (OT3)
64,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

/OPETTAJIEN TYÖTILA
31,0 m2

/OPETTAJIEN TYÖTILA
31,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC INVA
4,0 m2

SK
2,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
63,5 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

RYHMÄTYÖ
8,0 m2

PIENRYHMÄ
20,0 m2

PIENRYHMÄ
11,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
32,5 m2

OPETUSTILA (OT2)
28,5 m2

OPETUSTILA (OT2)
34,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
34,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
16,5 m2

6,0 m22,0 m2

LIIKENNETILA

RYHMÄTYÖ
5,0 m2

RYHMÄTYÖ
5,0 m2

LIIKENNETILA

2,5 m2

3,0 m2

5,5 m2

1,0 m2

1,0 m2

1,5 m2

1,0 m2

2,5 m2

1,5 m2

1,5 m2

2,5 m2

A A

F F

2

2

3

3

VALOKUILU

LUONNONTIETEEN TILAT
237 m2

"ISOJEN SOLU 2" 267 m2
(SIS. RYHMÄTYÖTILAT KESKUSAULAN YHTEYDESSÄ )

"ISOJEN SOLU 3" 287,5 m2
(SIS. RYHMÄTYÖTILAT KESKUSAULAN YHTEYDESSÄ )

PIENTEN SOLU 3" 323 m2
(SIS. RYHMÄTYÖTILAT KESKUSAULAN YHTEYDESSÄ )

PORRASHUONE
42,0 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2

5,0 m2

Jätkäsaaren peruskoulu
3. kerros 1:250
Pinta-alakaaviot 17.5.2016
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

OPETUSTILA

OPETTAJAT /
HENKILÖKUNTA

PIENTEN SOLU 3

ISOJEN SOLU 3

ISOJEN SOLU 2

APUTILA

TEKN. TILA

LIIKENNETILA
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat

Maaosat X

Tuennat ja vahvistukset X

Päällysteet X

Alueen varusteet, opasteet X

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X

Pihavarastot, katokset, jätekatokset X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X

Perusmuurit X

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X

Kanaalit

Runko

Kantavat seinät X

Pilarit, palkit X

Välipohjat X

Yläpohjat X

Julkisivut

Ulkoseinät, julkisivupinnat X

Lämmöneristeet X

Ikkunat X

Ulko-ovet, lukot X

Vesipellit X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet X

Katokset X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X

Räystäsrakenteet X

Vesikourut, syöksytorvet X

Kattoikkunat X

Muut rakennusosat



Tilaosat

Tilan jako-osat

Väliseinät X

Lasiväliseinät X

Kaiteet X

Palo-ovet X

Väliovet, erityisovet X

Lukitus X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet X

Sisäkatot, alakatot X

Seinien pintarakenteet X

Tilavarusteet

Kiintokalusteet X

Varusteet, opasteet X

Laitteet X

Muut tilaosat

Hissit X

Portaat X

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat X purunpoisto, kaasukeskus

Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä

Lämpöjohdot X

Lämmönjakokeskus X

Lämmityspatterit X

Lattialämmitys X

Vesimäärän mittaus X

Vuodonilmaisimet

Käyttövesijärjestelmä

Vesijohdot X

Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä

Viemärijohdot X

Pohjaviemärit X

Rasvanerotuskaivo X

Sadevesijärjestelmä

Sadevesiviemärit X

Sadevesikaivot X

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet X

IV-kanavistot X

IV-päätelaitteet X

IV:n jäähdytysjärjestelmät tilavaraukset tuloilmakoneissa

Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät

Kaasujärjestelmät X

Paineilmajärjestelmät X

Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet X

Koneellinen savunpoisto X mahdollisesti aulan kon.savunupoisto

Palontorjuntajärj., pikapalopostit X

Palonsammutusjärjestelmät X

Kohdepoistojärjestelmät X

Purunpoistojärjestelmä X

Liittymät

Kaukolämpöliittymä X

Vesiliittymä X

Viemäriliittymä X



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Savunpoiston ohjausjärjestelmä X mahd. aulan osalta

Palopeltienohjausjärjestelmä X

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät

Kaapelihyllyjärjestelmät X

Johtokanavajärjestelmät X

Lattiakanavajärjestelmät Sähköpääkeskus ja talojakamo

Läpiviennit X

Esitystekniset apujärjestelmät X Näyttämö

Pääjakelujärjestelmä

Muuntamo ja keskijännitekojeisto X HSV:n muuntamo

Sähköliittymä X Pienjänniteliittymä muuntamosta

Pääkeskukset X

Nousu- ja jakokeskukset X

Kaapelointi X

Varavoimajärjestelmä

Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät Rakenteellinen varaus aurinkopaneeleille

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X hissi, koulun keittiö

LVI-laitteet ja -laitteistot X

Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X opetustilat

Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät

Pistorasiat X

Kosketinkiskojärjestelmät X Opetustilat tarpeen mukaan.

Valaistusjärjestelmät

Sisävalaistusjärjestelmä X

Ulkovalaistusjärjestelmä X

Aluevalaistusjärjestelmä X



Julkisivuvalaistusjärjestelmä

Esitysvalaistusjärjestelmä X Näyttämö

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.

Lattialämmitykset

Putkistojen saattolämmitys X SV-kaivot ja -putket  vesikatolla ja ullakolla

Sulanapitojärjestelmät

Turvavalaistusjärjestelmät

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X

Hätävalaistusjärjestelmä X

Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä X

Yleiskaapelointijärjestelmä X

Puhelinjärjestelmä X Jakelu yleiskaapelointiverkon kautta

Ovipuhelinjärjestelmä X Keittiön ja käsityön huolto-ovi, pääovi

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.

AV-järjestelmä X Opetustilat

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) X Näyttämö

Kuvanesitysjärjestelmä X Näyttämö

Kuuloa avustavat järjestelmät X Sali, kouluisännän huone 

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät

Ajannäyttöjärjestelmä X Käytävät, aulat

Varattuvalojärjestelmä

Kutsujärjestelmä X Inva-wc-hälytys

Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä X Info-tv

Opastevalojärjestelmä

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä X Kuulutus

Tilaturvallisuusjärjestelmät

Sähkölukitusjärjestelmä X ILOQ

Kulunvalvontajärjestelmä X Yhdistetty murtosuojaukseen

Murtoilmaisinjärjestelmä X Yhdistetty kulunvalvontaan

Kameravalvontajärjestelmä X

Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmä X

Palovaroitinjärjestelmä

Savunpoistojärjestelmä X Keskusaula koneellisesti, muualla käsin

Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. X Paloalueiden rajojen aukipidettävät ovet

Savusulkujärjestelmä X Paloalueiden rajojen aukipidettävät ovet

Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät

Rakennusautomaatiojärjestelmä X

Käyttöveden mittausjärjestelmä X

Sähköenergian mittausjärjestelmä X

Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät

Varavoimajärjestelmät
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Muutostunnus
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Revisio Päivämäärä Muutos

3
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5

2,000

JÄTEKERÄYSPISTEET

AP JAKELUAUTO

HUOLTOAJO

+4.71

+4.05

+5,57

+4,70

+5,78

+6.90

SU
O
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N
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Ä

YUA
20811

YO
20822

1

Bunkkerinkuja

2

ma-ajo

kt

8000
IV

Länsisatamankuja
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ja

pp

pp/h

+5.78

+6,97

VÄRIASFALTTI

VÄRIASFALTTI

PIHAKATOS

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

NURMI

/ISTUTUSALUE

ISTUTUSALUE

(LUMENPUDOTUS)

K
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Y

S

(KIVEYS)

(KIVEYS)

K
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(KIVEYS)

+5,70

+5,70

+5,35

TURVA-

ALUSTA

TURVA-

ALUSTA

+5,00

+5,50

TURVA-

ALUSTA

+5,00

+4,50

+4,30

+4,12

+4,30

34 pp

56 pp

+6,00

TURVA-

ALUSTA

+5,00

+4,45
+4,55

+4,60
TURVA-

ALUSTA

+4,25

+4,20

+4,15

+4,10

+4,00

+6,00

+6,20

+4,30

+6,80

+6,00

+4,55

KIVEYS

III

KOULUN PIHA

+5.65

KIVEYS

+5,50

+5,50

+4,60

+4,60 TURVA-

ALUSTA

KATSOMO

PUISET ISTUINTASOT
16 pp

40 pp

17 mp

24 pp

NURMI

/ISTUTUSALUE

NURMI

/ISTUTUSALUE

NURMI

/ISTUTUSALUE

AP INVA

PARVEKE

PARVEKE

P
A
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V

E
K

E

P
A

R
V

E
K

E

P
A
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V

E
K

E

3

7

8

9

2

3

4

5

9

7

8

6 7

8

7

8

6

6

6

2

4

20810

20813

AK

AK

VP

20810
AK

15

16

VU

2

20814
AK

1

VÄRIASFALTTI

STK

STK

SVK
1,1

STK

STK
S160

S160

S160

S160

S160

S160

S160

S200

SV - liitos

n.+3.10

SVK

+3.30

JV - liitos

n.+2.40

Tarkastusputki

Rasvanerotin

Näytteenottokaivo

V110

+3.70 V110V110

SV - liitos

n.+2.95

SV - liitos

n.+3.07

JV - liitos

n.+2.30

Kaukolämpöliitos Hyväntoivonkadussa

Varaus kaukojäähdytysliittymälle

SVK

SVK

SVK

SVK

SVKSVK

Vesijohtoliitos Hyväntoivonkadussa, KV90PE

HSY:n HV-liitoskaivo

HSY:n JV-liitoskaivo

JTK

Perusvesipumppaamo
S110

STK

STK

S200

S250

S160

HSY:n HV-liitoskaivo

HSY:n HV-liitoskaivo

HSY:n HV-liitoskaivo

HSY:n JV-liitoskaivo

S250

S200

V160

SV - liitos

n.+3.10

S250

+3.20

+3.40

+3.40

+3.15

SVK

STK S160S160

spr - liitos Hyväntoivonkadussa, KV160PE

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  /  ASEMAPIIRROS 1:500 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y



ARK

Pohjapiirustus, Kellari 1:200

0000_30

010-Jätkäsaaren_peruskoulu_BIM.pln

8084934 Jätkäsaaren peruskoulu

-

--

-

-

010Erkko Aarti-

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Uudenmaankatu 2 K
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@aor.fi

Janne Kentala

12081020

Uudisrakennus

-

Hankesuunnitelma -

---

Jätkäsaaren peruskoulu
Hyväntoivonkatu 5
00220 Helsinki

29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide
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4

4

B B

C C

D D

E E

1

1

5

5

6

6

+2,600

 B
 B

 A

 A

TUULETETTU RYÖMINTÄTILA

NÄYTTÄMÖN NOSTIN

HUOLTOREITTI

HUOLTOREITTI

H
U

O
LT

O
R

E
IT

T
I

PERUSTUKSET JA ANTURAT
RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

H
U

O
LT

O
R

E
IT

T
I

TUULETETTU RYÖMINTÄTILA

TUULETETTU RYÖMINTÄTILA

HISSIKUILU
6,0 m2

IV-KUILU
7,5 m2

SPK
8,5 m2

TJ
6,5 m2

TTJH
7,5 m2

LJH
46,0 m2

HUOLTOKÄYTÄVÄ
29,5 m2

SPRINKLERIKESKUS
11,5 m2

IV-KUILU
9,0 m2

A A

F F

2

2

3

3

PORRASHUONE
46,0 m2

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)
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+6,000

AULA /
NÄYTTELYTILA /

RYHMÄTYÖ YLÄVALO

VÄLITUNTIKATOS

KATETTU SISÄÄNKÄYNTIAUKIO

KATETTU
HUOLTOPIHA

JÄTEKERÄYKSEN
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2
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0
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2
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0
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ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ SIIRTOSEINÄ, ESIRIPPU

NOSTIN, K
OROTUS 600-800mm LATTIATASOSTA

KATSOMOPORRAS

+6,000
5%

+6,000

AP JAKELU-
AUTO

VÄLITUNTIPIHA
KS. PIHASUUNNITELMA

PPP

KJ

PALOILMOITIN-
KESKUS
/SAVUNPOISTO-
OHJAUS
/SPRINKLERIN
KOESTUS-
SUPPILO

VÄLITUNTI-
KATOS

+5,375

RUUAN
VALMISTUS

JK
P

P
P

WC

KJ

KATOSSA POIKITTAISPUTKET K1000

VAATESÄILYTYS

JK
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N

O
T

U
S
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R
U

O
K

A
L
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S
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O
T

R
U

O
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A
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S
T

O
T
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D
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S
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R
T
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R
T
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A
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A
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A
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AK3,
 K

ELL
U

VA
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AKEN
N

E

AK1

A
K

4

R
'W
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4

R
'W
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4

R'W 39

R
'W
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9

R
'W

 3
9

R'W 39

R
'W

 3
0

R'W 30

R
'W

 3
0

R
'W

 3
0

R
'W

 3
0

R
'W

 3
9

R'W 39 R'W 39R'W 57

EI90
R'W 34R'W 34

R
'W

 3
4

EI60

KUIVA-
VARASTO

KYL.

R
'W

 3
9

LUMENPUDOTUSALUE

AK5

AK5

+6,000

+6,000

WC N
17,0 m2

WC M
14,0 m2

WC INVA
6,5 m2

WC INVA
5,5 m2

SIIVOUSKESKUS
47,5 m2

MUSIIKKI
65,0 m2

MAASTO-
TYÖSKENTELY-
VARASTO
9,5 m2

KUVATAIDE
130,0 m2

TUULIKAAPPI
11,0 m2

KIINTEISTÖNHOITOTILA
16,0 m2

KOULUISÄNTÄ
/TVT-VASTAAVA
20,0 m2

NEUVOTTELU
22,0 m2

OPINTO-OHJAAJA
14,5 m2

TEKSTIILITYÖ
73,5 m2

KOMPONENTTIKEITTIÖ
130,0 m2

ASTIOIDEN
PALAUTUS
23,5 m2

RUUAN ITSEOTTO
79,0 m2

JUHLASALI/RUOKASALI
309,5 m2

AULA
235,0 m2

SK
3,5 m2

IV-KUILU
7,5 m2

KAASUKESKUS
6,5 m2

HUOLTOYHTEYS/VARASTO
25,5 m2

SUUNNITTELUN JA TEKNOLOGIAN TILA
88,5 m2

KONESALI
67,0 m2

KUUMAKÄSITTELY
27,0 m2

PURUNPOISTO
10,5 m2

METALLITYÖ
73,0 m2

HIONTA
7,0 m2

PENKKISALI
38,0 m2

VARASTO
17,5 m2

NÄYTTÄMÖN
TAKATILA
15,5 m2

NÄYTTÄMÖ/BLACK BOX
74,5 m2

IV-KUILU
9,0 m2

MUSIIKKI
75,5 m2

MUSIIKKI/VARASTO
17,5 m2

MUUNTAMOTILA
13,0 m2

KÄYTÄVÄ
35,0 m2

AV-LAITETILA
8,0 m2

WC
2,5 m2

WC
2,5 m2 VARASTO

11,5 m2

VARASTO
8,5 m2

VARASTO
7,5 m2

MUSIIKKI/VARASTO
7,0 m2

PINTAKÄSITTELY
20,0 m2

SAUMURIHUONE/SOVITUS
8,5 m2

ULKOURHEILU-
VÄLINEVARASTO
39,0 m2VARASTO

7,0 m2

7,0 m2

MUSIIKKI/VARASTO
6,5 m2

JÄTEHUONE
/LAATIKKOVARASTO
5,5 m2

A A

F F

2

2

3

3

+6,300

+7,470

+6,000
YLÄ-
VALO

YLÄ-
VALO

YLÄ-
VALO

2
2

0
0

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
44,5 m2

HENKILÖKUNNAN
KENKÄSÄILYTYS
18,0 m2

OPETTAJA
3,0 m2

KALUSTO-
HOITAJAN
HUONE
7,0 m2

PORRASHUONE
(PUHDAS PORRAS)
46,0 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
44,5 m2

CNC
3,0 m2

AK1 Metalliritiläalakatto, akustointi ks. Akustiikkaselostus
AK2 Käsityötilojen tärinäeristetty erikoisalakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK3 Musiikkiluokkien tärinäeristetty erikoisalakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK4 Keittiön alakatto, pinnoitettu mineraalivillalevyalakatto
AK5 WC-tilojen alakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK6 Parvekkeiden alakatto, puuverhous

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)
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R
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R
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P
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P
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E
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EI60

AK
5

AK5

AK6

A
K
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A
K

6

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
22,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
22,0 m2

KURAETEINEN
17,0 m2

KANSLIA
21,0 m2

JOHTAJA
10,0 m2

REHTORI
10,0 m2

KOTITALOUS
176,5 m2

KIRJASTO
111,5 m2

KATSOMOPORTAAT
94,5 m2

NEUVOTTELU
15,5 m2

IV-
KUILU
7,0 m2

K
Ä

Y
T

Ä
V

Ä
11

,0
 m

2

ASIOINTI/ODOTUS
14,5 m2

ARKISTO
6,0 m2

IV-
KUILU
4,5 m2

AULA
165,0 m2

VARASTO
7,0 m2

KYL
7,0 m2

IV-KUILU
9,0 m2

IV-KUILU
7,5 m2

OPPILASKUNTA
25,0 m2

ETEISTILAT
19,0 m2

PAK
7,0 m2

RYHMÄTYÖ
8,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-
KUILU
4,5 m2

OPETUS- JA
TYÖSKENTELYTILA
31,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-KUILU
4,5 m2

WC INVA
4,0 m2

SK
2,5 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC INVA
4,0 m2

SK
2,5 m2

OPETUSTILA
64,5 m2

RYHMÄTYÖ
8,0 m2

AULA
18,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
58,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
46,0 m2

OPETUSTILA (OT3)
57,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
76,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

KURAETEINEN
16,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
64,0 m2

SOLUAULA
140,0 m2

SOLUAULA
131,5 m2

OPETUSTILA (OT1)
26,5 m2

SOLUAULA
176,5 m2

OPETUSTILA (OT2)
45,0 m2

OPETUSTILA (OT3)
71,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
66,5 m2

OPETUSTILA (OT1)
25,5 m2

RYHMÄTYÖ
6,0 m2

RYHMÄTYÖ
4,0 m2

A A

F F

2

2

3

3

+11,500

TASANTEEN ALLA
TARKKAAMO TASOSSA +9,150

VALOKUILU

PORRASHUONE
(PUHDAS PORRAS)
42,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2

OPETUS- JA
TYÖSKENTELYTILA
31,0 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

AK1 Metalliritiläalakatto, akustointi ks. Akustiikkaselostus
AK2 Käsityötilojen tärinäeristetty erikoisalakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK3 Musiikkiluokkien tärinäeristetty erikoisalakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK4 Keittiön alakatto, pinnoitettu mineraalivillalevyalakatto
AK5 WC-tilojen alakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK6 Parvekkeiden alakatto, puuverhous

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)
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AK6

SOLUAULA
122,0 m2

AULA
18,5 m2

LEPO
4,0 m2

WC INVA
6,0 m2

OPPILASHUOLTO 1
9,5 m2

OPPILASHUOLTO 2
9,5 m2

TERVEYDENHOITO
10,5 m2

ODOTUS/LEPO
22,0 m2

WC N
10,0 m2

WC M
9,5 m2

SOS. TILA N
12,5 m2

SOS. TILA M
9,0 m2

KURAETEINEN
17,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
22,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
22,0 m2

LUONNONTIEDE
202,5 m2

HENKILÖKUNNAN KAHVILA
JA TYÖSKENTELYTILA
76,5 m2

AULA
155,5 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-
KUILU
4,5 m2

IV-KUILU
9,0 m2

IV-
KUILU
4,5 m2

VARASTO
10,0 m2

IV-KUILU
7,5 m2

VALMISTELU
16,5 m2

KEITTIÖ
10,5 m2

VARASTO
8,0 m2

HENKILÖKUNNAN
NAULAKKOTILAT
47,0 m2

IV-
KUILU
7,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

OPETUSTILA (OT 3)
LUONNONTIEDE
60,0 m2

IV-KUILU
4,5 m2

WC INVA
4,0 m2

SK
2,5 m2

OPETUSTILA (OT2)
51,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
64,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

OPETUS- JA
TYÖSKENTELYTILA
31,0 m2

OPETUS- JA
TYÖSKENTELYTILA
31,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC INVA
4,0 m2

SK
2,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
53,0 m2

OPETUSTILA (OT3)
53,5 m2

KURAETEINEN
16,5 m2

OPETUSTILA (OT3)
64,0 m2

OPETUSTILA (OT1)
29,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

WC
1,0 m2

RYHMÄTYÖ
8,0 m2

PIENRYHMÄ
20,0 m2

PIENRYHMÄ
11,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
29,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
28,5 m2

OPETUSTILA (OT2)
34,0 m2

OPETUSTILA (OT2)
32,5 m2

SOLUAULA
141,0 m2

SOLUAULA
157,5 m2

RYHMÄTYÖ
8,0 m2

A A

F F

2

2

3

3

VALOKUILU

PORRASHUONE
(PUHDAS PORRAS)
42,0 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

PORRASHUONE
(LIKAINEN VÄLITUNTIPORRAS)
40,5 m2

MATERIAALIT/MONISTUS
/OPETTAJIEN TYÖTILA
18,0 m2

AK1 Metalliritiläalakatto, akustointi ks. Akustiikkaselostus
AK2 Käsityötilojen tärinäeristetty erikoisalakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK3 Musiikkiluokkien tärinäeristetty erikoisalakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK4 Keittiön alakatto, pinnoitettu mineraalivillalevyalakatto
AK5 WC-tilojen alakatto, ks. Akustiikkaselostus
AK6 Parvekkeiden alakatto, puuverhous

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  / 3.KRS 1:250 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y
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010Erkko Aarti-

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Uudenmaankatu 2 K
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@aor.fi

Janne Kentala

12081020

Uudisrakennus

-
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---

Jätkäsaaren peruskoulu
Hyväntoivonkatu 5
00220 Helsinki

29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

4

4

B B

C C

D D

E E

1

1

5

5

6

6

 B
 B

 A

 A

+19,500

VALOKUILU

VALOKUILU

VALOKUILU

1100

RAITISILMAKAMMIO
h<1600

YLÄ-
VALO

VALO-
KUILU

HUOLTOYHTEYS
KATOLLE

VALO-
KUILU

RAITISILMAKAMMIO
h<1600

RAITISILMAKAMMIO
h<1600

RAITISILMAKAMMIO
h<1600

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

IV-KONEHUONE
466,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-KUILU
7,5 m2

IV-KUILU
4,5 m2

IV-KUILU
4,5 m2

IV-KUILU
9,0 m2

HISSIKUILU
6,0 m2

IV-KUILU
2,5 m2

IV-KUILU
4,5 m2

IV-KUILU
7,0 m2

A A

F F

2

2

3

3

PORRASHUONE
(PUHDAS PORRAS)
30,0 m2

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  / IV-KERROS 1:250 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y
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8084934 Jätkäsaaren peruskoulu
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010Erkko Aarti-

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Uudenmaankatu 2 K
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@aor.fi

Janne Kentala

12081020

Uudisrakennus

-

Hankesuunnitelma -

---

Jätkäsaaren peruskoulu
Hyväntoivonkatu 5
00220 Helsinki

29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

4

4

B B

C C

D D

E E

1

1

5

5

6

6

 B
 B

 A

 A

KATTOIKKUNA

POISTO-
ILMA

3
4
,4

6
%

34,46%

6
1
,7

4
%

61,74%

1
,6

%

SADEVESIKOURU, KATTOKAIVOT NOIN K10M

KATTOIKKUNAT 16 KPL

POISTO-
ILMA

POISTO-
ILMA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTO-
IKKUNA

KATTOIKKUNA

KATTOIKKUNA

KATTOKAIVOT

SÄLEIKKÖ

HUOLTOYHTEYS
IV-KONEHUONEESTA

+21,000+21,000

+21,000+21,000

+27,150 +27,150

+27,150 +27,150

JULKISIVUSSA RAITISILMASÄLEIKKÖÄ
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L
K
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A
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A
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K

Ö
Ä

JULKISIVUSSA RAITISILMASÄLEIKKÖÄ

A A

F F

2

2

3

3

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  / VESIKATTO 1:250 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y
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010Erkko Aarti-

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Uudenmaankatu 2 K
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@aor.fi

Janne Kentala

12081020

Uudisrakennus

Jätkäsaaren peruskoulu
Hyväntoivonkatu 5
00220 Helsinki

-
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---

29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

+15,500

+11,500

+6,000

+21,000+21,000

+27,150

+6,275

+5,798

+9,150

+19,500

11,300 9,600 9,600 8,400 11,300

1
,2

0
0

0
,5

1
0

4
,1

9
0

0
,8

0
0

0
,5

1
0

2
,6

9
0

0
,8

0
0

0
,5

1
0

2
,8

0
0

0
,8

0
0

0
,8

0
0

4
,8

5
0

+2,600

+6,300
+6,000

1
,2

0
0

SOLUAULA

SOLUAULARYHMÄTYÖ

RYHMÄTYÖ

IV-KONEHUONE

RAITISILMA-
KAMMIO

JUHLASALI/RUOKASALI

OPETUS-/
TYÖTILA

LÄMMÖNJAKOHUONE

34,73%66,96%

OPETUS-/
TYÖTILA

US01

US02

VS01

US03

VP03

VP01

VP01

VP01 AP04

YP01

AP01

VP06

VS01

VP06

US02

US01

KS01KS01

US03

VP01

VP01

VP03

VS01VS

VS

VS

YP02YP03

VS

T
O

N
T

IN
 R

A
JA

HUOLTOREITTI
KATTOIKKUNAT

VÄLITUNTI-
KATOS

AP08

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

VÄLITUNTIPIHAHYVÄNTOIVONKATU

AP02

KATSOMOPORRAS

TARKKAAMO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  / LEIKKAUS A-A 1:250 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y
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010Erkko Aarti-

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

Uudenmaankatu 2 K
00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@aor.fi

Janne Kentala

12081020

Uudisrakennus

Jätkäsaaren peruskoulu
Hyväntoivonkatu 5
00220 Helsinki

-
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29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

+15,500

+11,500

+6,000

+21,000

+27,150

+21,000

+27,150

+6,480

+5,358

+9,150

+19,500

11,300 9,600 9,600 8,400 11,300

1
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0
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0
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1
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4
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9
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0
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1
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3
,4

9
0

0
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1
0

2
,8

0
0

1
,6

0
0

1
,2

0
0

NÄYTTÄMÖ/BLACK BOX

NOSTIN,
KOROTUS 600-800mm LATTIATASOSTA

RUOKASALI / JUHLASALIPUUTYÖ

SOLUAULA

TUULETETTU RYÖMINTÄTILA

OPETUSTILA

SOLUAULA OPETUSTILA

KIRJASTO

LUONNONTIEDE

METALLITYÖ VARASTO

TARKKAAMO

RYHMÄTYÖ

RYHMÄTYÖ

IV-KONEHUONE

KUVATAIDE

IV-KONEHUONE

SIIVOUS-
KESKUS

34,73%66,96%

US03

YP02

US01

VP01

VP03

VP01

AP01

US01

US02US02

YP01

KS01KS01

YP01

US03

US03

VP02

VS

AP01

VS

VSVS

VS

VS

VS

VS

T
O

N
T
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 R

A
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RAITISILMA-
KAMMIO

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

BUNKKERINKUJA

LÄNSISATAMANKUJA

RAITISILMA-
KAMMIO

TUULETETTU
YLÄPOHJATILA

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  / LEIKKAUS B-B 1:250 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y
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29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

+4,980

+6,000

+11,500

+15,500

+19,500

+21,000

+27,150

+5,780

11,300 9,600 9,600 8,400 11,300

IV-kerros

Räystäs

3. kerros

2. kerros

1. kerros

Harja
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

12

12

1. Kermi, metallipinta esim. Icopal Metallic
2. Betoni, reliefikuvioinen kuorielementti, hiottu valkobetonipinta
3. Betoni, reliefisyvennys
4. Lasi, kirkas
5. Julkisivulasi
6. Julkisivulasi, taustaseinä puu ja lasi
7. Lasi, kattoikkuna
8. Tiili, paikalla muurattu käsinlyöty, erikoislimitys
9. Luonnonkivilaatta
10. Metalli, maalattu myrskysäleikkö
11. Metalliprofiili
12. Metalli, maalattu

8084934     JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU  /  HANKESUUNNITELMA  / JULKISIVU ETELÄÄN 1:250 A A R T I  O L L I L A  R I S T O L A  A R K K I T E H D I T  O Y
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00120 Helsinki

etunimi.sukunimi@aor.fi

Janne Kentala
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Uudisrakennus

Jätkäsaaren peruskoulu
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00220 Helsinki
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29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

A

A
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B

C
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D
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F

+5,780

+6,000

+11,500

+15,500

+19,500

+21,000

+27,150

+6,000

+6,930
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IV-kerros

Räystäs

3. kerros

2. kerros

1. kerros

Harja
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

1. Kermi, metallipinta esim. Icopal Metallic
2. Betoni, reliefikuvioinen kuorielementti, hiottu valkobetonipinta
3. Betoni, reliefisyvennys
4. Lasi, kirkas
5. Julkisivulasi
6. Julkisivulasi, taustaseinä puu ja lasi
7. Lasi, kattoikkuna
8. Tiili, paikalla muurattu käsinlyöty, erikoislimitys
9. Luonnonkivilaatta
10. Metalli, maalattu myrskysäleikkö
11. Metalliprofiili
12. Metalli, maalattu
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29.4.2016

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkinnät

Hallin. kiint. (nro) Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Kiinteistö (nro) Hankenumero ja nimi

Rakennus (nro) Rakennus (nimi)

Suunnitteluala Piirustusnumero

Tiedostonimi

Rakennuskohde

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/Kylä

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirtäjä

Kortteli/Tila Tontti

Suunnittelija Työnumero

Päivämäärä Vastuullinen suunnittelija

Muutostunnus

Mittakaava

Juokseva nro

Revisio Päivämäärä Muutos

6

6
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5
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4

3

3

2

2

1

1

+6,000

+6,930

+11,500

+15,500

+19,500

+21,000

+27,150

+5,860

11,300 8,400 9,600 9,600 11,300

IV-kerros

Räystäs
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1. kerros
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto /
Helsingfors stads lokala koordinatsystem
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: NN (=N43)

1. Kermi, metallipinta esim. Icopal Metallic
2. Betoni, reliefikuvioinen kuorielementti, hiottu valkobetonipinta
3. Betoni, reliefisyvennys
4. Lasi, kirkas
5. Julkisivulasi
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