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5
Högre maximipris i projektplanen för ombyggnad av Brändö metro-
bro

HEL 2016-002338 T 08 00 07

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att maximipriset i projektplanen för 
ombyggnad (förstärkning) av Brändö metrobro höjs så att totalpriset för 
projektet uppgår till högst 8 500 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslutade 27.4.2016 (108 §) godkänna projektplanen 
för ombyggnad av Brändö metrobro utgående från att projektkostnader-
na uppgår till högst 6 115 000 euro exklusive mervärdesskatt, jord-
byggnadskostnadsindex (MAKU) = 109,10 (2010 = 100).

En ombyggnad är nödvändig för att säkerheten hos brokonstruktionen 
ska kunna garanteras. Detta beror på att den spänntyp som använts i 
bron är känslig för sprödbrott som orsakas av vätekorrosion. Brons bä-
righet förstärks vid ombyggnaden genom nya stålbalkar på båda sidor 
av däcket. Balkarna stöds mot stödkonstruktioner av betong.

Det har planerats att projektet ska genomföras på så sätt att förstärk-
ningsarbetena kan sammanjämkas med byggandet av Fiskehamnens 
köpcenter. De två brospannen närmast centrum sträcker sig in i köp-
centret, som är under byggnad, och det är ändamålsenligt att tidsmäs-
sigt samordna förstärkningsarbetena på bron med det pågående byg-
gandet av köpcentrets stomkonstruktion.

Kostnadsöverskridande

Direktionen för affärsverket trafikverket (HST) föreslår 19.1.2017 att 
maximipriset i projektplanen för ombyggnad (förstärkning) av Brändö 
metrobro ska höjas så att totalpriset för projektet uppgår till högst 
8,5 mn euro exklusive moms.

Framställningen från direktionen för affärsverket HST ingår i beslutshi-
storien. Orsakerna till att maximipriset i projektplanen måste höjas 
framgår närmare av bilaga 1.  

De beräknade kostnaderna för projektet uppgår enligt den ursprungliga 
projektplanen och stadsfullmäktiges beslut 27.4.2016 till 6,115 mn eu-
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ro. Kostnaderna har senare preciserats och beräknades i januari 2017 
uppgå till ca 8,5 mn euro.

Värdena på entreprenaderna uppskattas i den ursprungliga projektpla-
nen till ca 3,5 mn euro. Entreprenadpriserna blev ca 6,5 mn euro när 
entreprenaderna konkurrensutsattes.

Kostnadsstegringen beror enligt framställningen från direktionen för af-
färsverket HST på att de konkurrensutsatta entreprenaderna är dyrare 
än vad som beräknades i början av projektet. Det har beslutats att om-
byggnaden ska ske i två faser med anledning av tidsplanerna för köp-
centret Redi. Kostnaderna stiger i någon mån (uppskattningsvis med 
10 %) genom att projektet genomförs i två faser. 

Kostnadsstegringen beror på att planerna preciserades i anbudsskedet 
och på att bl.a. den behövliga mängden förstärkningsmaterial ökat.  

De borrade stålpålarna från berget direkt till däcket är i den slutliga 
byggplanen ersatta med pålade plattor av armerad betong på vilka det 
byggs pelare av armerad betong bredvid befintliga pelare. Ändringen 
har särskilt gjorts av utseendemässiga skäl vid köpcentret Redi i Fiske-
hamnen men omfattar också de andra mellanstöden för bron. Mängden 
stål som åtgår till stålbalkar ökar till följd av ändringen med ca 20–30 %.

Enligt den slutliga planen ska huvudbalkarna av stål stabiliseras med 
särskilda ledstycken och inte med styva stöd mellan tvärbalkar och hu-
vudbalkar. Nedre ytan på betongdäckets utliggare kräver därför stöd 
mot sidoknäckning. Kostnader för ledstycken kunde inte förutses vid 
den översiktliga planeringen. 

Ändringarna i den slutliga planen beräknas ha en sammanlagd kost-
nadseffekt på ca 1,85 mn euro.

Geotekniska markundersökningar som gjorts efter att projektplanen 
blev klar har lett till att också grundläggningskostnaderna har stigit. Or-
saken är de krävande förhållandena på platsen. Utöver att bron har ett 
läge på vatten och i Helsingfors centrum och är inklämd mellan trafikle-
der är den ett särskilt krävande objekt eftersom metrotrafiken pågår un-
der byggtiden. Hur byggkostnaderna påverkas av att broplatsen är pro-
blematisk är omöjligt att beräkna exakt. 

Kostnadskalkyl och finansiering

I kostnadskalkylen nedan ingår, för att en jämförelse ska vara möjlig, 
den nya indelning som affärsverket HST använder och inom parentes 
den indelning som finns i stadsfullmäktiges föredragningslista 
27.4.2016. 
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Kostnadskalkyl

 Stadsfullmäktige 2016 Ny kostnadskalkyl
   
Byggtekniska arbeten 3 515 094,00 (57 %) 6 781 144,00 (80 %)
Byggherrekostnader 
 (Byggplatsuppgifter)

738 170,00 (12 %) (0 %)

Byggherrekostnader 
(Beställaruppgifter)

639 053,00 (10 %) 676 086,00 (8 %)

Projektreserveringar 
och byggändringar(Pro-
jektreserveringar)

1 222 683,00 (20 %) 1 042 770,00 (12 %)

   
Sammanlagt 6 115 000,00 (100 %) 8 500 000,00 (100 %)

Projektet kan genomföras inom ramen för anslagen för år 2017 i affärs-
verket HST:s investeringsprogram för tio år, som utgör bilaga till budge-
ten 2017 och ekonomiplanen 2017–2019 (stadsfullmäktige 
30.11.2016). Anslag på 5,5 mn euro är reserverade för projektet för år 
2017, och kostnaderna för året beräknas i den preciserade projektpla-
nen uppgå till 7,8 mn euro. Skillnaden kan finansieras genom anpass-
ning av budgetanslagen för andra av affärsverket HST:s investerings-
objekt.

Projektet finansieras genom lån.

Investeringen orsakar med 30 års avskrivningstid och linjära avskriv-
ningar årligen extra avskrivningskostnader på 0,28 mn euro.

På basis av samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s 
grundavtal kan 50 % av avskrivningarna för investeringen (ca 0,14 mn 
euro om året) och 50 % av de kalkylmässiga ränteutgifterna (samman-
lagt ca 3,0 mn euro under 30 års tid, kalkylränta på 5 %) faktureras 
HRT. De kalkylmässiga ränteutgifter på 50 % som affärsverket HST 
fakturerat HRT återbetalas av HST till staden i form av ränteintäkter på 
infrastrukturen.

Resten av avskrivningarna (ca 0,14 mn om året) och de verkliga ränte-
kostnaderna på ca 5,1 mn euro för finansiering av investeringen under 
lånetiden (räntefot på 4 % och 25 års lånetid) blir kostnader för staden i 
form av infrastrukturstöd för affärsverket HST. Dessutom blir en del av 
den avskrivningsandel på 50 % som faktureras HRT och 50 % av den 
kalkylmässiga räntan årligen kostnader för staden genom HRT:s betal-
ningsandel. Den sammanlagda inverkan på stadens omkostnader blir i 
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genomsnitt 0,31 mn euro om året under 30 år, dvs. sammanlagt ca 
9,5 mn euro.

Det är meningen att byggarbetet ska inledas våren 2017 och slutföras i 
början av år 2018.

Ställningstaganden från stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen anser att projektet är nödvändigt trots kostnadsstegring-
en för att säkerheten hos brokonstruktionen ska kunna garanteras. Or-
sakerna till att kostnaderna har stigit är att planerna har preciserats, att 
materialmängderna har ökat och att entreprenadkostnaderna har blivit 
högre än beräknat. 

Det är enligt stadsstyrelsen viktigt att affärsverket HST effektiviserar sin 
projektplanering och -styrning för att maximikostnaderna i projektplaner 
godkända av stadsfullmäktige inte ska överskridas.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrel-
sen vid verkställigheten av beslutet att uppmana affärsverket HST att 
planera och styra investeringsprojekten bättre för att dessa ska kunna 
genomföras inom ramen för det godkända maximipriset.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1 HKL:n selvitys 16.1.2017

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HKL


