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5
Höjning av maximipriset i projektplanen för servicehuset Jakobac-
kas hjärta

HEL 2018-003598 T 10 06 00

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige godkänner att maximipriset i projektplanen för ser-
vicehuset Jakobackas hjärta höjs med 1 151 200 euro exklusive mer-
värdesskatt så att det höjda maximipriset för projektet uppgår till 39 770 
700 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för januari 2022.

Föredragandens motiveringar

Den godkända projektplanen

Stadsfullmäktige godkände 29.8.2018 § 217 projektplanen för service-
huset Jakobackas hjärta, daterad 20.4.2018, enligt vilken projektet om-
fattar högst 10 990 m² bruttoyta och byggkostnaderna för projektet 
uppgår till högst 37 180 000 euro exklusive mervärdesskatt i prisnivån 
för januari 2018.

I Jakobackaområdet fanns fem servicebyggnader som var i behov av 
ombyggnad. Daghemmen Kotilo och Naava och Jakomäen peruskou-
lus byggnader vid Drågvägen 3 och Klapperstensstigen 6. I byggnaden 
vid Drågvägen 3 fanns dessutom en ungdomsgård med lokaler för 
medborgarorganisationerna i området. Vid Klapperstensgränden 1 
fanns ett gammalt skolhus, som inte längre var i bruk i projektplane-
ringsfasen.

Utvecklingsprojektet i Jakobacka utgick från att en ombyggnad av des-
sa fem servicebyggnader i området ska ersättas av ett enda om- och 
utbyggnadsprojekt och att bostäder ska byggas på de tomter som blir 
lediga. Servicehuset Jakobackas hjärta inrymde en skola, ett daghem, 
en ungdomsgård, lekparksverksamhet och lokaler för medborgarorga-
nisationerna i området. Projektet genomfördes som ett pilotprojekt i 
form av en projektallians, integrerat projektutförande, där projektets 
parter valdes i ett tidigt skede att planera och genomföra projektet till-
sammans med beställaren i successiva utvecklings- och genomföran-
defaser.

I beredningen deltog stadsmiljösektorn, fostrans- och utbildningssek-
torn, kultur- och fritidssektorn, NCC Suomi Oy och Optiplan Oy (senare 
Sweco Finland), vilka valdes till projektets genomförare, samt Auer & 
Sandås arkitekter Ab och Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, som valdes till 
huvud- och arkitektplanerare genom en arkitekturtävling. Den genom-
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förda planen baserade sig på det vinnande förslaget i den arkitekturtäv-
ling för inbjudna som ordnats för projektet. Kultur- och fritidsnämnden 
har tillstyrkt projektet i ett utlåtande 19.6.2018 (§ 125) och kultur- och 
fritidsnämnden 19.6.2018 (§ 137).

Byggnaden omfattar 10 990 m² bruttoyta och dess totala antal använ-
dare är ca 1 000 elever och dagisbarn. Nybyggnadens andel av brut-
toytan är cirka 9 646 m² och ombyggnadens andel av bruttoytan cirka 1 
344 m². Servicebyggnadens pris per kvadratmeter blev det tämligen 
konkurrenskraftiga 3 619 euro/m².

Staden tog emot servicebyggnadens nybyggnadsdel i augusti 2020. 
Kankarepuiston peruskoulu, lekparken, enheten för småbarnspedago-
gik och Jakobacka ungdomsgård flyttade till byggnaden hösten 2020. 
Den ombyggda gymnastiksalen överläts till staden i april 2021.

Kostnadsändringarna och orsakerna till dessa

Projektets genomförandefas uppdelades i byggfasen och en ansvarstid 
på fem år. Enligt avtalet bestod byggfasen av att genomförandeplanen 
som togs fram under utvecklingsfasen genomförs enligt den över-
enskomna målkostnaden och att fastigheten överlåts till ägarna och 
användarna.

Beredningen av byggfasen inleddes i slutet av 2018 genom rivning av 
de gamla servicebyggnaderna. Projektets detaljplaneändring bereddes 
samtidigt med projektets planering. Tillsammans med huvudentrepre-
nören utvecklades ett innovativt tryckbanksförfarande för att minska 
riskerna med mjuk mark. Förfarandet inleddes i väntan på att detaljpla-
neändringen färdigställs. Byggandet av den nya delen inleddes enligt 
det planerade tidsschemat i början av 2019 när bygglovet blivit bekräf-
tat.

Alliansens projektorganisation bildades snabbt och den inledde sitt ar-
bete genast i början av projektet. Projektets utvecklingsfas förlöpte väl 
utgående från partnernas samarbete och gemensamma vision om pro-
jektets innehåll och omfattning.

I projektets genomförandefas uppstod dock problem, eftersom man i 
den överenskomna målkostnaden inte på ett tillräckligt sätt hade beak-
tat lösningarna som den nya läroplanen förutsätter. Projektets ledning 
och kostandsstyrning försvårades också av utmaningar vid hanteringen 
av planändringarna, ökningen av den allmänna kostnadsnivån, några 
avvikelser på byggplatsen, dröjsmål i faktureringen och kostnadsupp-
följningen samt av att flera nyckelpersoner byttes ut under projektet. 
Huvudentreprenörens projektchef lämnade projektet genast i början av 
utvecklingsfasen. Vid utgången av utvecklingsfasen byttes både huvu-



Helsingfors stad Föredragningslista 6/2022 3 (8)
Stadsfullmäktige

Ärende/5
30.3.2022

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

dentreprenörens och beställarens projektchefer. Det här försvårade 
också parternas integrering till projektets kostnadsstyrning och mål-
sättningar.

En utmaning i kostnadsuppföljningen och dess tillförlitlighet var att alli-
ansens parter inte hade en tillräckligt uppdaterad gemensam uppfatt-
ning om projektets innehåll och omfattning, och inte heller av planänd-
ringarnas konsekvenser för projektets målkostnad. Kostnadsstyrningen 
i byggfasen baserade sig på planering av upphandlingspaketen och 
konkurrensutsättning av dessa i form av underleveranser. Eftersom 
ändringarna i omfattningen och de nya tilläggsuppgifterna inte separe-
rades tillräckligt tydligt från alliansens beställningar av grundinnehåll, 
kostnadsuppföljningen och faktureringen, närmade sig alliansens 
kostandsstyrning förfarandet för tilläggs- och ändringsarbeten i en tradi-
tionell entreprenadmodell till ett fast pris. Underleveransernas ökade 
kostnader som orsakades av ett upphettat marknadsläge och andra 
omständigheter uppdagades med en fördröjning och de beaktades inte 
i tid. Dessutom använde huvudentreprenören en egen applikation för 
kostnadsberäkningen, som det inte var möjligt att öppna för alla parter. 
Det här kan ha försvagat de övriga partnernas förståelse och vilja att 
förbinda sig till budgeten, vilket senare bidrog till att det uppstod pro-
blem även i kostandsstyrningen.

I kostnadsuppföljningen konstaterade man att kostnaderna för plane-
ringen överskreds våren 2019. Uppföljningen försvårades av en över-
skattning av planernas färdighetsgrad och dröjsmål i planeringsparter-
nas fakturering. Därtill var man tvungen att göra betydande ändringar i 
planernas omfattning. Byggandet avancerade enligt planerna och ännu 
i juni 2019 beräknades att målkostnaden överskrids med endast ca 0,9 
mn euro, vilket ansågs gå ihop väl med de reserveringar som gjorts 
med tanke på kostnadsrisker. Överskridningen av målkostnaden kom 
fram i kostnadsberäkningen med en fördröjning, och den realiserades 
mycket snabbt först när projektet färdigställdes, varvid det inte längre 
var möjligt att reagera på det. Huvudentreprenören tog dock hand om 
de ekonomiska slututredningarna med underleverantörerna och de 
sammanhängande meningsskiljaktigheterna i fråga om tilläggs- och 
ändringsarbeten så att det allra sämsta scenariot kunde undvikas.

Även fördröjningar i tidsschemat bidrog till kostnadsökningen. I juni 
2019 iakttogs en betydande avvikelse på byggplatsen, då man märkte 
att den halvfärdiga pålningen avviker från hörnpunkterna i byggplaner-
na. Felet korrigerades genom planändringar och kostnaderna för detta 
konstaterades höra till alliansens ansvarsområde. Den andra fördröj-
ningen berodde på en vattenskada som uppstod i samband med om-
byggnaden, vilket ledde till att färdigställandet av gymnastiksalen sköts 
upp från årsskiftet till april 2021.
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Dessutom påverkades projektet av Covid-19-pandemin, som orsakade 
fördröjningar och därigenom ökade kostnader. I genomförandefasen 
beslutade alliansen att man avstår från den gemensamma arbetsloka-
len, vilket dels kan ha försvagat det mervärde som samarbetet i allians-
förfarandet genererade också i kostnadsstyrningen.

Erfarenheter och lärdomar från pilotprojektet

Det gick bra att anställa en huvudentreprenör och planerare, trots att 
det var fråga om ett pilotprojekt. I fortsättningen ska man i alliansmo-
dellen och IPT-modeller ägna större uppmärksamhet åt tydligheten i 
projektens beställnings- och budgeteringsförfaranden, hanteringen av 
ändringar under projektens gång, kostnadsstyrningen, faktureringen 
och uppföljningens tidsenlighet samt att samarbetet fortsätter också 
under byggtiden.

Dessutom ska man i IPT-projekt ägna mer uppmärksamhet åt beställa-
rens resurser och reservera tillräckligt med tid för behövlig gemensam 
utveckling och beslutsfattande, se till att nyckelpersonerna förbinder sig 
till projektet redan i beredningen av avtalshandlingarna samt bättre in-
troduktion till den nya genomförandemodellen för nyckelpersoner som 
eventuellt anställs i projektet.

Utvecklingsprojektet för mellersta Jakobacka, som utgjorde ett pilotpro-
jekt för alliansmodellen i stadsmiljösektorn, och planeringen och ge-
nomförandet av servicehuset Jakobackas hjärta, utvidgningarna, alli-
ansens resultat samt lärdomarna och erfarenheterna från alliansmodel-
len presenteras närmare i rapporten ”Arvoa rahalle”, som utarbetats i 
enlighet med alliansmodellen. Rapporten ingår i bilagorna.

Utgående från de centrala iakttagelserna i rapporten kan man konstate-
ra att staden i fortsättningen ska ägna uppmärksamhet åt bland annat 
följande frågor i samband med alliansmodellen:

 Precisera stadens beslutsprocesser så att de motsvarar de krav 
som olika genomförandeformer ställer. I fasta genomförandeformer 
leder upphandlingsbeslutet i praktiken direkt till att projektet inleds, 
men när man tillämpar IPT- och alliansmodellen och andra modeller 
med tidig integration väljs först serviceproducenterna som tar fram 
projektets planer och fastställer dess målkostnad för beslutsfattan-
det.

 Då staden tillämpar nya genomförandeformer ska man säkerställa 
att de anställda och de nödvändiga konsulterna har de kunskaper 
och resurser som behövs.
Alliansmodellen kan tillämpas i större utsträckning i genomförandet 
av olika slags detaljplaneprocesser och/eller planeringstävlingar.
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 Alliansmodellen möjliggör att dessa utvecklas och att riskerna och 
nyttorna delas. Utmaningen ligger i att processerna tar längre tid än 
vanligt, varför man måste förbereda sig på att nyckelpersoner byts 
ut.

 Att få slutanvändarna att förbinda sig redan i projektplaneringsfa-
sen, eller i alliansmodellen redan i utvecklingsfasen, på så sätt att 
inga sena planändringar uppdagas i genomförandefasen.

 När alliansprojekt inleds ska man sträva efter en intensivare 
process med bättre ledning, gemensam projektplanering och att 
fastställa projektets mål, innehåll och omfattning samt gemensam-
ma framgångsfaktorer och processer. Även planerarna och plane-
ringens styrning ska förbinda sig till det här.

 Alliansprojektens ledning ska ges tillräckligt omfattande resurser 
och ansvar och besluten ska dokumenteras.

Övriga iakttagelser och lärdomar från projektet:

 En av alliansmodellens mest utmanande uppgifter är att komma 
överens om priset i alliansavtalet i genomförandefasen (TAS) och 
om innehållet som fås för det. I fortsättningen ska man ägna upp-
märksamhet åt den här helheten.

 Även konsultavtalen ska utvecklas så att konsulterna förbinder sig 
till projektets mål och särskilt till dess kostnadsmål.

 Erfarenheterna har beaktats direkt i Baggböleparkens allians, där 
man har ägnat särskild uppmärksamhet åt kostnadsuppföljning i 
realtid.

 Lärdomarna från alliansmodellen har också bidragit till PL-modellen, 
i utvecklingen av den s.k. kooperativa PL-modellen.

Projektkostnader

Projektets maximipris exklusive mervärdesskatt var 37 180 000 euro i 
prisnivån januari 2018 (THI 180,8). Parterna kom överens om maxi-
mipriset utifrån målkostnaden, som ett slutresultat på alliansens utveck-
lingsfas. Före avtalet i alliansens genomförandefas gjordes en indexju-
stering av det godkända maximipriset till prisnivån augusti 2018 (THI 
187,1) på så sätt att projektets maximikostnad var 38 619 491 euro.

Efter höjningen av maximipriset har kostnaderna exklusive mervär-
desskatt för servicehuset Jakobackas hjärta, som stadsmiljösektorn 
ansvarar för, ökat till sammanlagt 1 151 184 euro på så sätt att projek-
tets kostnader uppgår till sammanlagt 39 770 675 euro, eller 3 619 eu-
ro/m² bruttoyta.

Kostnadskalkylen finns som bilaga 1.
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Kostnader för arbeten utanför projektet

I projektplanen tog man dessutom upp sådana arbeten utanför projek-
tet, som det var motiverat att utföra i samband med projektet. Det 
handlade bland annat om preliminär planering av bostadskvarteren 
som byggs i stället för byggnaderna som rivs med tanke på detaljplane-
läggningen, för vilket man reserverade 360 000 euro, byggbarhetsåt-
gärder inklusive rivningsarbeten på tomten, för vilket man reserverade 
340 000 euro, och kostnader för prisen i arkitekturtävlingen som ordna-
des för utveckling av området. De här kostnaderna på sammanlagt 940 
000 euro ingick i de separata kostnaderna som sektionen för byggna-
der och allmänna områden vid stadsmiljösektorn godkände på sitt 
sammanträde 3.5.2018 § 56. Ovan underskreds kostnaderna utanför 
projektet med ca 100 000 euro.

Utöver de ersättande lokalerna för lekparksbyggnaden som ingick i pro-
jektet byggde alliansen dessutom lekparkens utomhusområden inklusi-
ve utrustning som en utvidgning av alliansen. De slutliga kostnaderna 
för detta uppgick till 642 000 euro. Skolans och daghemmets gårdar in-
går i enlighet med projektplanen i kostnaderna för det egentliga projek-
tet. Kostnaderna för arbetena utanför projektet som alliansen utförde 
uppgick till sammanlagt 1 482 000 euro. Dessa kostnader hörde inte till 
den ursprungliga projektplanen, och de kan på grund av arbetenas na-
tur inte inkluderas i maximipriset för projektet. Dessa kostnader påver-
kar inte heller objektets kapitalhyra.

De slutliga totalkostnaderna för de arbeten som alliansen genomförde, 
inklusive utvidgningen, var sammanlagt 43 246 250 euro. Projektets to-
talkostnader som stadsmiljösektorn ansvarar för uppgår till sammanlagt 
41 252 675 euro. I projektets slutliga kostnader ingår också en reserve-
ring på 250 000 euro för den femåriga ansvarstiden och enligt utfallet 
för nyckelresultatområdena betalades bonusar på 440 771 euro ur 
bonuspoolen på 600 000 euro.

I alliansens slutliga totalkostnader ingår kostnader för servicehuset Ja-
kobackas hjärta 39 876 297 euro, som överskred målkostnaden med 
3 987 150 euro. Eftersom målkostnaden överskreds ansvarar service-
producenterna i enlighet med alliansavtalet för 50 % av överskridning-
en av målkostnaden, dvs. 1 993 575 euro. Efter nämnda ersättning 
som serviceproducenterna betalar för överskridningen uppgår projek-
tets totalkostnader som stadsmiljösektorn ansvarar för till sammanlagt 
41 252 675 euro.

I totalkostnaden som staden ska ansvara för ingår 39 770 675 euro 
slutliga kostnader för servicehuset Jakobackas hjärta samt 1 482 000 
euro i kostnader för arbeten utanför projektet som alliansen genomfört.
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Kostnader för att använda lokalerna

Enligt projektplanen var den uppskattade totala hyran ca 176 000 euro i 
månaden, dvs. 2 112 000 euro om året (19,50 euro/m² lägenhetsy-
ta/mån.). Den totala hyran enligt de korrigerade kostnaderna beräknas 
vara 181 113 euro i månaden, dvs. ca 2 173 360 euro om året (20,10 
euro/m² lägenhetsyta/mån.). Den beräknade hyran baserar sig på pro-
jektets justerade maximipris med 30 års avskrivningstid och en förvän-
tad avkastning på 3 %. I den beräknade hyran ingår en underhållshyra 
på 3,80 euro/m²/mån. Grunden för hyran är 9 003 m² lägenhetsyta. 
Underhållshyran har justerats i samband med att hyresavtalet togs 
fram.

Enligt en preliminär kalkyl fördelades den interna hyran så att hyran för 
fostrans- och utbildningssektorn var 161 000 euro i månaden och för 
kultur- och fritidssektorn 15 000 euro i månaden. Enligt de korrigerade 
kostnaderna är hyran för fostrans- och utbildningssektorn ca 165 680 
euro i månaden och för kultur- och fritidssektorn ca 15 433 euro i må-
naden.

Finansiering

Höjningen av projektets maximipris och kostnaderna för arbetena utan-
för projektet som utfördes som en utvidgning av alliansen finansieras 
med oanvända anslagsreserveringar från andra projekt i byggnadspro-
gram för husbyggnadsprojekt som ingår som bilaga i stadens budget. 
Höjningen av maximipriset har inkluderats i projektbalansen för stads-
miljösektorns lokalservice, som används för att följa upp investerings-
projektens faktiska kostnader samt den totala effekten av underskrid-
ningar och överskridningar av de anbudsbaserade kostnadsberäkning-
arna i entreprenadsfasen för besluten om maximipriser för sådana pro-
jekt.

I projektbalansen antecknas kostnaderna, som är korrigerade enligt 
anbudsprisindexet, på det året då projektet står klart. I fråga om ofull-
bordade projekt antecknas kostnaderna på det innevarande året när 
kostnadsberäkningen är färdig. Under åren 2016-2021 har projektba-
lansen enligt beräkningarna varit positiv. Projektbalansen uppdateras 
kontinuerligt. I samband med anvisningarna för behandling av lokalpro-
jekt, som är under beredning, bedöms om projektbalansen ska presen-
teras i anslutning till beslutet om överskridning av ett separat projekt-
pris.

Befogenheter
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I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar 
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10 
miljoner euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor

1 Kustannusarvio 2.2.2022

Bilagematerial

1 Jakomäki arvoa rahalle_raportti_20220310

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Fostrans- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden


