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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Keskitetyt vainajatilat 2821U51023 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Malmin kalmistotie, Helsinki       

Sijainti Kohdenumero 

Malmin hautausmaan pohjoispuoli, Kehä I eteläpuoli       

Käyttäjä/toiminta Vainajapaikat 

SOTE: Vainajien säilytys- ja hyvästelytilat 275 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 1139 872 521 6869  

Hankkeen tarpeellisuus 

Sosiaali- ja teveystoimialan laatima tarvekuvaus ”Uudet vainajatilat”. Vainajasäilytystilojen määrä sairaaloiden ja 

seniorikeskusten yhteydessä on vähenemässä, vainajien määrä on kasvamassa (=määrällinen tarve). Tilojen keskittämisellä 

pyritään tehostamaan toimintaa ja parantamaan palvelua (=toiminnallinen tarve). 

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 7/2022 RI 119,9; THI 208,2)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 1139 872 521 10.500 000,00 € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus                    € 

Yhteensä 1139 872 521 10.500.000,00 € 

Investointikustannusten jakautuminen 9.219 € / brm² 

12.041 € / htm² 

 € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 

 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (872 htm2) 55,47 6,34 61,81 54.335,00 652.022,00 

Nykyinen vuokra (      htm2)                               

Toiminnan käynnistämiskustannukset       

Hankkeen aikataulu 

Suunnittelu 2022-2023, Rakentaminen 10/2023-11/2025 

Rahoitussuunnitelma 

Rakentamisohjelman rahoitus 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 

Ei väistötilatarvetta.       

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennus Helsingin kaupungin taseeseen, maapohja vuokrataan Helsingin seurakuntayhtymältä. 

Lisätiedot 

Hankesuunnittelu on tehty pääosin vuonna 2021, mutta 2022 hanketta on päätetty laajentaa vainajapaikkojen määrää 

kasvattamalla. Esityksen mukainen 5-6 vainajatornin laajennettu ratkaisu näkyy tämän hankesuunnitelmatekstin lisäksi 

kustannuslaskennan dokumenteissa ja arkkitehdin pinta-alakaavioissa, pvm 13.6.2022.  Muut hankesuunnittelun 

viitesuunnitelmat perustuvat pääosin 3-4 vainajatornin ratkaisuun. Hankesuunnittelun loppuvaiheessa sotessa todettu 

vainajatornitarve on 5 tornia toteutettuna jo rakennusvaiheessa. 

 



 

 
 Hankesuunnitelma 

30.8.2022 

Keskitetyt vainajatilat 

Malmin kalmistotie, Helsinki 

 
  

  

0 

 

Sisällysluettelo 
 

1 Hankkeen perustiedot ............................................................................................................. 2 
2 Selvitys rakennuspaikasta ...................................................................................................... 3 
3 Hankkeen tarpeellisuus ........................................................................................................... 6 
4 Hankkeen laajuus ja laatu ....................................................................................................... 9 
5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset ..................................................................................... 13 
6 Hankkeen ympäristötavoitteet ............................................................................................... 14 
7 Vaikutusten ja riskien arviointi ............................................................................................... 17 
8 Rakentamiskustannukset ...................................................................................................... 21 
9 Tilakustannus käyttäjälle ....................................................................................................... 21 
10 Ylläpito ja käyttötalous .......................................................................................................... 22 
11 Hankkeen aikataulu .............................................................................................................. 22 
12 Rahoitussuunnitelma ............................................................................................................ 23 
13 Toteutus- ja hallintamuoto ..................................................................................................... 23 
14 Päätösehdotus ...................................................................................................................... 23 

 

Hankesuunnitelman liitteet (ei julkisuuteen) 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 
Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

Liite 3 a) Tilaohjelma, päivitetty, 20.4.2022 

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset järjestelmät 

Liite 5 a) ARK laajuuslaskelma, päivitetty laajennustarpeen mukaan, pvm 13.6.2022 

Liite 5 b) ARK esittelyaineisto, suppea, 9.11.2021 mukaan 

 
Muut liitteet (hankkeen projektipankissa) 
Liite 3 b) Tilaohjelma (sis. tilojen laatuvaatimukset), 27.10.2021 ja tilaohjelmavertailu, 1.11.2021 

Liite 5 c) ARK-Viitesuunnitelmat piirustusluettelon 9.11.2021 mukaan 

Liite 6 Kaavaselvitys  

Liite 7 GEO-Viitepiirustukset: 

 Rakennettavuusselvitys, 8.10.2021 

 Pohjatutkimukset ja puustokartoitus piirustusluettelon 30.8.2021 mukaan 

Liite 8 RAK-viitesuunnitelmat piirustusluettelon 29.10.2021 mukaan 

Liite 9 LVI-Viitepiirustukset piirustusluettelon mukaan 29.10.2021 mukaan  

Liite 10 SÄH-Viitepiirustukset piirustusluettelon 15.9.2021 mukaan  

Liite 11 PIHA-suunnittelijan pihasuunnitelma 3.11.2021 ja hulevesisuunnitelma 3.11.2021 

Liite 12 Paloteknillinen selvitys ja liitepiirustukset, pvm 24.8.2021 
Liite 13 Varastoautomaatioratkaisun taustaselvitys 5/2021 

Liite 14 Elinkaaritavoitteiden toteutuminen -seurantataulukko, 7.10.2021 

Liite 15 Energiasuunnittelun yhteenveto, 8.10.2021 

Liite 16 Hankeaikataulu, 17.6.2022 

Liite 17 Turvallisuusasiakirja, alustava, 13.8.2021 

Liite 18 Riskienhallintasuunnitelma (riskiloki), 17.6.2022 

Liite 19 Käyttäjähallintokunnan erilliset kalusto- ja laitehankinnat, 11.10.2021 

Liite 20 Kustannusarvio, Hankesuunnitelma (HKA), 14.6.2022 

Liite 21 Hankesuunnitteluvaiheen lausunnot (yhteenveto + liitteet), 17.6.2022 

Liite 22 Kustannuslaskelman erittelyosat (valmisteluasiakirjoja, ei julkisuuteen): 
Rakennusosa-arvio, 9.6.2022 

 LVIAJ-kustannuslaskelma, 8.6.2022 



 

 
 Hankesuunnitelma 

30.8.2022 

Keskitetyt vainajatilat 

Malmin kalmistotie, Helsinki 

 
  

  

1 

 

 SÄH-kustannuslaskelma, 1.6.2022 
Liite 23 Elinkaarisuunnittelijan taustalaskelmat: Alustavat energia- ja 

elinkaarikustannuslaskelmat, Alustava E-lukulaskelma, Energiankäytön CO2-
päästölaskelma, jäähdytysteho- ja olosuhdelaskelma 

Liite 24 Maalämmön rakennettavuusselvitys, 5.10.2021 



 

 
 Hankesuunnitelma 

30.8.2022 

Keskitetyt vainajatilat 

Malmin kalmistotie, Helsinki 

 
  

  

2 

 

1 Hankkeen perustiedot 

 

Perustiedot  

Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiellä. Uudisrakennus 

rakennetaan Sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön ja Helsingin kaupungin omistukseen. 

Maapohja on vuokrattu Helsingin seurakuntayhtymältä Malmin hautausmaan yhteydestä. 

 

Keskitetyt vainajatilat käsittävät jatkossa Helsingin suurimman vainajasäilytystilan.  Vainajia 

kuljetetaan näihin keskitettyihin kylmäsäilytystiloihin Helsingin sisältä sairaaloista, 

hoivakodeissa ja kodeista, sekä ulkomailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissä 

vainajatiloissa vainajat odottavat hautaamista tai tuhkaamista. Tiloihin suunnitellaan myös 

mahdollisuus omaisille hyvästellä vainajan ja tarvittaessa suorittaa erilaisia uskontokuntiin 

kuuluvia rituaaleja, mm. muslimien vainajapesut. Tilojen käyttäjänä toimii Sosiaali- ja 

terveystoimialan aulapalvelut. 

 

Päätökset  

Keskitettyjen vainajatilojen rakentamiseen liittyy päätös Laakson sairaalan yhteydessä 

toteutettavista vainajatilojen laajuudesta. Laakson sairaalan toteuttamisen yhteydessä 

poistuu vainajatiloja muun muassa Laakson, Suursuon ja Auroran sairaaloista. Lisäksi 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) määritelmän mukaan uudet 

seniorikeskuksen ovat asuinrakennuksia, jolloin niihin ei voida rakentaa erillisiä 

vainajakylmiöitä. Keskitettyjen vainajatilojen tarvekuvaus (suppea versio) on hyväksytty 

sosiaali- ja terveystoimialan (sote) johtoryhmässä 25.2.2020.  

 

Päätöksenteon tueksi hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jossa on päätetty mm. 

vainajatornien hankinnasta.  

 

Vainajatornilla tarkoitetaan tässä yhteydessä varastoautomaatiojärjestelmällä toteutettua 

noin 15 metriä korkeaa hyllyjärjestelmää, jossa automaatiolla toimiva hissi kuljettaa vainajia 

kourujen päällä useassa tasossa oleville hyllyille ja hyllyltä takaisin maankerrostason 

käyttöaukolle. Yhteen jäähdytettyyn vainajatorniin mahtuu noin 55 vainajaa ja rakennukseen 

on tulossa hankkeen ohjausryhmän 22.2.2022 tekemän päätöksen mukaan 5 samassa 

tilassa olevaa vainajatornia. 

 

Hankesuunnitelman ja Tarveselvityksen laatiminen 

Hankesuunnitelma on laadittu Kaupunkiympäristön toimialan johdolla. Suunnitteluun on 

osallistunut KYMP:n lisäksi myös Sosiaali- ja terveystoimialan edustajia, suunnittelijoita ja 

muita yhteistyötahoja, kuten Hautaustoimistojen liitto ja Helsingin seurakuntayhtymä.  

 

Hankesuunnitelma on laadittu vastaamaan myös Tarveselvityksen sisältövaatimusta ja 

tämä dokumentti toimii siten myös Tarveselvityksenä.  

 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä  
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2 Selvitys rakennuspaikasta 

Sijaintipaikan valikoituminen 

Alueellisesti tarkasteltuna keskitettyjen vainajatilojen sijaintipaikkaa etsittiin Helsingin 

alueelta. Tilojen tuli sijaita saavutettavien kulkuyhteyksien varrella vierailijoiden 

näkökulmasta ja logistiikan kannalta mahdollinen sijainti ison kulkuväylän varrella oli 

toivottavaa.  

 

Lopulta päädyttiin Helsigin seurakuntayhtymän tarjoamaan alueeseen Malmin hautausmaan 

vierestä. Valittua sijaintia puoltaa hyvät liikenneyhteydet, keskeinen sijainti ja alueen 

ymmärrettävyys suhteessa toimintaan (vainajien säilytys hautausmaan välittömässä 

läheisyydessä). Toiminnallista synergiaetua tuo myös Malmin krematorion läheisyys. 

 

Sijainnin toiminnallinen selvitys  

Keskitetty vainajien säilytysrakennus sijaitsee Malmin hautausmaan välittömässä 
läheisyydessä. Rakennuspaikalta on noin 500 m matka hautausmaan siunauskappeli- ja 
krematoriotiloille.  

 

Alueen saavutettavuus ja liikennejärjestelyt 
 

Suunnittelualue sijaitsee Malmin hautausmaan pohjoispuolella Malmin Kalmistotien varrella. 

Alue on hyvin saavutettavissa niin idän kuin lännen suunnasta pääväyliä pitkin. 

Suunnittelualue sijoittuu Kehä I eteläpuolelle, Lahdenväylän (valtatie 4) / Kehä I -

eritasoliittymän ja Kehä I:n Malmin eritasoliittymän väliin. Autoliikenteen pääreitti kulkee 

Malmin eritasoliittymän kautta Tattariharjuntieltä, josta on liittymä Malmin Kalmistotielle. 

Toissijainen ajoyhteys kulkee Malmin hautausmaan kautta. Malmin Kalmistotiellä on 

nykyisin 30 km/h nopeusrajoitus ja kehän alittavalla siltapaikalla 3,6 m suurin sallittu 

alikulkukorkeus. Malmin Kalmistotien alkupäästä on nykyisin jalankulkuyhteydet kehän 

bussipysäkeille. Jalkakäytäviä on esitetty jatkettavaksi alikululta / pysäkeiltä vainajatilojen 

rakennuksen edustalle ja sieltä edelleen kadun vartta Malmin hautausmaan suuntaan.  

 

Keskitettyjen vainajatilojen kiinteistölle on järjestetty ajoyhteys Malmin Kalmistotieltä 

rakennuksen pohjoissivulle. Ajoyhteys on mitoitettu 6 metriä leveäksi pääasiassa alueen 

sisäistä huoltoliikennettä palvelevaksi ajoväyläksi.  

 

Huoltopihan mitoitus ja liikennejärjestelyt mahdollistavat jäteauton (10 m ajoneuvo), jakelu-

/tavaraliikenteen (mm. pyykkihuolto, max 12 m ajoneuvo) ja konttikuljetusten (8 - 9 m 

ajoneuvo) sekä vainajakuljetusten (7 m ajoneuvo + 3 m operointitila) liikenteen ja toiminnan 

huoltopihalla. Huoltoväylän varteen rakennuksen pohjoispuolelle sijoittuvat henkilökunnan 

autopaikat (4 ap) ja pyöräpysäköinti. 

 

Vieraspysäköinti on suunniteltu Malmin Kalmistotien varteen katuun nähden poikittaisina 

autopaikkoina. LE-Autopaikat on sijoitettu pääsisäänkäynnin edustalle. Autopaikat on 

lähtökohtaisesti ajateltu lyhytaikaiseen pysäköintiin (mitoitettu 2,7 m leveiksi). Autopaikkojen 

taakse on varattu 1,5 m peruutustilaa nykyisen Malmin Kalmistotien 6 metriä leveän 

ajoradan lisäksi. Riittävä (min 7 metrin peruutustila) tulee varmistaa jatkosuunnittelussa. 

Autopaikkoja on yhteensä 17 ap, joista kolme on liikuntaesteisten autopaikkaa (LE-

autopaikat 3,6 m leveitä). Jalkakäytävä (3 m leveä) sijoittuu autopaikkojen ja metsäisen 

puistoalueen väliin, kadun eteläpäässä se ohjataan kadun varteen kiinni. Pyöräily tapahtuu 
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ajoradalla. Keskitettyjen vainajatilojen rakennuksen sisäänkäynnin tuntumaan on varattu 

tilaa pyöräpysäköinnille.  

 

Kalmistotien alikulun suurin sallittu ajoneuvokorkeus on 3,6 m. Ajokulun korottamista 

(ajoradan laskeminen alikulun kohdalla) päällysrakenteeseen kohdistuvin toimenpitein on 

tutkittu hankesuunnitteluvaiheessa. Asiaa on yhteensovitettu ja neuvoteltu myös Kehä I:n 

parantamishankkeen (lisäkaistojen rakentaminen) kanssa. Kehä I:n parantamisen 

yhteydessä jalankulun ja pyöräilyn reittejä tulee joka tapauksessa riittävien näkemien 

saavuttamiseksi siirtää jonkin verran, mikä liikennesuunnittelun näkökulmasta mahdollistaisi 

Kalmistontien ajoradan vähäisen (0,2 m) laskemisen. Mainittu ajoradan laskeminen 

edellyttäisi kuitenkin tielinjalla olevien kaukolämpöputkien laskemista sekä hulevesiputkien 

lämpöeristämistä noin 70 m matkalta, mihin ei ole varauduttu Keskitettyjen vainajatilojen 

investointikustannuslaskelmissa. 

 

Jatkosuunnittelun yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista selvittää mahdollinen 

kaukolämpöputkien käyttöikään perustuva uusimisajankohta ja putkilinjan 

laskemismahdollisuus kyseisen työn yhteydessä. Samoin jatkosuunnittelussa tulisi edelleen 

huomioida yhteistyö kehä I parantamishankkeen kanssa siten, että varmistutaan kehä I 

alikulkusillan leventämisen suunnitteluperusteista siten, ettei uusien perustusten 

rakentamisella supisteta olevia rakenteita enempää Kalmistotiellä olevien putkimuutos- ja 

lisäystöiden tekemistä.  

 

Kaupungin pyöräliikenteen reittiselvityksissä Kehä I:n eteläpuolelle on kaavailtu pyöräreitin 

jatkamista Kalmistontieltä itään, mikä tulee mahdollisesti myös huomioida 

jatkotarkasteluissa. 

 

Liite 05:  ARK-asemapiirros 

 

Rakennuksen huolto 
 
Puhtauspalvelut 
 
SOTE huolehtii rakennuksen puhtauspalveluista. Puhtauspalvelulla ylläpidetään kohteen 

tilojen viihtyisyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta, työ- ja henkilöturvallisuutta sekä tuetaan 

kohteen ydintoiminnon sujuvuutta. Siivouksella vähennetään pintojen kulumista sekä 

korjaus- ja uusintatarvetta.   

 

Puhtauspalvelun toiminta koostuu puhtaanapitopalveluista (ylläpito- ja perussiivous, 

ikkunoiden pesu), laverien (apuvälineiden) puhdistuksesta sekä jätteiden kuljetuksesta 

jätehuoneeseen.  Palvelun sisältö määritellään yhdessä asiakkaan kanssa pitäen sisällään 

myös palveluajan.    

 

Uudisrakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida siivouksen 

helppous, kuten rakennuksen yksityiskohtien helppo puhdistettavuus sekä helppohoitoiset ja 

kestävät pintamateriaalit. Puhtaushuollon työn tueksi rakennukseen hankitaan 

apuvälinepesukone ja deko.  
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Rakennuksen tiloja siivotaan päivittäin, henkilömitoitus arviolta puolipäiväinen laitoshuoltaja. 

SOTE huolehtii tilojen siivouksesta ja vuosittaisesta desinfioinnista ostopalveluna.  
 

Pesulapalvelut 

 

Pesulapalvelun tuottamat palvelut koostuvat mm. tekstiilihuoltopalvelusta sisältäen 

henkilökunnan työasut ja erikoistekstiilit (mm. vainajalakanat ja pyyhkeet). Tekstiilit ovat 

yhteiskäyttötekstiilejä.  Pukutilojen läheisyyteen varataan erilliset tilavaraukset työvaatteiden 

yhteisjakeluun. Kyseisiin tiloihin voidaan sijoittaa modulaariset puhtaiden työvaatteiden 

säilytyslokerot. Likaisille vaatteille tulee varata rullakkotilaa pukuhuoneiden läheisyyteen.     

Pyykkihuolto tapahtuu rakennuksen ulkopuolella, pyykin nouto arviolta kerran viikossa. 

 

Muu huoltotoiminta 

 
Tekninen isännöinti on KYMP-toimialalta, joka kilpailuttaa kohteeseen myös huoltoyhtiön. 

Ulkoalueiden huollon suhteen on mahdollista sopia yhteistyöstä seurakuntayhtymän 

kanssa. Erityisesti on syytä sopia Malmin Kalmistotien talvikunnossapidosta.  

 

Vainajatornien varastoautomaation vuosihuoltosopimus tulee tehdä kilpailutettavan 

varastoautomaatiotoimittajan kanssa, tilaajana KYMP.  Vainajatornien vuosihuolto 

kokonaisuutena on erikseen suunniteltava prosessi, johon liittyy varastoautomaation huollon 

lisäksi teknine kylmälaite- ym huolto (tilaajana KYMP) sekä vainajatornien sisäpintojen 

puhdistus ja desinfiointi (tilaajana SOTE). Rakennuksen henkilökunta (SOTE) huolehtii 

vainajien siirroista pois torneista huoltotoimenpiteiden ajaksi, yksi torni kerrallaan. 

 

Sijainnin tekninen selvitys ja suojelulliset vaatimukset 

Alue on vanhaa peltomaata, nykyisin metsittynyttä. Rakennuspaikan välittömässä 

läheisyydessä on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitusrakenteita, joita koskeva 

muinaismuistoalueen rajaus on merkitty asemapiirrokseen. Linnoitusrakenteet jäävät tämän 

hankkeen yhteydessä koskemattomiksi. Museovirasto antaa aiheesta lausunnon kesä- tai 

elokuussa 2022. 

 

Kehä I varteen jätetään suojapuuvyöhyke varmistamaan liito-oravien siirtymäreittien 

säilyminen. 

 

Tiedossa ei ole, että maaperä olisi pilaantunut. Kaupungin johtotiekarttojen mukaan 

rakennettavalla alueella ei myöskään ole putkijohtoja tai kaapeleita. Rakennettavan alueen 

nykyinen maanpinta vaihtelee pääosin välillä +20…+22,5. Rakennus on tarkoitus rakentaa 

likimain samaan korkooon +22,4 kuin Malmin Kalmistotie. 

 
Maaperä koostuu ohuen humuskerroksen alapuolella noin 1 metrin paksuisesta 

hiekkakerroksesta, 1…1,5 metrin paksuisesta erittäin pehmeästä savikerrostumasta ja 

savikerroksen alapuolella olevasta 1…13 metrin paksuisesta hiekkakerroksesta. 

Alapuolinen kallio viettää lännestä itään, kallion pinta on noin 5…20 metriä maanpinnan 

alapuolella. Alueella on yksi pohjaveden havaintoputki, josta on tehty mittauksia aikavälillä 

2.8.- 21.9.2021. Mittausajanjaksolla pohjavedenpinta vaihteli tasovälillä +18,81…+19,04 eli 

1,6…1,8 metriä maanpinnan alapuolella. 

Rakennus perustetaan teräsbetoni lyöntipaaluilla tiiviin moreenikerroksen tai kallion varaan. 

Arvioidut paalupituudet ovat 5...14 metriä. 
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Rakennuksen alueella tehdään saven massanvaihto niin, että massanvaihtoalue ulottuu 3 

metrin etäisyyteen seinälinjasta. Pihan alueella tehdään massanvaihto alueilla, joille on 

tulossa yli 0,5 metrin täyttö verrattuna nykyiseen maanpintaan. Massanvaihto tehdään 

saven alapintaan. Saven päällä oleva hiekkakerros voidaan hyödyntää 

massanvaihtotäytössä. 

  

Kunnallisteknisistä liittymistä HSY:n vesi- ja viemäriliityntäpisteet sijaitsevat kehä I 

pohjoispuolella, Talttatiellä. Huleveden liitospiste sijaitsee Malmin Kalmistotiellä, kehä I 

alikulun eteläpuolella. Tarkoitus on myös hankkeen yhteydessä kunnostaa varsinaisen 

rakennusalueen ulkopuolisia ojia, jotka johtavat kehä I varrella olevien avo-ojien kautta 

hulevesiverkostoon. Sähköliittymän sijaintitieto tarkennetaan myöhemmin Helenin kanssa. 

 

Liite 05:  ARK-asemapiirros 

Liite 07:  GEO-viitesuunnitelmat 

Liite 09: LVI-asemapiirros 

Liite 10:  SÄH-asemapiirros 

  

Kaavaselvitys  

Malmin hautausmaa-alueella on voimassa oleva asemakaava 9085 vuodelta 1985. Koko 

hautausmaa-alue, johon myös keskitettyjen vainajatilojen uudisrakennus tulee sijoittumaan, 

on merkitty asemakaavaan EH-merkinnällä (hautausmaa). Asemakaavamääräysten 

mukaan alueelle saa sijoittaa hautausmaan toiminnan kannalta välttämättömiä rakennuksia. 

Alueen kaavoittajan mukaan voidaan tulkita, että vainajien säilytysrakennus sisältyy 

kyseiseen määritelmään.   

 

Seikkaperäisempi kaavaselvitys liitteenä. 

 

Liite 06:  Kaavaselvitys 

 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Toiminnalliset perustelut 

Vuonna 2021 väestöennusteen mukaan Helsingissä on 5081 vainajaa vuodessa. Vuonna 

2021 Helsingin kaupungilla on vainajatiloja 298 kappaletta. Tilat ovat jakaantuneet ympäri 

Helsinkiä, jolloin sairaaloissa on 203 paikkaa, seniorikeskuksissa 73 paikkaa ja 

seniorisäätiöillä ja palvelutaloissa 22 paikkaa. Tilat eivät ole nykyaikaiset, eikä niissä pystytä 

suorittamaan vainajien näyttöjä, eri uskontokuntien rituaaleja, eikä säilyttämään entistä 

suurikokoisempia vainajia.   

 

Uusien rakennushankkeiden myötä tiloja poistuu noin 120 kappaletta seuraavan 10 vuoden 

aikana. 

• Suursuon sairaala: Suursuonlaita 3 B (32 paikkaa) n. 10 vuoden päästä  

• Auroran sairaala: Nordenskiöldinkatu (20 paikkaa)  

• Herttoniemen sairaala (12 paikkaa) n. 10 vuoden päästä  

• Koskelan sk: Käpyläntie 11 (24 paikkaa) vuonna 2023  
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• Kivelän sk: Sibeliuksenkatu 14 (24 paikkaa)  

• Antinkoti: Kivitaskuntie 1 (2 paikkaa)  

• Pakilankoti: Suovakuja 1 (2 paikkaa)  

• Kannelkoti: Vanhaistentie 15 (2 paikkaa)  

• Mariankoti: Schildtinpolku 6 (2 paikkaa)  

 
Vuonna 2040 väistöennusteen mukaan Helsingissä on 6317 vainajaa vuodessa, jolloin 

kasvavan vainajamäärän ja poistuvien tilojen takia uudisrakennukselle on tarve. 

Keskittämällä toimintaa pyritään myös vaikuttamaan toiminnallisuuden parantumiseen, mm. 

kuljetuksia vähentämällä, kun etsitään vapaata paikkaa.  

 

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle, eikä tällä hetkellä ole 

suunnitteilla muita uusia tiloja. Taulukon 1 mukaisten laskelmien mukaan Helsingissä on 

vuonna 2040 yhteensä 452 vainajapaikkaa. Vainajien keskimääräinen säilytysaika 

kylmiössä on 3-4 viikkoa. Käyttöaste tiloille on kolmen viikon säilytyksellä 83,6 %. 

Kapasiteetti ylittyy neljän viikon säilytysajoilla. Keskitettyjen vainajatilojen suunnitelmassa 

varaudutaan myös mahdollisuuteen asentaa yksi vainajatorni lisää, jolloin säilytyspaikkoja 

olisi tiloissa yhteensä 330 vainajalle.   

 

 

Taulukko 1: 
lähde: Sinkko H & Vuori P. Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060. Ennuste 
alueittain 2020-2036. Tilastoja 11:2021. 
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_09_24_Tilastoja_11_Sinkko_Vuori.pdf 
 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on korvata poistuvat tilat ja rakentaa nykyaikaiset tilat, jotka 

palvelevat vainajaprosessia mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on vastata 

strategisiin muutoksiin mm. laitoshoidon purkamiseen, jolloin ikääntyneiden 

hoivapalveluissa painopiste siirtyy enemmän kotiin ja tehostettuun palveluasumiseen 

laitoshoidon sijaan. Tällöin ikääntyneen väestön kuolemat tapahtuvat enenevässä määrin 

muualla kuin laitoshoidossa tai sairaaloissa. Tehostetun palveluasumisen yksiköitä on 

runsaasti, sekä kaupungin omana toimintana, että yksityisillä palvelutuottajilla, eikä niissä 
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ole omia vainajatiloja. Lisäksi saattohoidossa pyritään tulevaisuudessa lisäämään 

kotisaattohoitoa ja kotikuolemia.   

 

Taloudelliset perustelut  

Uudet vainajatilat nähdään palvelurakenteen näkökulmasta kustannustehokkaana ja 

tarpeellisena ratkaisuna. Taloudellisuuden tehostamiseen pyritään keskittämällä tiloja, 

jolloin vähennetään vainajien kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia, koska nykyisten 

säilytyspaikkojen hajanaisuus ja vapaan kylmiöpaikan etsiminen tuottavat 

hautaustoimistoille runsaasti edestakaisia ja ylimääräisiä kuljetuksia. Henkilöstökuluihin 

vaikutetaan myös keskittämällä henkilökunta yhteen toimipisteeseen ja näin vähennetään 

useasta toimipisteestä aiheutuvia henkilöstökuluja.  

 

Vuonna 2021 vainajatiloista aiheutuvia erillisiä taloudellisia menoja ja kustannuksia ei ole 

laskettu ja eritelty. Nykyiset tilat sijaitsevat sairaalan, seniorikeskuksen tai hoivatilan 

yhteydessä, jolloin vainajatiloista aiheutuneet taloudelliset menot ovat kuuluneet 

rakennukseen kokonaistalouteen.  

 

Muutokset aiempaan tarvekuvaukseen 

 
Tarvekuvausvaiheessa vainajasäilytyksen tarpeeksi on arvioitu 165 vainajapaikkaa. 

Hankesuunnitteluvaiheen aikana on havaittu säilytyksessä olevien vainajamäärien 

merkittävää kasvua, jonka on analysoitu johtuneen pääosin vainajien säilytysaikojen 

pitenemisestä (aiemmin keskimäärin 2 viikkoa, nykyisin keskimäärin 3-4 viikkoa). Vainajia 

on olevien säilytystilojen riittämättömyyden takia jouduttu säilyttämään epäkäytännöllisissä 

siirrettävissä, väliaikaisissa kylmäkonteissa. Näistä syistä on SOTE-toimialalla nähty 

välttämätön tarve laajentaa hanketta siten, että uusi rakennus voi tarjota säilytyspaikat 275 

vainajalle, jolloin Helsinginssä olisi yhteensä 452 vainajapaikkaa. Lisäksi suunnitelmassa 

varaudutaan laajentamaan tiloja edelleen ensivaiheessa (pienemmillä muutoksilla) 330 

vainajapaikkaan ja toisessa vaiheessa (suuremmilla rakennustöillä) 440 vainajapaikkaan. 

 

Tarvekuvausvaiheessa vainajakuljetuksen ovelle toivottiin asennettavan lämmitys, jolla 

ehkäistään mahdollisia liukastumisia ja pidetään ovi sulana. Hankesuunnitteluvaiheessa 

ratkaisuna pidettiin kuitenkin riittävän kokoista katosta ja tuulikaapin lämmitystä. 

 

Tarvekuvausvaiheessa on kuvattu tarve kahdelle tai kolmelle hyvästelytilalle sekä lisäksi 

kahdelle vainajien pesutilalle. Hyvästelytilojen suhteen oli toive, että kaksi hyvästelytilaa 

voisi yhdistää tarvittaessa yhdeksi suuremmaksi tilaksi esimerkiksi siirtoseinän avulla. 

Vaatimuksena oli myös tilojen riittävä ääneneristävyys. Hankesuunnitteluvaiheen ratkaisuksi 

on suunniteltu kaksi vainajien hyvästelytilaa ja kaksi pesutilaa, jotka tarvittaessa myös 

toimivat hyvästelytiloina. Tilojen yhdistettävyysvaatimuksesta siirtoseinän avulla on luovuttu, 

koska siirtoseinä on käytännössä erittäin haastava ja kallis toteuttaa hyvin ääntä eristävänä. 

Neljä pienempää tilaa vastaavat pääosin tämänhetkisten näkemysten mukaiseen 

käyttötarpeeseen. Lisäksi on todettu, että tämän rakennuksen ei ole tarve vastata kaikkiin 

mahdollisiin käyttötilanteisiin, vaan suuremman henkilömäärän siunaus- ym muita 

tilaisuuksia voidaan järjestää myös muissa rakennuksissa hautaustoimistojen tai 

seurakunnan organisoimana. 
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Tarvekuvausvaiheessa hyvästelytiloihin toivottiin mahdollisuutta elävien kynttilöiden 

polttamiseen. Paloturvallisuuden näkökulmasta tätä ei pidetä suositeltavana ratkaisuna, 

mutta toiminnallisten järjestelyiden avulla se on kuitenkin mahdollista: Kynttilöitä tulee 

polttaa vain valvotusti ja selkeästi esitetyssä sijainnissa, jonka lähellä ei ole palavaa 

materiaalia. Mikäli kynttilöiden polttomahdollisuus tiloihin halutaan, tulee asia huomioida 

toiminnan suunnittelussa. Hyvästelytilojen esteettiseksi valoelementiksi on suunniteltu 

kattoikkunat. Tiloihin on suunnitteilla myös äänen maisemointijärjestelmä, jolla voidaan 

luoda tunnelmaa äänen avulla. 

 
Tarvekuvausvaiheessa on kuvattu tilantarve desinfiointilaitteelle. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on kuitenkin todettu, ettei erillistä laitteistoa tarvita, vaan 

siivoustyö hoitaa normaalin ylläpitosiivouksen desinfioinnin, sekä kerran vuodessa SOTE 

laitospalvelut tekee tiloihin perusteellisemman desinfioinnin, mukanaan tuomilla laitteilla. 

 

Tarvekuvausvaiheessa toiveena on ollut erillinen pukuhuonetila miehille ja naisille. 

Hankesuunnitteluvaiheessa on käyttäjän (SOTE Aulapalvelut) kanssa todettu, että 

henkilökunnan määrä kokonaisuudessaan on vähäinen ja yhteisen pukuhuoneen käyttö 

vuorotellen onnistuu. Tilassa on suihkun yhteydessä pieni pukeutumistila. Toisen 

pukuhuoneen poistamisella on saavutettu tilasäästöä ja mahdollisuus kohdistaa 

kustannusta ensisijaisempiin tiloihin.  

 

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus  

Nykyinen toiminta ja suunniteltu toiminnan muutos 

 

Helsingissä on noin 5000 vainajaa vuodessa. Kuolinpaikkana on yhä useammin koti tai 

vanhuspalvelun toimipiste, joissa ei ole omia vainajien kylmäsäilytystiloja. Lääkäri toteaa 

vainajan kuolleeksi ja kirjoittaa hautausluvan ja kuolintodistuksen. Vainaja valmistellaan 

viimeisimmässä hoitopaikassa ja vainajaan kiinnitetään vainajan tunnistamiskortti rinnan 

päälle vaatteisiin ja jalan ympärille nauhalla. Tämän jälkeen vainaja kuljetetaan kylmiöön 

odottamaan hautausta tai tuhkausta. Lääketieteellisissä ja oikeuslääketieteellisessä 

ruumiinavauksessa vainaja siirretään Meilahden oikeuslääketieteelliseen laitokseen. 

Vainajien kuljetuksesta huolehtivat ostopalveluna kuljetuspalvelu ja kuljetusta on ympäri 

vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Tämän toiminnan on myös suunniteltu jatkuvan 

uusissa keskistetyissä vainajatiloissa.  

 
Helsingin vainajahuollon suunnitelmissa on SOTE ICT:n erillishankkeena korvata 

manuaalinen kirjanpito sähköisellä järjestelmällä, joka tulee myös Keskitettyjen 

Vainajatilojen käyttöön. Sähköisellä järjestelmällä parennetaan kirjauskäytäntöjä ja 

vähennetään sekaannuksia. Lisäksi vainajien tunnisteiden vieminen yhteiseen tietokantaan 

parantaa toiminnan laatua ja vähentävät tehtävää työmäärää.  

 

Henkilöstö ja vierailijat hankkeen valmistuttua  
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Keskitettyjen vainajatilojen vakituinen henkilökunta koostuu Soten aulapalveluista ja Hus:n 

laitoshuollon työntekijöistä. Alustavan suunnitelman mukaan aulapalvelun työntekijöitä on 

viisi henkilöä kahdessa eri vuorossa. Aulapalvelun työntekijöistä nimetään vastuuhenkilö, 

joka tarkastaa vähintään kerran viikossa kylmäkaapit ja kirjanpidon. Lisäksi tilassa 

työskentelee laitoshuollosta 1-2 työntekijää.  

 

Keskitetyissä vainajatiloissa käy myös tarpeen mukaan Hus silmäpankin sairaanhoitaja 

irrottamassa sarveiskalvoja. Tahdistimien irrotus tapahtuu prosessin mukaan 

viimeisimmässä hoitopaikassa, mutta mikäli tässä tapahtuu jokin erehdys, voidaan paikalle 

pyytää lääkäri. Pukutiloihin suunnitellaan kaappeja, joita henkilökunta voi varata käynnin 

ajaksi ja tilaan varataan ylimääräisiä suojavaatteita.  

 

Keskitetyissä vainajatiloissa on päivittäin myös hautaustoimiston työntekijöitä ja kuljettajia 

tuomassa ja viemässä vainajia. He myös toiveen ja tarpeen mukaan osallistuvat vainajien 

näyttöjen valmisteluihin.  

 

Tiloissa vierailee päivittäin myös vainajien omaisia hyvästelemässä vainajia, hakemassa 

vainajien tavaroita ja pesemässä vainajia. Arvioitu vierailijamäärä 20-60 hlö päivässä. 

 

Hankkeen laajuus 

Kerrosala 945 kem2 (ilman teknisiä tiloja)  

Hyötyala  521 hym2  

Huoneistoala  872 htm2  

Kokonaisala  1096 (1016+80) brm2  

Tilavuus  6869 m3 

 

Tontin käyttö ja ulkoalueet 

Keskitetyille vainajatiloille on suunniteltu yksi rakennus, johon on useita sisäänkäyntejä, 

käyttäjien ja toimintojen mukaan jakautuen. 

 

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmassasta 

ja korkeammasta vainasäilytystornin sisältävästä osuudesta. Vainajatorni muodostaa 

merkittävän ja näkyvän kaupunkikuvallisen elementin, joka nousee osin ympäröivää 

puustoa korkeammalle. Rakennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu 

toteutettavan puhtaaksimuuratusta pitkätiilestä. Torniosan julkisivut ja näkyvä kattopinta on 

suunniteltu toteutettavan kattotiilestä. Rakennuksen ja erityisesti 

torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetään erityistä huomiota.   

 

Rakennuksen länsipääty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat parkkialueet sijoitetaan 

lähellä esteettömäksi suunniteltavaa vierailijasisäänkäyntiä. Vierailijatilojen suunnittelussa 

huomioidaan esteettiset näkymät ympäröivään luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen 

ja kaunis hetki jättää jäähyväiset edesmenneelle läheiselle. 

 

Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille, samoin huomioidaan yhteys bussipysäkiltä 

ja riittävä pyöräpysäköintimahdollisuus. Tarvekuvausvaiheessa käyttäjä on edellyttänyt 

vähintään 20 autopaikkaa vierailijoille, mikä toteutuu hankkeessa siten, että rakennettavalle 

alalle varataan 15+2 poikittaisautopaikkaa Malmin Kalmistotien varteen ja lisäksi on 

käytössä kadunvarsipysäköintiä Kalmistotiellä. Sähköautojen latausmahdollisuuksiin 

varaudutaan viranomaisvaatimusten mukaisessa laajuudessa ja latauspistevaraukset 

suunnataan enimmäkseen vierailijapaikoille, mutta lisäksi myös huoltopihalle 
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vainajakuljetusautolle. Huoltopihan ulkopuolelle, lähelle henkilökunnan sisäänkäyntiä on 

myös jäänyt luontevasti tilaa muutamalle henkilökunnan autolle. 

 
Ulkoalueiden suunnittelussa on varauduttu myös yhteensä 10 kylmäkontin sijoitukseen 

alueelle, huoltopihan läheisyyteen (varautuminen vainajien suureen yhtäkkiseen määrään 

poikkeustilanteessa). Jos kylmäkontteja alueelle joudutaan tuomaan, voidaan samalla 

rakentaa konttialuetta palvelevat väliaikaiset aitaus- ja telttakatosalueet toiminnan tarpeiden 

mukaan. 

 

Ulkoalueiden logistiseen suunnitteluun liitty myös pyykki-, tarvike- ja jätekuljetukset. 

 

Ulkovalaistus suunnitellaan vuokra-alueelle, turvallisuusnäkökulmasta lähtien.  

 

Laatutaso 

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on oma sisäänkäynti 

eri puolilta rakannusta. Rakennuksen pääsisäänkäynti avautuu Kalmistotien suuntaan ja 

johdattaa omaiset vierailijatiloihin. Vastakkaisessa itäpäädyssä on aidattu huoltopiha ja 

sisäänkäynnit vainajakuljetukselle sekä huollolle. Rakennuksen pohjoispuolelle jää 

henkilökunnan ja tavaratoimitusten ovi, jota kautta on kulku henkilökunnan toimisto- ja 

sosiaalitiloihin sekä kiinteistön teknisiin tiloihin ja varastoihin. Rakennuksen sisällä on 

riittävät kulunvalvotut kulkuyhteydet eri osien välillä. 

 

Yleisenä laatuvaatimuksena on esitetty tilojen kestävyys ja helppo huollettavuus. Tiloihin 

on suunniteltu myös Sisäilmaluokan S2 mukainen, jäähdytyksellä varustettu 

ilmanvaihtojärjestelmä. Vierailijatilojen puolella on esteettisyyden ja rauhallisen vaikutelman 

vaatimus, kun taas vainajien säilytystiloissa korostuu tekniset lämpötila- ja 

hygienisyysvaatimukset. Vainajien säilytyskylmiöiden osalta suunnittelussa kiinnitetään 

erityistä huomiota rakennusfysikaaliseen ja ilmanvaihdon suunnitteluun, jotta rakenteet ja 

tilat saadaan kestämään tavoitellun käyttöiän 100 vuotta. 

 

Vierailijatilat suunnitellaan täysin esteettömiksi. Muilta osin rakennuksen käyttötilat tulee 

myös sijaita yhdessä tasossa sisälogistiikan mahdollistamiseksi. Vainajia kuljetetaan 

nostimilla ja kärryillä huoltopihalta vainajien säilytystiloihin ja sieltä edelleen hyvästelytiloihin. 

Hyvä työergonomia vainajien siirtelemisessä tulee mahdollistaa mm. kynnys- ja 

kalusteratkaisuin. Kiinteistöhuollon käytävällä puolestaan käytössä on esimerkiksi 

pyykkirullakot ja siivousvaunut.  

Akustisessa suunnittelussa korostuu vierailijatilojen miellyttävä akustinen ympäristö, 

hyvästelytilojen ääneneristävyys sekä vainajavalmistelutilojen laitteiden tärinäneristykset. 

Koko rakennus altistuu alueen korkealle liikennemelun tasolle johtuen vilkasliikenteisen kehä 

I läheisyydestä. Akustiset ja ääneneristysvaatimukset tulee ottaa huomioon rakennuksen 

julkisivujen, vesikaton, väliseinien ja näiden liittymien sekä taloteknisten järjetelmien 

suunnittelussa. 

 

Rakennuksen toimisto-ICT:n lisäksi toiminnallisia, selvityksessä olevia ratkaisuja ovat 

vainajien säilytysjärjestelmään liittyvä rajapinta varastoautomaation ja vainajatietokannan 

välillä sekä hyvästelytiloihin järjestettävä videoyhteys (mahdollisuus omaisen hyvästelyyn 

etäyhteyksin). 
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Tilat 

Vainajasäilytystilat 
Vainajasäilytystilojen osalta tutkittiin vaihtoehtoina tornimaista ja hallimaista kylmiöratkaisua. 
Vertailun (Liite 13) perusteella päädyttiin tornimaiseen ratkaisuun, jossa vainajat sijoitetaan 
varastoautomaatiohyllyille. Vainajien säilytyslämpötila on +5 astetta, vähäiselle määrälle 
huonokuntoisia vainajia varataan myös pakastamismahdollisuus erillisissä kylmäkaapeissa. 
Lisäksi yhden vainajatornin osalle varataan mahdollisuus laskea tornin säilytyslämpötila 
tasoon +0…+1 astetta. Suurikokoisia vainajia voidaan sijoittaa 
varastoautomaatiojärjestelmään korkeammille hyllypaikoille ja lisäksi erillisiin, mataliin 
kylmähuonetiloihin tai kylmäkaappeihin. 
 
Vainajasäilytystilojen yhteydessä on myös mm. tilaa toimenpiteille, kuten tahdistimien tai 
sarveiskalvojen poistolle. Tiloihin sijoitetaan tarvittavat pöytätasot, käsienpesupisteet, roska-
astiat. 
 
Tiloihin sijoitetaan myös vainajakourujen pesuun soveltuva kone ja tilat kourujen 
kuivatukseen ja säilytykseen. Vainajakuljetuksen oven läheisyydessä vainajatiloissa on 
myös kirjaus- ja odotustila sekä wc vainajakuljettajia varten. Vainajakuljettajien kulku 
rakennuksessa rajoittuu vainajasäilytystiloihin. 
 
Tilapinnat suunnitellaan hygieenisiksi, helposti puhdistettaviksi ja kosteutta kestäviksi. 
Tiloihin tulee tarvittavat lattiakaivot. 

 
Vierailutilat 
Vierailijatilojen (aula- ja hyvästelytilat) pintamateriaalivalinnoissa 
pyritään laadukkaan julkisen rakentamisen tasoon sekä rauhalliseen ja arvokkaaseen 
tunnelmaan. Vainajasäilytystilojen ja aula-/vierailutilojen väliin jäävät tilat vainajien 
hyvästelyyn ja rituaalipesuun.  
 
Hyvästelytiloja on suunniteltu rakennukseen neljä, joista kaksi toimii tarvittaessa myös 
vainajien pesutilana. Hyvästely- ja pesutilat ovat materiaalien osalta laadukkaat ja 
arkkitehtuurisuunnittelussa huomioidaan rahallisen ja kunnioittavan ilmapiirin luominen. Tilat 
suunnitellaan ääntä hyvin eristäviksi. Hyvästelytilat saavat epäsuoraa luonnonvaloa 
kattoikkunoiden välityksellä. Valaistuksen ja talotekniikkasovitusten yksityiskohtien 
suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Vainajien pesutilojen osalta tilat ovat myös vedeneristettyjä märkätiloja. Vesipisteet 
(suihkuliitäntä tai vastaava) sijoitetaan kaappiin tms siten, että tila on kaunis ympäristö myös 
hyvästijättöön ilman pesutoimenpiteitä. Vainajien pesutiloihin tulee myös lattiakaivot. 
Ilmanvaihdossa huomioidaan erityisesti vainajapesutilojen osalta ilmankosteuden ja 
käytettävien hajusteiden poistuminen ja sekoittumattomuus muihin ilmavirtoihin.  
 
Vainajapesu- ja hyvästelytiloja voi käyttää myös muihin toimenpiteisiin, kuten tahdistimien 
poistoon. Tilat kalustetaan lähinnä yksinkertaisin tuolein. Tarkoitus on järjestää vähintäänkin 
osaan tiloista myös videoyhteys mahdollistamaan vainajan hyvästelyä etänä.  
 
Vainajien hyvästelytilojen yhteydessä on myös varastotila vainajien tavaroille, omaisten 
noudettavaksi. Vainajien hyvästely-, pesu- ja varastotilat avautuvat sekä vierailijoiden 
aulatilojen suuntaan, että huoltopihan suunnassa oleviin vainajasäilytystiloihin. 
 
Aulatiloihin sijoitetaan odotustilaa, liikuntaesteisille soveltuvat wc:t ja aulapalvelutiski, joka 
yhdistyy henkilökunnan toimistotiloihin. Aula- ja odotustiloista järjestetään ikkunoiden 
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välityksellä näkymäyhteys puolisuljetulle sisäpihalle ja ympäröivään luontoon. Tavoitteena 
on myös järjestää katselupihalle taide-, vesi- tai maisemaelementti. Aulassa on suunniteltu 
käytettäväksi tiiltä seinä- ja lattiapinnoissa. Valaistuksen ja talotekniikkasovitusten 
suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. 

 
Henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat 

Henkilökunnalle on varattu pukuhuone vaatesäilytystiloineen sekä suihku- ja wc-tilat. 

Henkilökunnan wc-tiloja on kaksi: pukuhuoneen kautta kuljettava ”puhdas wc” ja 

huoltokäytävältä kuljettava ”likainen wc”. Pukukaappien määrän mitoituksessa on huomioitu 

vakituisen henkilökunnan lisäksi tiloissa pistäytyvät laitoshuoltajat ja tahdistimien 

sarveiskalvon poistajat. 

 

Huoltokäytävän varrella on erilliset tilat (rullakot) puhtaiden ja likaisten vaatteiden sekä 

muun pyykin (pyyhkeet ym) säilyttämiseen. Pyykkihuolto tapahtuu rakennuksessa noin 

kerran viikossa ja siihen käytetään henkilökunnan ovea. Erillisestä huolto-ovesta on luovuttu 

vähäisen tarpeen vuoksi, jolloin kustannuspanostusta on saatu kohdistettua ensisijaisempiin 

tiloihin. 

 
Henkilökunnan taukotila sijoittuu pukuhuoneen ja toimistotilan väliin. Toimistotila puolestaan 

jatkuu aulapalvelutiskinä kohti vierailijatiloja. 

 
Muut tilat 

Lisäksi rakennuksessa on huoltokäytävän varrelle sijoittuvat jätehuone, tekniset tilat, 

siivouskeskus ja tarvike sekä liinavaatevarastotilat. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee toisessa 

kerroksessa, käynti huoltokäytävältä. 

 

Liite 3  Tilaohjelma (sis. + tilojen laatuvaatimukset) sekä vertailu tarvekuvauksen 

tilaohjelman ja hankesuunnitteluvaiheen viitekaavioiden välillä  

Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät  

Liite 5  ARK-Viitesuunnitelmat 

Liite 8 RAK-Viitesuunnitelmat 

Liite 10 SÄH-Viitesuunnitelmat 

Liite 12 Palotekninen suunnitelma 

Liite 13 Varastoautomaatiojärjestelmän taustaselvitys 

   

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennuksen sijainti Kehä I varrella on vainajatorninsa vuoksi näkyvä, mikä asettaa 

korkean kaupunkikuvallisen tavoitteen hankkeelle. Rakennus muodostaa uuden 

maamerkin. Rakennuksen materiaalivalintoihin, detaljointiin ja erityisesti torniosan 

rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

Rakennuksen teknisenä erityispiirteenä on vainajien säilytys ns. vainajatorneissa, 

hyödyntäen varastoautomaatiojärjestelmää. Vainajasäilytys on kylmätilaa. 

Varastoautomaation hyödyntäminen vainajasäilytyksessä on verrattain uutta ja ainut 

referenssikohde löytyy Tampereen yliopistollisen sairaalan Obduktiorakennuksesta. Tähän 

vainajatorniratkaisuun päädyttiin erillisselvityksen ja vaihtoehtovertailun perusteella. 
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Rakennuksen henkilökunnan näkökulmasta tärkeää on huomioida työskentelyn ergonomia 

painavia vainajia siirreltäessä. Rakennukseen hankitaan käyttöön soveltuvat nostimet ja 

kärryt vainajien siirtoon ja kuljettamiseen tilasta toiseen. Suunnittelussa on huomiotava 

esteettömyys toiminnan edellyttämällä tasolla. Tiloista suunnitellaan hygieaniatasoltaan 

hyvät. 

 

Rakennus on käytössä ympärivuorokautisesti, sillä vainajakuljettajat tuovat itsenäisesti 

vainajia säilytykseen myös yöaikaan. Tilanne huomioidaan mm. 

kulunvalvontasuunnittelussa. 

 

Rakennuksen käyttäjäkuntaan kuuluu usean eri uskontokunnan edustajia. Kaksi 

hyvästelytilaa on suunniteltu ja varustettu siten että niissä on mahdollista suorittaa myös 

vainajan pesu. Vainajien hyvästelytiloista on myös tarvittaessa mahdollista saattaa vainaja 

ulos autolle henkilökunnan sisäänkäynnin kautta.  

 

Pihasuunnittelun erityisvaatimuksena on viereisen muinaismuistoalueen suojeleminen ja 

liito-oravapuuston säilyttäminen. 

 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Elinkaaritavoitteet 

Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat hankkeelle asetetut elinkaaritavoitteet, joilla 

pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään sekä resurssiviisaaseen rakentamiseen.  

  

Tavoitteiden asettamisessa on käytetty Helsingin kaupungin elinkaaritavoitteita, jotka 

liittyvät seuraaviin aihealueisiin:  

• käyttöikä  

• hulevesien hallinta ja viherkerroin  

• resurssiviisaus  

• kiinteistön jätehuollon suunnittelu  

• kestävä liikkuminen  

• energiatehokkuus  

• uusiutuva energia  

• energiamittarointi.  

Elinkaaritavoitteet on esitetty tämän hankesuunnitelman teknisessä asiakirjassa, liite 14.  

  
Rakennuksen ja sen rungon käyttöikätavoite on 100 vuotta. Muiden rakennusosien ja 

järjestelmien osalta käyttöikätavoitteet määritellään tarkemmin 

toteutussuunnitteluvaiheessa. 

 
  

Energiatavoitteet 

Suunnittelun lähtökohtana ovat Helsingin kaupungin energiatehokkuus- sekä Hiilineutraali 
Helsinki 2035 –tavoitteiden kautta määräystasoa parempi energiatehokkuus sekä paikalla 
tuotettu uusiutuva energia.  
 
Rakennusosien lämmöneristävyyden, tiiveyden ja valaistuksen tehotiheyden osalta 
noudatetaan Energiatehokkaan palvelurakennuksen suunnitteluohjeessa esitettyjä arvoja, 
joilla pyritään hyvään energiatehokkuuteen. 
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Hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtu erilaisia energiantuotantoratkaisuja 
elinkaarikustannusten, päästövaikutuksen sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisen 
näkökulmasta. 3-4 vainajatornin vaihtoehtoon pohjautuvien tarkastelujen perusteella 
jatkosuunnittelun pohjaksi on valittu vaihtoehto, jossa pääosa lämmitystarpeesta katetaan 
maalämmöllä (4 kpl porakaivoja á 270 m) sekä jäähdytyksestä syntyvällä lauhdelämmöllä ja 
loput sähkökattilalla. Vesikatolle asennetaan noin 16 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä, jolla 
katetaan 11 % sähköntarpeesta.  
  
Rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa laskettu E-luku2018 on 119 kWhE/m²a, joka 
asetetaan rakennuksen E-lukutavoitteeksi. 
  
Rakennuksen laskennallinen tavoite-energiankulutus (ostoenergia) on 
hankesuunnitteluvaiheen laskelmien perusteella 139 MWh sähköä vuodessa.  
  
Tarkemmat laskelmat lähtötietoineen on esitetty tämän hankesuunnitelman 
teknisessä liitteessä 15. Tehontarvelaskelmat päivitetään toteutussuunnitteluvaiheen alussa 
vastaamaan 5-6 vainajatornin laajennettua suunnitelmaa. 
  

Jätehuolto ja kierrätys 

Keskitettyjen vainajatilojen jätehuolto toteutetaan rakennuksessa olevalla erillsellä 

jätehuoneella. Jätehuoneeseen on mitoitettu seuraavat jäteastiat: bio-, muovi-, kartonki-, 

seka-, metalli-, tekstiili- ja lasijäte. Isommat kierrätysastiat sijoitetaan taukotilaan ja omaisten 

tilaan. Muihin tiloihin sijoitetaan astioita aina kunkin tilan tarpeen mukaan. Näiden sijoittelu 

on käyty läpi SOTE:n ympäristöasiantuntijan kanssa.  

 

Muista tiloista henkilökunnan toimistotiloihin sijoitetaan keräysastia valkoiselle paperille ja 

tietosuojajätteelle. Vainajasäilytystiloihin sijoitetaan myös keräysastia erityisjätteille, kuten 

tahdistimille ja muille vaarallisille jätteille, nämä hävitetään erikseen pienelektroniikkana. 

Muovimateriaaliselle tietosuojajätteelle (vainajien rannekkeet) hankitaan erillinen 

keräysastia vainajasäilytystiloihin.  

 

Jätteiden tyhjennyksestä erityisjätteiden osalta sopii käyttöönottovaiheessa SOTE ja 

perusjätejakeiden osalta KYMP omien palveluntoimittajiensa kanssa. 

 

Vainajista erittyvät nesteet voidaan johdattaa normaaliin jätevesiviemäriin. 

 

Hankkeessa noudatetaan Helsingin kaupungin jätehuollon suunnitteluohjetta ja nimetään 

käyttäjien puolelta jäteasioista vastaava työntekijä, sekä ekotukihenkilö.  
 
 

Materiaalivalinnat 

 

Materiaalivalinnat vaikuttavat kustannuksiin sekä käyttömukavuuteen. Materiaalien tulee 

olla toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia siten, että äänieristys ja valaistus tulevat myös 

huomioiduiksi. 

Pintamateriaalien valinnoissa on huomioitu kulutuskestävyys sekä pintojen siivottavuus. 

Lisäksi materiaalivalinnoissa tulee huomioida korjattavuus, turvallisuus, 

elinkaaritaloudellisuus sekä eri materiaalien yhteistoiminta rakennuksen erityisolosuhteissa. 

Pintamateriaalien tulee olla M1-luokan materiaaleja. 
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Ylläpito 

 

SOTE ja KYMP -toimialat ovat sopineet yhteistoiminta-asiakirjalla, että KYMP tuottaa 

käyttäjäpalvelutehtäviä niihin SOTE:n palvelutiloihin, jotka ovat KYMP:n suoraan omistamia 

(KYMP:n rakennukset ja osaketilat) sekä ulkoa vuokratut palvelutilat. Käyttäjäpalvelut 

sisältävät vuokrasopimuksen vastuunjakotaulukon mukaan tilaajan ylläpitovastuulle 

kuuluvien tehtävien hoitamisen, irtaimiston ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut sekä muut 

mahdolliset tukipalvelut. Käyttäjäpalveluista on rajattu pois toiminnalliset muutostyöt sekä 

eri järjestelmien uudishankinnat ja laajentamiset (esim. turva- ja kutsujärjestelmät).   

 

Työtilaukset tehdään sähköisellä huoltokirjaohjelmalla (BEM), jolla työtunnit saadaan 

kohdistettua työn tilanneelle yksikölle. Tapauskohtaisesti KYMP joko tilaa työn/korvaavan 

hankinnan alihankintana, valvoo toteutuksen sekä tiliöi tilauksen ja ostolaskun 

käyttäjäpalveluksi sekä tarkastaa ostolaskun tai tekee työn itse, kirjaa työhön kuluneen ajan 

ja laskuttaa työn tilaajalta. KYMP laskuttaa tilaamansa työt neljännesvuosittain ja omana 

työnä tehdyt työt kuukausittain. Omana työnä tehdyt tehtävät hyväksytetään SOTE:n 

tilapalvelujen insinöörillä ennen laskutusta.   

 

KYMP:n isännöitsijät voivat itsenäisesti käynnistää vastuunjakotaulukon mukaiset 

käyttäjäpalveluina toteutettavat ylläpito-, huolto-, korjaustyöt sekä korvaavat hankinnat, 

joiden kustannukset ovat alle 2000 € (alv 0%). Mikäli kustannusarvio ylittää 2000 €, 

pyydetään lupa työn aloittamiseen SOTE:n tilapalvelujen insinööriltä.  

 

Alihankintana teetettävän työn osalta KYMP hoitaa sopimushinnan ja sopimusten hallinnan 

sekä työn laadun valvonnan.  

 

Muunto- ja käyttöjoustavuus sekä laajennettavuus 

Hankesuunnittelussa on tarkoituksenmukaisilta osin huomioitu muuntojoustavuus ja 

laajennettavuus. Hankkeen luonne ja koko ovat kuitenkin asettaneet joitain rajoitteita 

muuntojoustavuudelle.  

 

Vainajasäilytykselle on suunniteltu suora laajentumismahdollisuus 5 vainajatornista 6 

vainajatorniin, mikä vastaa +55 vainajasäilyspaikan lisäysmahdollisuutta. Laajennusvaraus 

on huomioitu tilasuunnittelussa ja laajennuksen käyttöönotto edellyttää 6. vainajatornin 

varastoautomaatiojärjestelmän ja vastaavien vainajakouru- ym varusteiden tilaamista sekä 

liittyvien taloteknisen muutostöiden tekemistä. 

Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan myös laajentamismahdollisuus nykyisen rungon 

ulkopuolelle siten, että vainajasäilytystiloja voitaisiin laajentaa vielä kahdella vainajatornilla 

lisää. Laajennuksen suunnittelussa huomioidaan rakentaminen siten, ettei rakennustöistä 

aiheudu merkittävää haittaa toiminnalle. 

 

- Muuntojoustavuus on huomioitu rakennuksessa seuraavasti: 
o Yksi vainajasäilytystorneista varustetaan tekniikaltaan sellaiseksi, että 

säilytyslämpötila voidaan laskea +0…1 asteeseen, mikäli pitkän säilytysajan 

vainajamäärät lisääntyvät. 
o Rakennukseen on suunniteltu tiloja omaisille hyvästellä vainaja tai suorittaa 

rituaaleja, kuten muslimien vainajapesuja. Hyvästelytiloista kaksi on suunniteltu 
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siten, että voivat toimia kosteutta kestävänä vainajapesutilana, mutta myös 

esteettisenä vainajien hyvästelytilana. Hyvästely- ja pesutiloja on yhteensä neljä. 
o Kylmäsäilytystä voidaan tilapäisesti laajentaa huoltopihan tuntumaan 

kylmäkonttien avulla, kylmäkonteille varataan sähkönsyöttöpisteet 
o Vainajien säilytys- ja toimenpidetiloja voidaan jossain määrin tarvittaessa myös 

muunnella, esimerkiksi lisätä toimenpidealueelle kylmäkaappeja ja siirtää 

toimenpiteitä tehtäväksi enemmän vainajien pesutiloissa. 
o Rakennuksen sijoittamisessa alueelle on varattu tilaa myös toiselle 

uudisrakennukselle, jolla voisi olla yhteinen huoltopiha nyt rakennettavan 

rakennuksen kanssa. Toiseen uudisrakennukseen voisi sijoittaa synergiaetua 

tuovia toimintoja, kuten arkkuvaraston tai krematorion. 
o Vainajien hyvästelytiloista on tilojen keskinäisellä sijoittamisella varattu 

poikkeustapauksissa mahdollisuus omaisille saattaa vainaja autolle rakennuksen 

huoltokäytävän kautta. 

- Muuntojoustavuuden suhteen on tehty mm. seuraavia harkittuja rajauksia: 
o Vainajien hyvästelytilat on suunniteltu verrattain pienille omaisryhmille, mikä 

vastaa suurinpaan osaan käyttötarpeista. Tarvekuvausvaiheessa olleesta 

ajatuksesta kahden tilan yhdistettävyydestä on luovuttu, koska käytännössä 

siirrettävä väliseinä olisi verrattain hankalaa ja kallista toteuttaa riittävän ääntä 

eristäväksi. On todettu, että hautaustoimistot tarvittaessa järjestävät isommalle 

ryhmälle mahdollisuuden vainajan hyvästelyyn muissa kappeli- tms tiloissa. 

Tarvittaessa kaksi hyvästelytilaa voi kuitenkin pienenä rakennusprojektina 

yhdistää yhdeksi suuremmaksi hyvästelytilaksi. 
 
 

Liite 14 Elinkaaritavoitteiden toteutuminen -taulukko 

Liite 15 Energiasuunnittelun yhteenveto 

Liite 05 Alueen/Tontinkäytön viitesuunnitelma (sis tulevaisuuden varaukset) 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Keskitetyt vainajatilat parantaa vainajaprosessin toiminallisuutta. Vainajaprosessin 

toimivuuden haasteena on ajoittainen kylmiöiden täyttyminen ja siitä aiheutuva ongelma 

löytää vapaa kylmiöpaikka. Tämä aiheuttaa kuljettajille usein turhia kuljetuksia ympäri 

Helsinkiä. Vapaan paikan löytymistä parantaa, että keskitettyihin vainajatiloihin järjestetään 

uudet ja nykyaikaiset sähköiset ICT-järjestelmät. Uusien järjestelmien avulla korvataan 

nykyinen manuaalinen kirjanpito. Tavoitteena onkin järjestää kaikkiin Helsingin 

vainajatiloihin sähköinen järjestelmä, joka antaa reaaliaikaista tietoa kunkin kylmiön 

paikkatilanteesta.  Järjestelmän avulla myös hoitohenkilökunnan on helpompi selvittää 

vainajan sijainti nykyisen soittelemisen sijasta. Sähköisten järjestelmien avulla myös 

vähennetään sekaannuksia ja epäselvyyksiä vainajan sijainnissa.   

 

Keskitetyissä vainajatiloissa vainajien säilytys järjestetään tornimaisella ratkaisulla 

hyödyntäen varastoautomatiikkaa. Torniratkaisun avulla parannetaan henkilökunnan 

ergonomiaa, ja työ vaatii jatkossa vähemmän fyysisiä erityisominaisuuksia. Puhtautta ja 

hygieniaa parannetaan hankkimalla apuvälinepesukone, jossa pestään mm. laverit aina 

käytön jälkeen. Terveydelliset näkökulmat on pyritty myös huomioimaan pintamateriaaleissa 
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ja niiden hyvässä puhdistettavuudessa. Pintamateriaaleista on konsultoitu SOTE:n 

puhtauspalveluiden asiantuntijaa ja hygieniahoitajia.  

 

Helsinkiläisten vainajien omaisille tarjotaan myös jatkossa rauhalliset ja arvokkaat tilat 

vainajien hyvästelyyn ja pesemiseen. Vainajien peseminen toteutetaan jatkossa niille 

suunnitelluissa tiloissa, jolloin vältytään mahdollisilta veden aiheuttamilta vesivahingoilta.  

 

Keskitettyjen vainajatilojen taloudelliset säästöt tulevat vainajakuljetusten tehostuessa ja 

hoitohenkilökunnan työn helpottuessa, kun vainajan sijaintia ei tarvitse etsiä. Keskittämällä 

toimintaa keskitetään aulapalveluiden henkilöstöä yhteen ja samaan osoitteeseen, jolloin 

henkilöstöstä aiheutuu omat kustannukset, kun nyt työ on tehty osana muuta vahtimestarin 

työtä. Keskittäminen lisää kuitenkin henkilöstön osaamista, liittyen muun muassa 

vainajakylmiöiden huoltoon. Henkilökunta myös pystyy rauhassa palvelemaan 

hyvästelemään ja pesemään tulevia vierailijoita. Turvallisuus paranee, kun tilojen 

läheisyydessä on koko ajan henkilökuntaa.  

 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Helsingin kaupungin toimitilastrategian (2020) tavoitteena on tähdätä rakennusten 

pitkäaikaiseen kestävyyteen ja palvelemaan erilaisia käyttäjiä. Keskitettyjen vainajatilojen 

osalta pitkäaikaisuus otetaan huomioon tarkastelemalla rakennuksen tilojen riittävyyttä. 

Kestävyys huomioidaan myös materiaalivalinnoissa ja pyritään kestäviin ratkaisuihin. 

Materiaalivalinnat tutkitaan huolellisesti, varsinkin vainajien pesutiloissa ja valmistelutiloissa, 

koska niissä tiloissa materiaalien tulee olla erityisen kestäviä. Tilojen kestävyydestä 

huolehditaan myös huoltamalla ja desinfioimalla vainajatornit vuosittain. Rakennuksen 

kestävyyden edellytys on myös rakenteiden toimivuus kylmäsäilytystilojen osalla, ja 

hankkeessa panostetaan rakennusfysikaalisen suunnittelun osaaviin resursseihin. 

 

Keskitetyissä vainajatiloissa tilatehokkuus ratkaistiin rakentamalla vainajien kylmiöt 

tornimaisella ratkaisulla. Tornimaisen ratkaisun avulla rakennetaan ylöspäin, jolloin 

säästetään rakennusneliöitä ja maan vuokrakustannuksia. 

 

Keskitetyissä vainajatiloissa tilatehokkuus on huomioitu tekemällä tiloista mahdollisimman 

tunnuksettomat, jolloin tilat palvelevat kaikkia käyttäjiä ja mahdollistavat kaikkien 

uskontokuntien käytön. Henkilökunnan tilojen suunnittelussa otettiin huomioon 

muuntojoustavuus ja tilojen monikäyttöisyys, mm. unisex pukutilojen avulla ja yhdistämällä 

taukotila ja kokoustila. Henkilökunnan sijoittuminen myös yhteen rakennukseen monen 

pienen rakennuksen sijasta vähentää henkilöstökustannuksia.  

 

Ympäristö- ja energiansäästövaikutukset 

Hankkeessa huomioidaan kaupungin tavoiteasetanta ympäristö- ja 

energiatehokkuusnäkökulmien huomioimisesta, mm. kattamalla osa 

sähköenergiantarpeesta aurinkopaneeleilla. Keskitettyjen vainajatilojen hanke on kuitenkin 

uudisrakennushanke ennalta rakentamattomalle alueelle, joten väistämättä hankkeen 

yhteydessä joudutaan mm. kaatamaan puita ja rakentamaan energiaa kuluttavia 

järjestelmiä. Rakennuksen käyttötarkoitus huomioiden rakennuksen kylmäsäilytys- ja 
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lämmitysjärjestelmät on kuitenkin arvioitu energiatehokkaaksi ratkaisuksi, ja suunnittelussa 

huomioidaan olevan luonnon säilyttäminen. Merkittävin hankkeen aiheuttama positiivinen 

ympäristövaikutus tulee olemaan toiminnan aiheuttaman ajoneuvoliikenteen tehostuminen 

ja sitä kautta päästöjen vähentyminen. 

 

Hankkeen riskit 

Turvallisuusriskit 

Turvallisuusriskejä on hankesuunnitteluvaiheessa arvioitu alustavasti ja liitteenä on alustava 

turvallisuusasiakirja. Alustavan arvion mukaan rakentamisen kolme merkittävintä riskiä ovat: 

- elementtirakentamisen ja korkean rakentamisen riskit 

- pohjavedenpinnan tasoon liittyvät riskit (kaivannot) 

- työmaaliikenteestä aiheutuva riski ympäröivälle asuin- ja hautausmaatoiminnalle sekä 

kevyelle liikenteelle 

Edellä mainitut riskit torjutaan pääurakoitsijan työturvallisuussuunnittelulla ja -toimenpiteillä. 

 

Käyttövaihetta silmällä pitäen rakennushankkeessa huomioidaan turvallisuutta mm. 

- parantamalla alueen kevyen liikenteen yhteyksiä 

- rakentamalla asianmukaiset kulkuyhteydet huoltokohteille, kuten vesikatolle ja 

vainajatornille 

 

Kosteudenhallintariskit 

Kosteudenhallintariskit arvioidaan tarkemmin yleissuunnitteluvaiheessa nimettävän 

kosteudenhallintakoordinaattorin johdolla. Hankesuunnitteluvaiheessa suurimpina 

kosteusteknisinä riskeinä on nähty rakennukseen tulevien kylmäsäilytystilojen 

rakennusfysikaaliset seikat sekä tonttia ympäröivä hulevesitilanne, joihin liittyvä suunnittelu 

on aloitettu konsulttien toimesta. Kustannusarviossa on varattu kosteudenhallinnan 

työmaatoimenpiteisiin normaalit varaukset. Riskienhallintatoimenpiteenä hankkeeseen on 

nimetty ulkopuolinen rakennusfysikaalisten suunnitelmien tarkastaja. 

 

Ympäristöriskit 

Hankkeesta aiheutuvia ympäristöriskejä on huomioitu mm. jättämällä suojapuuvyöhyke 

Kehä I ja rakennuksen väliin (liito-oravien siirtymäreitti) ja suunnittelemalla 

hulevesienhallintaa rakennusalueella. 

Rakennusvaiheessa päätoteuttaja laatii oman toimenpidesuunnitelmansa rakentamisen 

ympäristöriskien hallitsemiseksi. 

 

Muut hankeriskit 

Hankkeen myötä kaupungin vainajaprosesseihin liittyvä toiminta muuttuu oleellisesti, mikä 

tuo epävarmuutta myös tilaohjelman pitävyyteen. Riskiin on varauduttu suunnittelemalla 

rakennukseen muuntojoustavuutta ja laajennusvaraa, kuitenkin budjetin sallimissa 

puitteissa. 

Uusi ratkaisu on myös vainajien säilytys vainajatorneissa varastoautomaation avustamana. 

Tilanteeseen varaudutaan tutustumalla referenssikohteeseen ja kilpailuttamalla 

järjestelmätoimittaja hyvissä ajoin suunnitelmien yhteensovittamiseksi. 

 

Muita hankeriskejä on arvioitu hankesuunnitteluryhmän toimesta, minkä perusteella on 

laadittu riskienhallintasuunnitelma (riskiloki), liitteenä. 
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Ulkoinen ja sisäinen viestintä  

Hankkeen viestinnästä vastaavat Helsingin sosiaali- ja terveystoimi ja kaupunkiympäristön 

toimiala yhdessä. Viestintää tehdään lisäksi yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän 

kanssa, joka omistaa tontin, jolle vainajatiloja suunnitellaan.  

 

Viestintäryhmä tekee projektisuunnitelman pohjalta viestintäsuunnitelman, jota käydään läpi 

yhdessä toimialojen viestinnän edustajien kesken säännöllisesti. Suunnitelma käydään läpi 

myös Helsingin seurakuntayhtymän edustajien kanssa.  

 

Viestinnän vastuut ja toimenpiteet määritetään viestintäsuunnitelmassa, joka tehdään 

yhdessä edellä mainittujen kaupungin toimialojen kesken. Viestinnän tehtävä on tukea 

hankkeen toteutumista. Viestintäsuunnitelman operatiivista suunnitelmaa päivitetään 

hankkeen edetessä. 

 

Suunnitelmallisen ja ajantasaisen viestinnän avulla varmistetaan, että kaikki asianosaiset 

sidos- ja viiteryhmät ovat tietoisia hankkeen etenemisestä sen eri vaiheissa. Hankkeen 

edetessä myös henkilökunta pidetään mukana suunnittelun eri vaiheissa viestimällä 

projektin kulusta säännöllisesti Helsingin sosiaali- ja terveystoimen 

henkilöstölle. Viestinnässä huomioidaan tarkasti myös kuntalaisten, Helsingin 

seurakuntayhtymän ja muiden sidosryhmien, kuten hautausurakoitsijoiden, osallisuus 

hankkeen eri vaiheissa.  

 

Viestintä on monikanavaista. Tärkeimmät sisäisen ja sidosryhmäviestinnän välineet ovat 

intranet, sähköpostijakelut sekä tarvittaessa henkilökunnan tiedotustilaisuudet ja 

tapaamiset. Ulkoisen viestinnän välineinä käytetään ensisijaisesti hel.fi-verkkosivustolla 

julkaistavia uutisia ja mediatiedotteita sekä asiakkaille jaettavia asiakastiedotteita.  

 

Viestintäsuunnitelma sisältää myös kriisiviestintäosuuden, jossa määritetään viestinnälliset 

toimintamallit ja -vastuut kriisitilanteissa. Hanke valitsee itselleen edustajan, joka vastaa 

median ja muiden tahojen mahdollisiin kyselyihin. Mediahenkilöt hankkeessa ovat Helsingin 

sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen toiminnan osalta ja kaupunkiympäristön toimialan 

projektinjohtaja arkkitehti Juha Lempinen rakennushankkeen osalta. 

 

Hankkeen rakennusvaiheessa kulkuväylien opastuksesta vastaa ensisijaisesti urakoitsija. 

 

Projektiviestintä  

Hankkeen sisäisestä projektiviestinnästä vastaa hankkeen projektinjohto. He sopivat omat 

sisäisen viestinnän käytäntönsä. 

 

Keskitettyjen vainajatilojen nimeäminen 

Hanke miettii vainajatilalle sopivia nimiehdotuksia. Ehdotukseen voidaan pyytää kantaa ja 

kommentteja tarvittaessa Kotimaisten kielten keskukselta. Tarvittaessa viestintä auttaa 

nimiehdotuksen mietinnässä. 
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Liite 18: Riskiloki  

Liite 17: Turvallisuusasiakirja, alustava 

8 Rakentamiskustannukset 

Hankesuunnitteluvaiheessa on A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy (NL-Rakennuslaskenta 

Oy):n toimesta laskettu rakennusosa-arvio, jota kaupungin kustannuslaskenta-asiantuntija 

on täydentänyt osaltaan. Enimmäishinta (EH) on 10.500.000 € alv 0 %. 

Laskentavaiheen indeksit 7/2022: RI 119,9 ja THI 208,2. 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Keskitetyt vainajatilat on Kaupunkiympäristön toimialan (Kymp) investointi ja Soten 

vuokrahanke. Kustannukset tulevat sotelle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua.  

 

Arvio vuokrakustannuksista on 872 htm2 laajuuteen perustuvissa vuokralaskelmissa: 

 

 

 

Luvut sisältävät maanvuokran, ja laskelma perustuu 20 vuoden vuokra-aikaan. YP-

vuokrana käytetty rakennuksen käyttötarkoitusta: N muu toimiala. Vuokra-arvio on laskettu 

hankkeen enimmäishinnan 10.500.000 € perusteella 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto- 
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odotuksella. Tilakustannus tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan ja ylläpitovuokra 

valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. 

 
Aikaisemmin vuosittaisia käyttökustannuksia ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole erikseen 
vainajatilojen osalta määritetty, koska tilat ovat sijainneet jonkun muun toiminnan 
yhteydessä. Nyt rakenteilla on erillinen rakennus, joten nämä tulee toimialalla huomioida 
rakennuksen valmistuttua.  

 

 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Hankkeelle haetaan SOTE:n irtaimen ja ICT-hankintojen määrärahaa vuosien 2024 ja 2025 

budjetista 1.500.000 €. Määrärahan avulla kustannetaan erilaiset irtaimen ja ICT:n 

hankinnat. Suurimman yksittäisen kuluerän muodostaa apuvälinepesukone n. 200 000 €, 

jonka kilpailutus pitää tehdä hyvissä ajoin. Summat pitää sisällään myös erilaiset siirtoihin 

käytettävät kärryt ja pesukoneen lavereiden telineet.  

 

Hankkeeseen sovitaan kuuluvaksi irtaimen erilaiset turvalaitteet, ovikellot ja lukitukset sekä 

vainajatornien hyllyihin yhteensopiviksi suunniteltavat vainajakourut ja -nostimet. Samoin 

opasteet ja alkusammuttimet kuuluvat KYMP investointiin.  

 

Vuonna 2021 vainajatiloista aiheutuvia erillisiä taloudellisia menoja ja kustannuksia ei ole 

laskettu ja eritelty. Nykyiset tilat sijaitsevat sairaalan, seniorikeskuksen tai hoivatilan 

yhteydessä, jolloin vainajatiloista aiheutuneet taloudelliset menot ovat kuuluneet 

rakennukseen kokonaistalouteen.  

 
Liite 19 Käyttäjän erillishankinnat; luettelo laitteista ja kalusteista 

 
 

11 Hankkeen aikataulu  

Alustava hankeaikataulu: 

• tarvekuvaus    2020 

• hankesuunnittelu ja tarveselvitys 03/2021 - 11/2021 

• hankesuunnitelmapäivitykset  01/2022 - 06/2022 

• hankepäätös   08/2022 – 10/2022 

• toteutussuunnittelu   10/2022 - 06/2023 

• rakentamisen valmistelu   06/2023 - 10/2023 

• rakentaminen    10/2023 – 10/2025 

• käyttöönotto   11/2025 – 12/2025 

Rakentaminen aloitetaan Malmin Kalmistotiellä vesi- ja viemäriliittymien rakentamisella. 

Työt katkaisevat väliaikaisesti liikenteen hautausmaalle pohjoista, Kalmistotien reittiä. Tien 

katkaisevat työt tulee saattaa valmiiksi mahdollisimman nopeasti, ja ennen varsinaista 

työmaatoiminnan ja -liikenteen käynnistymistä. 

Seurakuntayhtymän ehdoton toive on välttää työmaaliikennettä hautausmaan läpi, jolloin 

käytännössä mahdollisimman pitkälti tulisi hyödyntää työmaaliikenteeseen Malmin 

Kalmistotietä. Samoin toive on, että joulun aikaan myös Malmin Kalmistotien pohjoinen 

sisäänkäyntiyhteys hautausmaalle olisi käytössä suurten kävijämäärien vuoksi. 



 

 
 Hankesuunnitelma 

30.8.2022 

Keskitetyt vainajatilat 

Malmin kalmistotie, Helsinki 

 
  

  

23 

 

Liite 6 Alustava hankeaikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma  

Hanke on huomioitu Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa, joka on kuitenkin 

päivitettävä hankkeen osalta kokonaisinvestoinnin osalta sekä seuraavalle vuosittaiselle 

arvioidulle rahoitustarpeelle: 

- 2022    300 000 € alv 0 % 

- 2023 1 200 000 € alv 0 % 

- 2024 4 250 000 € alv 0 % 

- 2025 4 750 000 € alv 0 % 

13 Toteutus- ja hallintamuoto  

Hankkeen suunnittelua jatketaan yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen 2022—2023 

samalla konsulttiryhmällä, kuin hankesuunnittelukin on toteutettu. KYMP Projektinjohtaja 

toteutussuunnitteluvaiheeseen nimetään myöhemmin. 

 

Hankkeen rakennus- ja talotekniset työt kilpailutetaan kiinteähintaisena kokonaisurakkana. 

Perusteluna suhteellisen pieni kokonaishinta, sekä suunnitteluvaiheessa tarkasti tiedossa 

olevat laatuvaatimukset. 

Varastoautomaatiojärjestelmä hankitaan rakennuttajan erillishankintana, julkisen 

hankintalain mukaisena neuvottelumenettelynä. Perusteluna kohdekohtaisesti tarvittava 

suunnitteluyhteistyö käyttäjän sekä hankkeen teknisten suunnittelijoiden kanssa. Valittava 

varastoautomaatiojärjestelmä vaikuttaa vainajasäilytyksen tilantarpeeseen ja tästä syystä 

suunnitelmien yhteensovitus varastojärjestelmän kanssa tulee tehdä jo ennen 

rakennuslupasuunnittelua. Hankinta tehdään kaksivaiheisena tuoteosakauppana: Ensin 

tilataan suunnittelu, ja myöhemmin optio laitetoimituksesta ja -asennuksesta. 

 

Rakennuksen ylläpidosta rakennuksen valmistuttua noin 11/2025 vastaa 

kaupunkiympäristön toimiala.  Ylläpito kuuluu kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja 

yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palveluun, joka vastaa toimitilojen ja asuntojen 

järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta sekä kaupungin 

hallinnoimien tilojen vuokraamisesta yrityksille. Tilat-palvelun alayksikkönä on 

asiakkuusyksikkö 2, joka vastaa tilojen järjestämisestä sosiaali- ja terveystoimialalle sekä 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille HUS:lle asiakkaan tarpeen ja sovittujen 

käytäntöjen mukaisesti. Yksikkö edustaa tilojen omistajaa sekä vastaa vuokraamiensa 

tilojen tuloista ja menoista, luvanmukaisuudesta sekä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. 

 

Asiakkuusyksikkö 2:en kuuluu isännöintitiimi ja eri tekniset tiimit. Isännöintitiimin tehtäviin 

kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan vuokralla olevien toimitilojen kunnossapidon 

järjestäminen, kiinteistönhoidon valvonta ja laadun varmistaminen. Tekniset tiimit 

tuottavat kiinteistönhoito- ja ylläpitopalveluja sekä tilojen käyttäjien toimintaa tukevia 

toimitila- ja käyttäjäpalveluja sovittujen tilojen osalta.  

 

14 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Keskitettyjen vainajatilojen uudisrakennushanke 

toteutetaan siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 1 139 brm2 ja 
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rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa heinäkuun 

2022 kustannustasossa. 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee hankesuunnitelman tarveselvityksenä. 
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Suunnittelutyöryhmä     Liite 1 

 

Ydinryhmä:  
Projektinjohtaja (Hankesuunnittelu): Juha Lempinen 
Projektinjohtaja (Hankesuunnitelman viimeistely): Kirsi Virtanen  
Tilapalvelut: Sofia Salomaa, varalla Katariina Wilenius   
Aulapalvelut: Toni Pietilä  
Käyttäjän edustaja: Annastiina Tuomainen  
 
Malmin hautausmaa:  
Hautaustoimen johtaja: Risto Lehto 
Ylipuutarhuri: Paula Niemelä 
 
Muut SOTE:n asiantuntijat:  
Vainajaprosessi kuvaukset: Riina Kotaviita  
Vainajaprosessin omistaja: Laura Pikkarainen  
Puhtauspalvelut: Heidi Saajamo  
Kuljetuspalvelut: Ari Lallo  
Turvallisuus: Ilja Tsempoi  
 
Kuljetusprosessin omistaja:  
Aulapalvelut Jouni Vartiainen  
 
Ohjausryhmä:  
Tilapalvelut: Pirjo Sipiläinen  
Aulapalvelut: Jouni Vartiainen  
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut: Laura Pikkarainen 
 
Muut toiminnan aiantuntijat: 
Hautauspalveluiden liitto: Kyllikki Forsius, Petri Forsius 
Muslimiyhteisö 
 
Rakennuttajaryhmä: 
LVI-rakennuttaja: Veikko Karimaa 
Sähkörakennuttaja: Tero Männikkö 
Georakennuttaja: Jari Haataja 
Energiatekninen asiantuntija: Joonas Hautala 
Sisäilmainsinööri, olosuhdehallinta: Kirsi Torikka 
Tietomalliasiantuntija: Janne Rinta-Mänty 
Ylläpito, tekninen isännöinti: Seppo Liukkonen 
 
Suunnitteluryhmä: 
Rakennuttajakonsultti: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy / Jaana Toivokoski 
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Verstas-arkkitehdit Oy / Riina Palva, Aleksi Räihä, Leevi Kerola 
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Teemu Suhonen, Antti Forss 
Geosuunnittelu: Helsingin kaupunki KYMP / Jari Haataja 
LVIAJ-suunnittelu: Hepacon Oy / Matti Remes 
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Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Stacon Oy / Sami Penttinen 
Energiasuunnittelu: Sweco Talotekniikka Oy / Eric Larsson 
Liikennesuunnittelu: Sitowise Oy / Mikko Vuorinen, Elina Nykänen, Veli-Pekka Mäkinen 
Pihasuunnittelu: Ramboll Finland Oy / Laura Virtanen, Anni Orkoneva, Veli-Pekka Niemi 
Palotekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy / Mika Toivanen, Marko Hämäläinen 
Tietomallikoordinaattori: Sweco PM Oy / Iida Arima, Juuso Erkkilä 
Rakennusfysiikan ulkopuolinen tarkastaja: Vahanen Oy / Petri Mannonen 
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YHTEENVETO  

 

Esitetään hyväksyttäväksi uudet vainajatilat. Hankkeen käynnistäminen on kiireellistä, että turvataan tilojen 

riittävyys tulevaisuudessa. Poistuvien tilojen ja kasvavan tarpeen takia esitetään   uudisrakennusta 

vainajatiloiksi. Vainajatilat tulee suunnitella riittävän suuriksi, koska muita vainajatiloja ei ole tällä hetkellä 

suunnitteilla. Vainajien määrän arvioidaan tasaisesti kasvavan ikääntyvän väestön johdosta. Tarkoituksena 

on myös keskittää toimintaa mahdollisimman paljon uusiin tiloihin. 

 

Aiemmat päätökset  

Päätös Laakson sairaalan yhteydessä toteutettavista vainajatilojen laajuudesta liittyy tämän hankkeen 

toteutukseen. Laakson yhteissairaalan toteuttamisen yhteydessä poistuu vainajatiloja muun muassa 

Laakson, Suursuon ja Auroran sairaaloista. Vainajatiloja ei rakenneta seniorikeskuksiin, sillä ARA katsoo 

kiinteistöjen olevan asuintaloja, joissa ei ole tarpeen olla vainajatiloja, kuten ei muissakaan tavallisissa 

asuintaloissa. Tarvekuvaus hyväksytty sosiaali- ja terveystoimialan (sote) johtoryhmässä 25.2.2020.  

  

Vastuullinen osasto   

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut –palvelukokonaisuus. 

  

Toiminta   

Vainajatiloihin siirretään vainajia palveluasumisesta, kodista tai sairaalasta odottamaan hautaamista. 

Tiloissa voidaan valmistella vainaja hautaamista tai tuhkaamista varten. Tiloihin suunnitellaan omaisille 

tiloja mahdollisia jäähyväisiä varten. Vainajia kuljetetaan tiloihin joka viikonpäivä ja ympäri vuorokauden. 

Yön aikana kuollut vainaja siirretään kylmätiloihin pääsääntöisesti vasta aamulla. Poikkeustilanteissa (esim. 

osastolla on puutteelliset säilytystilat tai kuuma kesäaika osastolla tai kotona) joudutaan vainajat siirtämään 

jo yöllä. Vainajan siirrossa noudatetaan aina tavanomaisia varotoimia, mutta erityistilanteissa (esim. 

tarttuvat taudit) tarvitaan muita toimia. 

 

Kuljettaminen kylmiöön tapahtuu lääkärin todettua kuoleman, huom. kuoleman toteamiseen on 

mahdollisesti tulossa muutos lainsäädäntöön! Vainajien kuljetuksia on mm. sairaaloista, seniorikeskuksista 

ja kotoa. Vainajan siirto toteutetaan arvokkaasti ja vainajaa kunnioittaen. Siirrossa tarvitaan aina kaksi 

henkilöä. Siirtoon osallistuvat vahtimestarit, hoitohenkilökunta tai sisäisen kuljetuksen työntekijä 

vaihdellen eri yksiköissä. Kotona ja niissä hoitopaikoissa, joissa ei ole kylmäsäilytystiloja, vainajan siirtää 

hautaustoimisto kylmäsäilytystilaan. 

 

Vainajien keskimääräinen säilytysaika kylmiössä on 1–3 viikkoa. Kylmiöstä vainaja noudetaan 

hautaustoimistoon, jonka kautta järjestetään hautaus. Mikäli vainajalle tehdään lääketieteellinen 

ruumiinavaus, suoritetaan se patologian laitoksella Helsingin ja Uudenmaan sairaalan (HUS) toimesta. 

 

Uudet tilat tulee sijaita logistisesti järkevällä alueella Helsingissä. Vainajakuljetuksia voi olla runsaasti 

vuorokauden aikana, joten niiden tulee päästä rakennukseen vaivatta. Sijaintia tulee tutkia hautausmaiden 

läheisyydestä, jolloin yhteistyö hautaustoimistojen kanssa voisi olla luontevaa. Tontin tulee myös palvella 

rakennuksen sijoittumista ja taata riittävän kokoisen rakennuksen rakentaminen.  
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     Tilat tällä hetkellä  

 

Vuonna 2020 vainajatilat, yhteensä: 298 (sairaalat 203, seniorikeskukset 73 ja seniorisäätiöt/palvelutalot  

22)  

 

Nykyiset ja säilyvät tilat:  

Haartmanin sairaala: Haartmaninkatu 4 (16 paikkaa) 

Malmin sairaala: Talvelantie 6 (73 paikkaa) 

Laakson sairaala: Lääkärinkatu 8 (76 paikkaa) – määrä vähenee n. 50 paikkaan 

Kustaankartanon sk: Oltermannintie 32 (9 paikkaa) 

Oulunkylän kuntoutussairaala: Mäkitorpantie 19 j 21 (2 paikkaa)  

Kontulan palvelutalo: Kontukuja 5 (8 paikka) 

Myllypuron sk: Myllymatkantie 4 (16 paikkaa) 

Roihuvuoren seniorikeskus: Punahilkantie 32 (4 paikkaa) 

 

Luovuttavat tilat:  

Suursuon sairaala: Suursuonlaita 3 B (32 paikkaa) n. 10 vuoden päästä  

Auroran sairaala: Nordenskiöldinkatu (20 paikkaa)  

Herttoniemen sairaala (12 paikkaa) n. 10 vuoden päästä  

Koskelan sk: Käpyläntie 11 (24 paikkaa) vuonna 2023 

Kivelän sk: Sibeliuksenkatu 14 (24 paikkaa)  

Antinkoti: Kivitaskuntie 1 (2 paikkaa) 

Pakilankoti: Suovakuja 1 (2 paikkaa) 

Kannelkoti: Vanhaistentie 15 (2 paikkaa) 

Mariankoti: Schildtinpolku 6 (2 paikkaa) 

 

Vuonna 2030 vainajatiloja, yhteensä: 174 (sairaalat 139, seniorikeskukset 29 ja seniorisäätiöt 10) 

 

Seuraavan 10 vuoden ajan Helsingin vainajatilat vähenevät n. 120 kappaleella.  

 

 

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 

Käytöstä poistuvat vainajasäilytystilat on korvattava kiireisellä aikataululla, nykyisten tilojen poistuessa 

käytöstä.  

 

  

Kustannukset  

Uudet vainajatilat ovat Kaupunki ympäristön toimialan (Kymp) investointi ja Soten vuokrahanke. 

Kustannukset tulevat sotelle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua. Soten johtoryhmän päätöksellä 

päädyttiin tutkimaan hanketta vain Helsingin hankkeena. Lisäselvityksen jälkeen Vantaa ja Espoo eivät 

myöskään kokeneet tarvetta yhteishankkeelle. Tontin sijaintia etsitään yhdessä asemakaavoituksen kanssa. 

Arvio vuokrakustannuksista saadaan hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään rakennuskustannusarvio.   

  

Vuosittaisia käyttökustannuksia ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole erikseen vainajatilojen osalta 

määritetty, joten nämä tulee toimialalla huomioida rakennuksen valmistuttua. Koko hankkeen 

käynnistämiskustannusten arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa (tarkentuu myöhemmin hankkeen edetessä).  

 

  



5 
 

Toteutussuunnitelma   

Hankkeen toteuttaja ja rakennuttaja valitaan myöhemmin kilpailutuksen kautta.  

 

Aikataulu  

Nykyisen tilojen ollessa ajoittain täynnä ja riittämättömät pitää uudisrakentamisen suunnittelu ja 

rakentaminen käynnistää pikaisesti. Hanke sisältyy toimialan vuosien 2021—2025 vuokra- ja 

osakeohjelmaehdotukseen.  

 

Alustavan aikataulun mukaan: 

- Tarveselvitys ja hankesuunnittelu: 2020–2021 

- Toteutussuunnitelma: 2022–2023 

- Rakentaminen: 2024–2025 

- Valmistuminen 10/2025 

 

 

1 PERUSTELUT HANKKEELLE  

 

1.1 Tilat ja toiminta tulevaisuudessa 

 

Tilojen poistuminen käytöstä seuraavien vuosien aikana on suurin syy, että tarvitaan uudet tilat.  Tilojen 

keskittäminen nähdään järkevänä ja toisaalta myös kustannustehokkaana ratkaisuna niin henkilökunnan 

kuin kuljettamisenkin osalta. Seuraavan 10 vuoden ajan Helsingin vainajatilat vähenevät n. 126 

kappaleella.  

 

Ikääntyneiden hoivapalveluissa painopiste tulee jatkossakin siirtymään enemmän kotiin ja tehostettuun 

palveluasumiseen laitoshoidon sijaan. Ikääntyneen väestön kuolemat tapahtuvat enenevässä määrin muualla 

kuin laitoshoidossa tai sairaaloissa. Tehostetun palveluasumisen yksiköitä on runsaasti sekä kaupungin 

omana toimintana että yksityisillä palvelutuottajilla, eikä niissä ole omia vainajatiloja. Lisäksi 

saattohoidossa pyritään tulevaisuudessa lisäämään kotisaattohoitoa ja kotikuolemia. Uudet vainajatilat 

keskittämällä nähdään se palvelurakenteen näkökulmasta kustannustehokkaana ja tarpeellisena ratkaisuna. 

 

 

1.2 Liittyminen strategisiin linjauksiin 

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakimuutos, koska nykyinen lainsäädäntö on iältään vanhaa 

ja osin vanhentunutta. Perustusvaliokunta on määrittänyt, että kuoleman toteamisesta tulisi säätää lailla, 

toteaminen pitäisi tehdä viivytyksettä ja toisaalta olla sovellettavissa nykyaikaan. Lisäksi tarkastelussa on 

kuolemantapauksesta ilmoittaminen ja siitä ilmoittaminen väestötietojärjestelmään. Kuoleman toteamisen 

osalta selvityksessä on sairaanhoitajan tekemä tutkimus kuoleman toteamiseksi tai poliisin tekemä 

havainnointi. Näin vainaja voitaisiin siirtää kylmiöön ennen lääkärin tekemää kuoleman toteamista.  

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi syksyllä 2020 raportin vainajien kylmäsäilytykset ja 

kuljetukset, liite 1 (ote raportista).  Raportti toimii ohjeistuksena uusiin käytöntöihin vainaja säilytyksessä.  
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1.3 Väestömäärä ja siihen liittyvät ennusteet 

 

Helsingissä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä lukumäärällisesti eniten eteläisessä, 

läntisessä ja koillisessa suurpiirissä, joissa se kasvaa kussakin yli 4000 hengellä. Itäisessä ja keskisessä 

suurpiirissä kasvu on yli 3000 henkeä. Helsingissä vainajia on vuosittain n. 5000 ja määrän arvioidaan 

nousevan n. 1400 vuoteen 2050 mennessä. 

 

Väestönkasvu sekä väestön ikääntyminen lisäävät tasaisesti kuolemantapauksia. Vuosien 2019—2029 

aikana yli 80-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan noin 50 prosentilla, kasvu on voimakkainta 

Uudellamaalla. (THL raportti: vainajien kylmäsäilytykset ja kuljetukset 2020) 

 

Kuolemia tapahtuu tasaisesti ympäri vuoden, ruuhkahuiput ovat kuitenkin vuoden vaihteen molemmin 

puolin ja syyskuukausina. 2000-luvulla ollaan luovuttu asteittain laitoshoidosta ja siirretty ikääntyneitä 

asumaan entistä enemmän tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon piiriin. Näin kuolin paikoissa on 

tapahtunut jonkin verran muutoksia. (THL raportti: vainajien kylmäsäilytykset ja kuljetukset 2020)  

 

 

1.4 Toiminnalliset tavoitteet  

 

Yhä useammin kuolinpaikkana on joku vanhuspalvelun toimipiste, jossa ei ole tiloja vainajien säilytykseen. 

Vainajien määrien arvioidaan tasaisesti kasvavan ikääntyvän väestön lisääntyessä. Kuolleeksi toteamisen 

jälkeen vainaja kuljetetaan kylmiöön odottamaan hautausta. Ongelmaksi on muodostunut 

kylmäsäilytystilojen säilytyskapasiteetin riittämättömyys ja valmiudet säilyttää aiempaa 

huonokuntoisempia ja suurikokoisempia vainajia. (THL raportti: vainajien kylmäsäilytykset ja kuljetukset 

2020) 

 

Hankkeen toiminnallisina tavoitteina ovat poistuvien tilojen korvaamisen ja koko toimintaketjun 

sujuvoittaminen. Sijoittamalla saamaan yhteyteen keskitetty vainajasäilytys ja monikulttuuriset vainajien 

näyttö- ja hyvästelytilat omaisille, voidaan myös palveluja tukevat tukipalvelut kohdistaa paremmin. 

Pääkaupunkiseudun laajuus ja nykyisten säilytyspaikkojen hajanaisuus tuottavat hautaustoimistoille 

runsaasti edestakaisia ylimääräisiä kuljetuksia. Kirjauskäytäntöjen ja vainajien tunnisteiden vieminen 

yhteiseen tietokantaan parantavat toiminnan laatua ja vähentävät tehtävää työmäärää. 

 

Osa vainajista siirretään säilytystiloihin poistamatta viimeiseen hoitovaiheeseen liittyneitä katetreja ym., 

sekä sydämen tahdistimia. Tilaan suunnitellaan toimenpiteitä varten erillinen tila. Erityisesti tahdistimet 

ovat ongelma krematorioissa räjähdysvaaran takia.  

 

Vainajien säilyttämisestä huolehtivat terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja seurakunnat. Vainajaa säilytetään 

tilassa, jossa on erilliset jäähdytetyt kaapit. Kaapissa voi olla yksi tai useampi vainaja. Kunnilla on vastuu 

huolehtia riittävistä kylmäsäilytystiloista (terveydensuojelulaki 763/1994). Vainajien siirroista ja 

kuljetuksista vastaavat taas niihin erikoistuneet kuljetusyritykset.  
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2 TOIMINNAN KUVAUS  

 

2.1 Kuoleman toteaminen   

 

Lääkäri toteaa kuoleman. Virka-ajan ulkopuolella kuoleman toteaa päivystävä lääkäri. Osassa sosiaali- ja 

terveystoimialan yksiköitä virka-ajan ulkopuolella tapahtuvien, odotettujen kuolemien toteaminen on 

ohjeistettu niin, että lääkäri käy toteamassa kuoleman vasta seuraavana arkipäivänä. Mikäli vainaja ei voi 

jäädä hoitopaikkaan odottamaan toteamista, kuljetetaan vainaja todettavaksi sairaalan vainajatilaan. 

Lääkäri toteaa kuoleman ja merkitsee sairauskertomukseen, sekä kuolinajan, että kuoleman toteamisajan. 

Samalla tarkistetaan, onko kyseessä elinluovuttaja (esim. sarveiskalvon luovuttaja) ja siltä osin toimitaan 

sovitun ohjeen mukaisesti. Hoitovastuussa ollut lääkäri päättää, tehdäänkö vainajalle lääketieteellinen 

ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi. Ruumiinavauksen järjestämisen menettelyohjeet ovat 

sairaalakohtaisia. Lupa ruumiinavaukseen pyydetään omaisilta. (Helsingin kaupunki 2016)  

 

Jos virka-ajan ulkopuolella tapahtuneeseen kuolemaan kotihoidossa tai ympärivuorokautisessa 

hoitopaikassa liittyy oikeuslääketieteellisen selvittelyn tarve (trauma, itsemurha, ammattitauti, hoitovirhe-

epäily tai hoitovirhesyytös omaisen taholta), hoitaja soittaa välittömästi ensin poliisille. Sairaalassa 

soitetaan aina ensin lääkärille. Edellä mainituissa tilanteissa vainajalle tulee tehdä oikeuslääketieteellinen 

ruumiinavaus. Asian varmistamiseksi lääkäri ottaa yhteyttä poliisiin ja poliisin pyynnöstä lääkäri kirjoittaa 

lähetteen. Omainen ei voi kieltäytyä oikeuslääketieteellisestä ruumiinavauksesta. (Helsingin kaupungin 

pysy-ohje 130) Kaaviossa 1 on kuvattu vainajaprosessi kuolemasta hautaamiseen.  

 

 
 

       (Kaavio 1, Vainajaprosessi kuoleman toteamisesta hautaamiseen) 
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Vainajan valmistelu ja hautauslupa 

Vainajan valmistelussa viimeisimmässä hoitopaikassa poistetaan tahdistin yms. hoitovälineet. Tarvittaessa 

nämä voidaan myös poistaa uusissa vainajatiloissa, esim. kotona menehtyneet potilaat. Jos vainajalle 

tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, vainajassa kiinni olevia hoitovälineitä ei saa poistaa.  

 

”Vainajan tunnistamiskortti” kiinnitetään rinnan päälle vaatteisiin ja jalan ympärille nauhalla. Kolmas 

kortti kiinnitetään myös joko rinnan päälle tai jalkaan kylmäsäilytystä varten. Tunnistamiskortissa/tagissa 

tulee olla seuraavat tiedot: - vainajan nimi, - sosiaaliturvatunnus, - kuolinajan päivämäärä ja kellonaika, - 

kuolinpaikka (esim. sairaala, osasto, palvelutalo, yksikkö).  

 

Hoitanut lääkäri kirjoittaa mahdollisimman nopeasti hautausluvan ja kuolintodistuksen. 

Hautaustoimistossa voidaan asioida ilman hautauslupaa, koska hautaustoimisto saa tarvittavat asiakirjat 

toimintayksiköstä hakiessaan vainajan. Lupa hautaamiseen voidaan antaa myös ennen kuolemansyyn 

selviämistä, kun kaikki välittömästi ruumiiseen kohdistuvat kuolemansyyn selvittämiseksi vaadittavat 

toimenpiteet on tehty. 

 

Hautaustoimistot siirtävät vainajan hautausmaiden siunauskappeleiden yhteydessä oleviin kylmätiloihin 

sen jälkeen, kun hautausjärjestelyt on sovittu. Vainaja siirretään arkussa. 

(Helsingin kaupungin pysy-ohje 130)  

 

 

Lääketieteelliset avaukset 

Lääketieteellisissä ja oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa olleen vainajan hautauslupa ja 

kuolintodistus kirjoitetaan oikeuslääketieteen laitoksella Meilahdessa. Tämän jälkeen vainaja siirretään 

uusiin vainajatiloihin odottamaan hautausta.  

 

 

2.2 Toiminta ja tilat hankkeen toteutuksen jälkeen  

 

Uusiin vainajatiloihin vainajia siirretään palveluasumisesta, kodeista tai sairaaloista odottamaan 

hautaamista. Vainajien kuljetusta on joka viikonpäivä ja ympäri vuorokauden. Tiloissa voidaan vainaja 

valmistella hautaamista tai tuhkaamista varten. Tiloihin suunnitellaan omaisille tiloja jäähyväisiä varten. 

Alustavasti on suunniteltu, että omaisilla on mahdollisuus tulla hyvästelemään vainajia klo 8—20 

maanantai-sunnuntai. Tähän varataan aika ja ajanvarauksista ja vainajan näytöistä huolehtii kohteessa 

työskentelevät aulapalvelun työntekijät.  

 

Tilojen toteutusvaihtoehtoja tutkitaan ja vaihtoehtoina on tehdä kylmiöistä joko tornimaiset tai hallimaiset. 

Valittavaan toteutustapaan vaikuttaa tontin koko, muoto ja sijainti, sekä tekniset ratkaisut. Tekniikan tulee 

tukea parhaalla mahdollisella tasolla toimintaa ja olla kestävää.  

 

Tilojen tarve yleisellä tasolla, esimerkiksi:  

- 3 vainajatornia ja 1 varaus (mahdollisuus rakentaa myöhemmin) tai hallimainen rakennus.  

- kaapit (4-8 paikkaa eli 1-2 kaappia) 

- 1-2 kylmähuonetta (huomioitava kookkaat vainajat, joiden mahdollinen säilytys kylmähuoneissa.)  

- 1-2 tilaa vainajan pakastusta varten (huonokuntoiset/pitkän säilytyksen vainajat)  
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Tornimaisessa vaihtoehdossa esimerkkinä: lattiapinta-ala/torni=14,1m2 (n. 3,3m*4,2m), tornin korkeus n. 

15 m, yhteen torniin mahtuu 55 vainajaa. Tai hallimaisessa vaihtoehdossa 55 vainajaa yhdessä hallissa. 

Yhteensä 165 vainajaa (55 varalla).  

Alustava arvio laajuudesta noin 1000 m2, liitteessä 2, on tarkempi alustava tilaohjelma.  

 

Uutta rakennusta suunniteltaessa on tärkeää huomioida, että vainajien kuljetus ja omaisten kulku tapahtuvat 

eri puolilta rakennusta.  Vainajien kuljetukseen on suunniteltava vähintään 3 ovea, jotka ovat hyvin 

suojattuna ulkopuolisten katseilta. Ovien tulee olla automaattiovia ja ne pitää olla säältä suojassa, 

esimerkiksi katoksella tai maan alla. Ovien luona pitää olla lämmitys, jotta estetään liukastuminen. Kulun 

tulee olla riittävän leveä kahden ihmisen kulkemiseen. Rakennus tulee suojata aidoin, jotta vältytään 

ilkivallalta. Kaaviossa 2, kuvataan vainajatilojen kulun prosessia.  

 

 
(Kaavio 2, Vainajaprosessi uusissa vainajatiloissa) 

 

 

Tarkennettuja tiloja  

Muita tarvittavia tiloja ovat tekninen tila jäähdytys- ja ilmanvaihtokoneita varten sekä desinfiointilaitetta 

varten. Rakentamisessa kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteiden tiiviyteen, vainajien säilytys on 

lämpötilassa +5 astetta.  

 

Muista tiloista asiakkaille suunnitellaan ilmoittautumistiski, jonka takana on henkilökunnalle  

monitilatoimisto ja työpisteet 2-3 työntekijälle. Tiloissa käy omaisia hyvästelemässä vainajia, joten heille 

tulee olla oma odotustila sekä wc-tilat (mielellään ainakin yksi inva-wc).  

 

Omaiset tarvitsevat kaksi-kolme erillistä hyvästelytilaa, joissa on mahdollisuus ruumiin valvojaisille. 

Kolmesta tilasta kaksi voisivat olla jaettavia väliseinällä, jolloin saadaan yksi suurempi tila isoille 

omaismäärille. Tiloissa tulee huomioida riittävä äänieristys ja ilmastointi (suitsukkeet yms.). 

Turvallisuuden osalta tulee tarkastella kynttilöiden polttamista mikäli omaiset haluavat näitä polttaa 

vainajaa hyvästellessä.  
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Omaisille/läheisille järjestetään mahdollisuus jättää jäähyväiset kuolleelle läheiselleen sen jälkeen, kun 

vainaja on siistitty ja puettu. Vainajatiloissa järjestetään rauhallinen tila vainajan hyvästelylle ja 

saattamiselle. Vainajan tavarat seuraavat vainajaa ja tavaroille järjestetään erilliset lukitut varastotilat. 

Mikäli omaisilla/läheisillä ei ole mahdollisuus jättää jäähyväisiä vainajan hoitopaikassa, järjestetään 

tilaisuus jäähyväishuoneessa. Omaisilla/läheisillä on lisäksi mahdollisuus nähdä vainaja silloin, kun 

hautaustoimisto noutaa vainajan.  

 

Henkilökunnalle tulee olla riittävät pukuhuonetilat, erilliset naisille ja miehille. Pukuhuoneissa tulee olla 

mahdollisuus peseytyä, jos vainajien käsittelyssä roiskuu eritteitä. Pukuhuoneiden yhteydessä tulee olla 

säilytystila puhtaille ja likaisille työvaatteille. Näiden sijoittaminen ulko-oven läheisyyteen olisi suotavaa, 

jotta työvaateliikenne olisi mahdollisimman joustavaa. Henkilökunnalla tulee olla riittävän kokoinen 

taukotila ja vähintään kaksi wc.tä. Pukukaappeja tulee varata vakituiselle henkilökunnalle, sekä lääkärille 

ja sairaanhoitajalle jotka tulevat tilaan sovitusti esim. tahdistimien ja sarveiskalvojen poistaminen.  

 

Sarveiskalvojen irrottaminen on mahdollista 48 tunnin sisällä kuolemasta. Silmäpankki haluaa kuitenkin 

aina irrottaa vainajan sarveiskalvot mahdollisimman pian kuoleman jälkeen, koska silloin sarveiskalvo on 

yleensä laadultaan parempi, kuin noin 40-48 tuntia vanha sarveiskalvo. Sarveiskalvon irrotusta varten 

kylmiöön tarvitaan pöytätasoa, mihin voi laittaa irrotuksessa tarvittavia välineitä, kudosviljelypullot (mihin 

siirteet säilötään) ja styroxlaatikot. Lavuaari on myös tarpeen käsien pesua varten, sekä riittävän suuri 

roskakori. Vainaja otetaan kylmäkaapista kylmiön huonetilaan, jossa toimenpide suoritetaan. Toiveena on 

myös, että kylmiössä on riittävästi tilaa toimenpiteen tekemiseen.  

 

Pieniä toimenpiteitä varten tarvitaan toimenpidehuone, mikä on hyvin puhdistettavissa. Uusissa tiloissa 

tehdään ainakin tahdistimien poistoja. Tahdistimet ovat ongelmajätettä, joita varten tulee olla keräysastia. 

Uusissa tiloissa tulee kiinnittää erityistä huomiota jätteen lajitteluun ja varata sille riittävän kokoinen tila.  

 

Varastotilat tulee olla riittävät ja sijaita logistisesti järkevästi ulko-ovien läheisyydessä, mutta myös lähellä 

toimenpidehuoneita.  Varastotiloja tarvitaan erilaisten tarvikkeiden, instrumenttien, vaatteiden ja 

liinavaatteiden säilyttämiseen.  

Lisäksi tulee olla riittävä tila lavereiden pesuun, jossa on huomioitu riittävästi tilan kestävyys kosteudelle 

ja viemäröinnit.  

Muslimivainajien pesuun tulee olla mahdollisuuksien mukaan kaksi erillistä tilaa. Näissä tulee olla 

vesipisteet ja lattiakaivot. Näiden pitää kestää kunnolla juoksevan veden käyttöä. Lisäksi pitää huolehtia 

riittävästä ilmastoinnista erilaisten pesussa käytettävien hajusteiden takia ja toisaalta tila voi myös olla 

monikäyttöinen muihin tarkoituksiin, esim. tahdistimien poistoon.    

 

Ulkotilat 

Autopaikkoja on oltava riittävästi alueella (väh. 20 paikkaa) omaisille. Ovien läheisyyteen tulee suunnitella 

riittävästi polkupyörätelineitä. Huomioitava isot omaismäärät kerralla. Lisäksi vainajien kuljetus ja 

saattoliikenne on ajoittain runsasta. Tulevaisuuden näkökulmasta ovien läheisyydessä tulisi olla ainakin 

yksi sähköauton latauspiste.  

Ulko-alueiden osalta on huomioitava mahdollinen kylmäkonttien mahtuminen alueelle (varautumistilanne). 

Tavaralogistiikkaa varten tulee suunnitella riittävän kokoinen lastauslaiturialue. Lastauslaiturille ajo tulee 
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suunnitella siten, että se ei häiritse asiakkaiden kulkua, ulkona liikkumista tai viihtyvyyttä. Lastauslaiturien 

korkeuden tulisi olla säädettävä. 

 

Ulkovalaistus tulee suunnitella huolellisesti ja olla riittävää. Valaistuksen avulla pyritään takaamaan riittävä 

turvallisuus. Ulkoalue tulee aidata ja sisääntulo varustetaan sähköisellä portilla. 

 

 

 

 

Tukipalvelut  

 

 Aulapalvelut 

Soten aulapalvelut-yksikkö vastaa palvelukuvauksella sovittavista palveluista kiinteistössä. Tarjottavat 

palvelut voivat sisältää mm. aulaneuvontaa, vainajien hyvästelyn järjestämistä sisältäen kuljetukset ja esille 

laiton, kulunvalvonnasta vastaamista (kulkulupien teko ja ovien ohjaaminen). Toiminta-aika sovitaan 

palvelukuvauksen teon yhteydessä. Aulapalvelut tarvitsee oman työpisteen (neuvontakoppi/tiski) 

keskeiselle paikalle. 

 

 

Siivous- ja vaatehuolto 

HUS-Tukipalvelujen laitoshuolto tuottaa kohteen puhtaanapitopalvelut ja muut sovittavat tehtävät. Tilojen 

siivousta varten tarvitaan yksi suurempi siivouskeskus. Siivouskeskuksessa tulee olla eroteltu puhdas ja 

likainen puoli. Siivoushuoneiseen tulee mahtua yhdistelmäkone ja muita siivousvälineitä sekä tilaa 

välineiden ja koneiden huoltotoimenpiteille. Siivoushuoneiden varustetaso noudattaa ajantasaisia RT- ja 

tilakortteja. Siivouskeskuksen tulisi sijaita logistisesti lähellä jäte- ja tekstiilimateriaalivirtoja, jotta toiminta 

on sujuvaa. Jätehuoneissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kierrätyksen tehokkaaseen järjestämiseen.  

 

Lisäksi laitoshuollolle tarvitaan oma varasto puhdistusaineita ja siivousvälineitä varten. Laitoshuoltajat 

voivat käyttää monitilatoimiston atk-laitteita. Laitoshuollon henkilökunta käyttää yhteisiä pukeutumis- ja 

sosiaalitiloja.  

 

Toiminta tekee työvaate tarpeen kartoituksen ja tilauksen Uudenmaan sairaalapesulalle. Pesula toimittaa 

puhtaat työvaatteet rullakoissa tai laatikoissa. Likaiset pyykit laitetaan pyykkipusseihin. Pesulan auto 

kuljettaa pyykit pesulaan pestäviksi. Kohteessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 

kertakäyttöisiä suojavarusteita.  

 

Kylmätilojen tulee olla varustettuina siten, että vahtimestareilla, laitoshuoltajilla ja vainajakuljettajilla on 

työskentelyssä tarvittavat suojavarusteet ja välineet, huomioiden myös tartuntavaarallisen vainajan 

käsittelyyn vaadittavat varusteet (käsineet, suu- ja hengityssuojat, muoviesiliinat, eristysvaatteet).  

 

 

Välinehuolto   

HUS-Välinehuolto vastaa kohteen välinehuoltopalvelusta. Kohteessa ei ole omaa välinehuoltokeskusta 

vaan monikäyttöiset instrumentit kuljetetaan ja huolletaan myöhemmin nimettävässä keskitetyssä 

välinehuoltokeskuksessa. Käytetyt instrumentit säilytetään huoltohuoneessa kannellisessa 

kuljetuslaatikossa. Välineitä tulee huollettavaksi muun muassa tahdistimien irrotuksissa. Toiminta tarvitsee 

pesukoneet ja kuivaustilaa paikallisesti tapahtuvaa huoltotoimintaa varten, sekä tilaa 
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instrumenttikuljetuslaatikoiden säilytystä, pakkausta ja purkua varten. Jotkin välineet voidaan myös 

korvata kertakäyttöisillä välineillä. 

 

 

Turvallisuuspalvelut 

Turvallisuuspalvelut hankitaan toimialan keskitetyn kilpailutuksen tuloksena valikoituneelta 

vartiointiliikkeeltä. Palvelun sisältö räätälöidään toiminnan ja alueen tarpeiden mukaiseksi. 

Palvelukokonaisuus koostuu hälytysvartioinnista, murtoilmaisinjärjestelmän teknisestä hälytysvalvonnasta 

ja piirivartiointikierroksista. Harkittavaksi tulee mahdollinen osa-aikaisen tai ympärivuorokautisen 

paikallisvartioinnin järjestäminen. Tämä tarkennetaan suunnittelun edetessä. Rakennuksen sisäpuolen 

kameravalvonnasta tehdään erillinen suunnitelma myöhemmässä vaiheessa.  

 

 

Tietotekniikkajärjestelmät 

Tietotekniikkajärjestelyissä ollaan yhteydessä toimialan tietohallintoon. Toimistopisteisiin tulee järjestää 

kiinteät työpisteet kahdella näytöllä. Työpisteillä on telakka, johon työkone kiinnitetään. Henkilökunta 

tarvitsee kuitenkin riittävät työpisteet laajempien kirjaamisten tekemiseen. Työkoneita säilytetään 

latausvaunuissa, jotka tulee sijoittaa lähelle monitilatoimistoja. Tulostaminen suoritetaan turvatulostimella. 

Henkilökunnan työpuhelimina on matkapuhelimet, joita varten tiloissa on oltava latauspaikat.  

 

 

Lukitusjärjestelmät 

Lukitusjärjestelmät tehdään sähköisinä, jolloin pystytään seuraamaan kulkua ja antamaan kulkuoikeuksia 

tarvittaessa rajoitetusti. 

 

 

Toimistopalvelut 

Toimistosihteereiden lukumäärä määräytyy sen mukaan mitä toimintoja rakennukseen muuttaa. 

Rakennukseen ei tule varsinaisesti omia toimistosihteereitä vaan palvelu saadaan keskitetyistä toiminnoista.  

 

 

2.3 Henkilöstö hankkeen valmistuttua  

 

Henkilöstö uusissa vainajatiloissa koostunee HUS:n ja Soten henkilöstöresursseista. Alustavan 

suunnitelman mukaan aulapalvelun työntekijöitä olisi 5 henkilöä. Lisäksi tilassa työskentelee laitoshuollosta 

1-2 työntekijää.  

 

Lääkäri ja sairaanhoitaja ovat sovitusti irrottamassa tahdistimia ym. heille tulee myös varata pukutilat ja 

suojavarusteet. Jokaiseen kylmäsäilytystilaan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka tarkastaa vähintään kerran 

viikossa kylmäkaapit ja kirjanpidon. Vainajakirjanpito säilytetään vainajakylmiössä kalenterivuoden ajan ja 

siirretään sen jälkeen sovittuun arkistoon, joko kohteen lähiarkistoon tai muuhun hallinnon tilaan, jossa 

asiakirjojen säilytys on asianmukaista. Vainajakirjanpidon säilytysaika on 12 vuotta asiakirjan laatimisesta. 

 

Henkilökunnalle tulee suunnitella miehille ja naisille erilliset suihkulliset pukuhuonetilat, joissa on 

lukolliset pukukaapit. Vaihtuvan henkilökunnan takia osa pukukaapit suunnitella työvuoron ajaksi 

varattaviksi pukukaapeiksi.  

 

 



13 
 

Tukipalvelut 

Laitoshuollon palveluja ostetaan HUS:n laitoshuoltoyksiköltä, tarkempi tiloissa työskentelevä henkilömäärä 

selvitetään hankesuunnitteluvaiheessa.  

 

 

  

4 KUSTANNUKSET JA VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN  

 

Arvio käynnistämiskustannuksista rakennuksen osalta, on n. 6 milj.euroa (ilman teknisiä laitteistoja). 

Alustava kustannus- ja vuokra-arvio saadaan hankesuunnitteluvaiheessa. 

Henkilöstö- ja vuokrakustannukset arvioidaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.   

Irtaimistokustannukset tulee arvioida myöhemmässä vaiheessa ja niiden hankinta suunnitella hyvissä ajoin 

huomioiden mahdolliset erityiskalusteet.  

 

 

5 TOTEUTUSSUUNNITELMA  

 

Kiinteistön suunnittelusta ja omistuksesta vastaa Kaupunkiympäristön toimiala. Rakentaja kilpailutetaan 

myöhemmässä vaiheessa kymp toimesta.  

 

 

6 TYÖRYHMÄ 

Ydinryhmä:  

Projektinjohtaja: Juha Lempinen  

Tilapalvelut: Sofia Salomaa, varalla Pirjo Sipiläinen  

Aulapalvelut: Toni Pietilä 

Käyttäjän edustaja: Annastiina Tuomainen   

 

Muut asiantuntijat, pyydetään aina tarvittaessa tapaamisia:  

Vainajaprosessi kuvaukset: Riina Kotaviita  

Vainajaprosessin omistaja: Laura Pikkarainen  

Siivouspalvelut: Heidi Saajamo 

Kuljetuspalvelut: Ari Lallo  

Turvallisuus: Ilja Tsempoi 

Muut asiantuntijat: kilpailutetaan myöhemmässä vaiheessa (Juha)  

Kuljetusprosessin omistaja: Aulapalvelut Jouni Vartiainen 

 

Ohjausryhmä: 

Tilapalvelut: Carl Slätis 

Aulapalvelut: Jouni Vartiainen 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut: Laura Pikkarainen  
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Liite 1, Ote Thl:n raportista Vainajien kylmäsäilytystilat ja vainajakuljetukset 

 

Ehdotuksia vainajien kylmäsäilytystilojen ja vainajapaikkojen riittävyydentakaamiseksi 

 

Alle on koottu selvitystyöstä nousseita kylmäsäilytystiloihin, prosessien kuvaamiseen ja yhteistyöhön sekä 

suunnitelmallisuuteen liittyvät kehittämistoimenpide-ehdotuksia. 

 

Taulukko 1, Kylmäsäilytystiloja koskevat kehittämistoimenpide-ehdotukset  

 
 

Taulukko 2, Prosessien kuvaamista ja yhteistyön lisäämistä koskevat kehittämistoimenpide-ehdotukset  
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Taulukko 3, Vainajatoimintoja ja kylmäsäilytystiloja koskevaa suunnittelua ja ennakointia 

koskevat kehittämistoimenpide-ehdotukset 

 
 

 

 

Taulukko 4, Vainajatoimintoja ja kylmäsäilytystiloja koskevaa tiedonhallintaa ja -välitystä 

koskevat kehittämistoimenpide-ehdotukset 
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Liite 2, Keskeiset käsitteet 

 

Jäähyväistila=Rauhallinen tila omaisille jättää hyvästit vainajalle, mikäli eivät ole jo hyvästelleet 

hoitopaikassa. Etukäteen kysytään haluavatko, että arkku on auki. Sisustus oltava rauhoittava ja värein ja 

elementein. Mahdollisuus etäyhteyden järjestämiseen, musiikin soittamiseen esim. pianolla.  

 

Keskitetyt vainajatilat=Vainajakylmiöiden sijoittaminen yhteen keskitettyyn rakennukseen. 

Rakennuksen toiminta rauhoitettu ja keskitetty vain vainajatoimintaan.  

 

Kuolemasta ilmoittaminen= Kuolemasta on ilmoitettava viipymättä lääkärille ja omaiselle. 

Poikkeustilanteissa, jos kuolema on odottamaton tai siihen liittyy oikeuslääketieteellisen selvittelyn tarvetta 

(trauma, itsemurha, hoitovirhe-epäily tai hoitovirhesyytös omaisen taholta), soittaa hoitaja aina ensin 

poliisille.  

 

Kuoleman toteaminen= Lääkäri toteaa kuoleman viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kuolemansyyn 

selvittämisestä annetun asetuksen mukaan lääkärin on saatuaan ilmoituksen kuolemasta viivytyksettä 

suoritettava ulkoinen ruumiintarkastus kuoleman toteamiseksi ja sen syiden sekä muiden olosuhteiden 

selvittämiseksi. Yleisen käytännön mukaan vainaja odottaa hoitopaikassaan vähintään kaksi tuntia 

kuoleman toteamista ja kuljetusta vainajatiloihin. Vainajan pois kuljettamisella ei ole kiire, vaan omaiset 

voivat viipyä vainajan luona. 

 

Kylmäsäilytystila=Kylmäsäilytystila on sairaalan leikkaussalin kaltainen huone. Siellä on välineet 

vainajan arkkuun huoltamista varten. Vainajia säilytetään kylmäsäilytystiloissa kerroksittain omissa 

metallisissa kaukaloissaan. Säilytyslämpötila kaapeissa on neljästä seitsemään Celsius-astetta. Viileässä 

vainaja pysyy mahdollisimman muuttumattomana. 

Lääketieteellinen ruumiinavaus/kuolemansyynselvitys= Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos 

se on lääkärin arvion mukaan tarpeellinen tai omaiset niin toivovat.  

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus/kuolemansyynselvitys=Oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn 

selvittämiseen kuuluu aina poliisitutkinta. Poliisin on suoritettava tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi 

silloin kun, kuoleman ei tiedetä aiheutuneen sairaudesta, tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana 

ole ollut lääkärin hoidossa, kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti 

tai hoitotoimenpide, tai on syytä epäillä, että kuolema on aiheutunut jostain edellä mainitusta syystä. 

Kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi. 

Muslimivainajien pesu=Vainajalle tulee suorittaa islamin mukainen rituaalipesu, jonka vain toinen 

muslimi(/muslimit) voi hänelle suorittaa. Pesu kestää tavanomaisesti yli tunnin. Rituaalisessa pesussa 

tarvitaan vesipiste, käsisuihku ja viemäri. Pesijöiden tulee olla vainajan kanssa samaa sukupuolta, ellei ole 

kyse vaimosta tai aviomiestä. Pesun aikana tulee huolehtia koko ajan vainajan intimiteetin suojaamisesta. 

Pesu sisältää saman rituaalisen pesun, jonka muslimi suorittaa rukousta varten. Rituaalinen pesu tehdään 

yleensä juuri ennen hautaamista ja vainaja pestään kolme kertaa. Ensimmäisessä pesussa veden seassa 

käytetään lootuspuun lehdistä tehtyä jauhetta. Toisessa pesussa käytetään vain vettä. Kolmannen pesuveden 

joukossa on kamferia. Pesun jälkeen ruumis kuivataan ja hänet asetetaan käärinliinoihin. 
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Ruumiinvalvojaiset=Eri kulttuureissa läheisten tapa valvoa vainajan kuolinvuoteen äärellä.  

 

 Eri uskontokuntien ja kulttuurien rituaaleja kuoleman kohdatessa.  

- Ortodoksit: Ortodoksisen kirkon jäsen pyritään siunaamaan hautaan mahdollisimman nopeasti, 

perinteen mukaan mieluiten jo kolmantena päivänä kuolemasta. Käytännön syistä tämä on kuitenkin 

harvoin mahdollista. Vainaja puetaan arkkuun kauniiseen vaatekertaan, johon sisältyvät kaikki 

asusteet alusvaatteista kenkiin asti. Kaulaan laitetaan risti (ei kultaa eikä hopeaa). Puetun vainajan 

ylle laskostetaan ohut kateliina ja otsalle nauha, johon on kirjottu tai painettu Pyhän Kolminaisuuden 

veisun sanat ”Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon, armahda meitä”. Myös kasvoille 

asetetaan ohut liina. Kateliina on ollut perinteinen käsityö – se on usein kirjailtu kauniisti rukouksin 

ja ikonikuvin. Vanhan perinteen mukaan omaiset huolehtivat vainajan pesemisestä, pukemisesta ja 

arkkuun laittamisesta, mutta nykyisin tämä työ jätetään usein hautaustoimiston tehtäväksi. 

Halutessaan omaiset voivat sopia hautaustoimiston kanssa siitä, että ovat mukana auttamassa 

vainajaa arkkuun laitettaessa. Vainajan rinnalle arkkuun asetetaan pieni ikoni. Arkkuun voi 

halutessaan laittaa myös kukkia. (Suomen ortodoksinen kirkko 2020.) 

 

- Hindulaisuudessa: Hindulainen pappi kutsutaan paikalle vasta sitten, kun ihminen on kuollut. Häntä 

tarvitaan hautajaisrituaalien hoitamiseen, koska ne pitää tehdä määrätyllä tavalla. Ennen polttamista 

hautajaisrituaaleja tehdään joko sairaalassa tai krematoriossa: luetaan tietyt tekstit ja sanotaan tietyt 

mantrat ja rukoukset. Vainajalla on yleensä vaaleat vaatteet ja pappi koristelee hänet kukkaseppelein. 

Hän saattaa myös tehdä vainajaan rituaalisia koristeluja santelipuutahnalla. Pappi pirskottelee 

vainajan päälle Gangesin pyhää vettä ja sitä laitetaan myös vainajan suuhun. Ruumiin polttaminen 

pitäisi tehdä hindulaisen opin mukaan mahdollisimman pian kuoleman jälkeen, mielellään 

vuorokauden aikana. (Kirkko ja kaupunki 2016.)  

 

- Buddhalaisuus: Ympäristön levollisuutta kuolinhetkellä korostetaan buddhalaisuudessa vielä 

enemmän kuin hindulaisuudessa. Kuolevan lähelle voidaan tuoda Buddha-patsaita ja 

valaistumisolentojen kuvia. Jos hän saa kuvan esimerkiksi rakastavan myötätunnon ja lempeyden 

jumaluudesta, se muistuttaa häntä näistä ominaisuuksista. Ruumiiseen kosketaan buddhalaisuudessa 

mieluiten vasta kolmen päivän päästä kuoleman jälkeen. (Kirkko ja kaupunki 2016.) 

 

- Islamin usko: kts. muslimivainajien pesu.  

 

- Juutalaisuus: Juutalaisuudessa kuolema nähdään luonnollisena osana elämää. Ihmisen kuoltua 

hautaus tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, mielellään vuorokauden sisällä kuolemasta. 

Ensimmäisenä vainaja peitetään lakanalla ja hänet kuljetetaan seurakunnan tiloihin valmisteltavaksi. 

Vainajalle tehdään puhdistusrituaalin, johon kuuluu vainajan puhdistus ja rituaalinen ruumiinpesu, 

jossa ruumiin päälle kaadetaan yhdeksän kauhallista vettä, sekä pukeminen yksinkertaisiin valkoisiin 

pellavaliinoihin. Jokainen ihminen haudataan samanlaisissa vaatteissa. Tämä tapa liittyy tasa-arvoon 

ja edustaa sitä, että kuoleman ja jumalan edessä jokainen ihminen on samanarvoinen. Miespuolisille 

vainajille puetaan lisäksi heidän rukoushuivinsa eli ”Tallit”. Vainajan puolesta rukoillaan, eikä 

ruumista tulisi jättää yksin ennen hautausta. (Farchi Tuomi 2019.) 

 

- Katolinen kirkko: Katolisen potilaan kuoltua hoitohenkilökunta suorittaa vainajan valmistelut 

kylmiöön normaaliin tapaan huomioiden potilaan ja omaisten toiveet. Vainajalle puetaan sairaalassa 

sairaalan vainajavaatteet, elleivät omaiset toisin halua. Vainaja siirretään sairaalan kylmiöön. 
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Ruumiinavaus voidaan suorittaa normaalin käytännön mukaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

(Kivimäki 2105.)  

 

- Romanit: Vainajan arkkuun laitto ja pukeminen tapahtuvat yleensä melko nopeasti kuoleman 

jälkeen, ellei vainajalle tehdä ruumiinavausta. Yleensä romanit toivovat, ettei ruumiinavausta 

tehtäisi, mutta pakkotilanteissa se hyväksytään. Usein joku vainajan lähiomaisista pukee vainajan, 

mutta joissain tapauksissa saatetaan pyytää hoitajien apua. Romanit kunnioittavat vainajaa, kun hän 

on viimeistä yötä maan päällä ja seuraavana päivänä hänet lasketaan hautaan. Niinpä viimeisenä 

yönä menetys koetaan lopullisena. Hautaamispäivää edeltävänä iltana kokoonnutaan hautajaistaloon 

tai vainajan perheen kotiin. Sinä yönä vainajan lähiomaiset ja sen läheiset ystävät valvovat. Yön 

aikana pidetään hartaustuokioita ja muistellaan yhdessä vainajaa. (Repo 2013.)  

Vainajan käsittely eri uskontokunnissa, etnisissä ryhmissä  (Vaasan keskussairaala 2010).  

 

- Jehovan todistajat: Ei erityistä.  

- Evankelis-luterilainen kirkko: Omaisilla mahdollisuus vainajan hyvästelyyn hoitopaikassa 

kiireettä. Saattohartaus  halutessa osastolla tai arkkuun laitettaessa. 

- Kreikkalais- ortodoksinen kirkko: Arkkuun pukeminen perinteen mukaan. Omaiset viipyvät 

vainajan luona. Hautaus  kolmantena päivänä.  Ei polttohautausta.  

- Katolinen kirkko: Ei erityistä. 

- Helluntai-herätys: Ei erityistä. Mahdollisuus viipyä vainajan luona.  

- Vapaakirkko: Ei erityistä. 

- Adventti-kirkko: Adventtikirkon pastori siunaa, poikkeustapauksissa muu  kristitty pastori. 

- Baptismi: Ei erityistä. 

- Juutalaisuus: Sairaalan tavanomaiset toimen-piteet. Hautausyhdistys noutaa vainajan ja hoitaa 

arkkuun laittamisen ja siunaamisen. Joskus vainaja viedään kotiin jäähyväisiä varten. 

- Islamilaisuus: Omaiset pesevät ja pukevat. Muussa tapauksessa pesijän tulee olla samaa sukupuolta 

kuin vainajan. Vainaja puetaan määrämuotoon leikattuun kuolinliinaan. Hautaus mielellään 

vuorokauden kuluessa. Ei poltto-hautausta. 

- Buddhalaisuus: Omaiset pesevät ja pukevat. Länsi-maiset buddhalaiset noudattavat sairaalan 

rutiineja. 

- Hindulaisuus: Ei erityistä 

- Sikhiläisyys: Ei erityistä 

- Jehovan todistajat: Ei Ei sakramentteja eikä pyhiä toimituksia. 

- Mormonismi: Joissakin tapauksissa omaiset pesevät ja valmistelevat vainajan arkkuun. Ei kynttilöitä.  

- Bahai: Pesu ja käärinliinaan  kietominen. Ruumista ei balsamoida, tuhkata eikä kuljeteta  tuntia 

kauemman matkan päähän kuolinpaikasta. 

- Krishna liike: Potilaskohtainen testamentti, joka kertoo vainajan toivomukset. 

- Skientologia: Vainajan toiveiden mukaisesti. Polttohautaus ja tuhkan  sirottelu. 

- Kristillinen tiede (christian  science): Naispuolisen vainajan käsittelijän tulee olla nainen. 

- Romanit: Omaiset osallistuvat vainajan pukemiseen ja laittavat tämän arkkuun. Miehelle puetaan 

yleensä tumma puku ja naiselle valkoinen pusero ja musta samettihame. 
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Liite 3, Keskitettyjen vainajatilojen ohjeellinen alustava tilaohjelma  

 

Keskitetyt vainajatilat    Tilaohjelma Alustava 2020.09.08 

 

Tila kpl Huoneala 
 

Huom. 

Aula / Odotus 1 40 40 Käsien pesu, juomavesiautomaatti, 

välipala-automaatti?  

Naulakko/lokerikko 1 10 10 
 

Tk 1 9 9 
 

Wc Liva 1 6 6 
 

Wc N 1 4 4 
 

Wc M 1 4 4 
 

Varasto 1 12 12 
 

Omaistentila 1 20 20 
 

Aulapalvelu 1 10 10 Tiski 

Toimisto 1 14 14 
 

Siivous 1 8 8 
 

Taukotila 1 20 20 
 

     

Hyvästelytila 2 24 48 Akustiset vaatimukset, suitsukkeet 

Vainajavalmistelu 1 24 24 tahdistimien poisto, sarveiskalvojen 

leikkaus, arkutus 

Varasto/vainajien 

tavarat/säilytystilat 

1 30 30 Numero lukitut kaapit/sinetöinti? 

Vainajapesu 

(vesipiste, käsisuihku 

ja viemäri) 

2 24 48 
 

Vainajatorni 3 20 60 
 

Vainajatorni varaus 1 20 20 
 

Vainajakaapit 1 10 10 Huomioitava kaappien edessä nostintila 

Kylmähuone 2 6 12 Suurikokoisia potilaita varten 

Pakastinhuone 2 6 12 Huonokuntoiset vainajat 

Nostin parkki 1 2 2 
 

Käsienpesu 1 2 2 
 

Vainajakourupesutila 1 3 3 
 

Varasto 1 15 15 Nostimet, kourut, ym. 

Liinavaatevarasto 1 6 6 Puhdasirullakko puhdas 

Pyykki 1 2 2 
 

Jätehuone 1 15 15 
 

Välinehuoltoon 

likainen 

1 1 1 
 

Välinehuoltoon 

puhdas 

1 1 1 
 

     

Wc Hk 1 1 4 4 
 

Wc Hk 2 1 4 4 
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Pukuhuone 1 1 6 6 
 

Pukuhuone 2 1 6 6 
 

Pesuhuone 1 1 3 3 
 

Pesuhuone 2 1 3 3 
 

Työvaate puhdas 1 1,5 1,5 
 

Työvaate likainen 1 1,5 1,5 
 

Siivous 1 20 20 Desinfektiolaitteet 

Vainaja tk / pesupiste 1 12 12 
 

Wc Kuljettajat 1 4 4 
 

Saapuvat / lähtevät 

vainajat 

1 20 20 kuljetusvälineet, sisään / uloskirjaus 

Käsienpesu 1 2 2 
 

Kiinteistövarasto 1 15 15 
 

   
528 

 

     

Tekniset tilat 
    

LJH 
    

IVKH 
    

SPK 
    

Jäähdytys 
    

Sprinkleri vai kaasu 
    

     

Lastauskatos 
    

Sisääntulokatos 
    

Pysäköintipaikat 
   

20kpl (sähköauton latauspiste?) 

Pyörätelineet 
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Liite 4, Vainajatilojen laatuvaatimukset  

 

Käytetään apuna sovelletusti THK-mallin mukaisia laatuvaatimuksia.  
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Keskitetyt vainajatilat Tilaohjelma  20.4.2022

Tila kpl Huoneala yht. Huom.

Pääsisäänkäynti/Vierailijat
Tk 1 9 9 esteettömyys, leveys? Kurat yms.
Aula / Odotus 1 40 40
Omaistentila 1 20 20
Vaatesäilytys 1 2 2 kiinteät naulakot
Wc Liva 2 6 12
Varasto/vainajien tavaroiden säilytystila 1 7 7 Varaston pienennys 30m2---> 7m2, ei säilytetä vainajien tavaroita.

Vainajapesu 2 24 48

Hyvästelytila 2 24 48

yht. 186m2

Henkilökunnan tilat

Henkilökunnan tuulikaappi 1 8 8 Rullakoille paikat

Aulapalvelu 1 10 10 Tiski - säädettävä/eri tasot - 1 työpiste

Toimisto 1 16 16 Työpisteet 2 henkilölle

Taukotila 1 20 20 Tarvittaessa käytettävissä kokouksiin - av.laitteet
Wc Hk 1 1 4 4 Puhdas - pukuhuoneiden luona
Wc Hk 2 1 4 4 Likainen - käytävällä
Pukuhuone unisex 1 14 14 Kuivauskaappi

Pesuhuone 1 4 4 pukeutumistila

yht. 78m2

Kylmiö

Vainajavalmistelu 1 37 37 Kolme valmistelu pistettä  ja 3 isoa poljettavaa roskista (seka, muovi, tekstiili)

Vainajatorni/kaapit 5 20 100
Pakastinhuone 2 6 12 Huonokuntoiset vainajat, 2 vainajaa vierekkäin
Nostin parkki 3 2 6 kolme nostinta
Käsienpesu 1 2 2

Apuvälinepesukone 1 12 12

Pesukärryjen säilytys 4 2 8  (2 likaiseille laveteille ja 2 puhtaille)

Välinehuoltoon likainen 1 1 1 Laatikot pyötätasolla
Välinehuoltoon puhdas 1 1 1
Vainaja tk / pesupiste 1 12 12 Kuraeteinen? Letkulla mahdollisuus suihkuttaa/pestä. Kuljettajat tuovat vainajat.
Wc Kuljettajat 1 4 4
Saapuvat / lähtevät vainajat. Kirjaamispiste. 1 20 20
nostinkärryjen parkki tuulikaapissa 1 15 15

yht.230m2

Kylmiöt varaus- erillinen rakennus? KULKU
OLTAVA SELKEÄ JA HELPPO- sisäkulkuyhteys-
kuljetus vaikeaa, jos lunta ja hiekkaa

Vainajatorni 2 20 40
Vainajavalmistelu 2 tornille 1 24 24
tuulikaappi 1 10 10 2 kärrylle paikka
Kirjaamispiste 1 4 4 Pieni pöytä/kärry
Nostin parkki 1 6 6 2 (1 käytössä toinen säilytyksessä)
Käsienpesu 1 2 2
Lavetit säilytys likainen ja puhdas 1 5 5 Kuljetus päärakennukseen pesuun
Varasto 1 5 5

yht. 96m2

Logistiikkakäytävä

Liinavaatevarasto 1 7 7 Puhdas rullakko - hyllyt työvaatteille + pyyhkeille (vainjien pesu)

likapyykki 1 2 2 Rullakkoon pyykkipussit

Jätehuone 1 30 30 4 x 660L (seka, muovi, pahvi, paperi) 2x 240L (vaate ja bio) 140 x2 L (lasi ja metalli) Tarvitaan lisää 1 seka ja 1 muovi
astia!

Siivous 1 20 20 Desinfektiolaitteet, deko yms

Kiinteistövarasto 1 15 15

Varasto 1 7 7 Suojaimet jne.
yht. 81m2

Tekniset tilat
LJH
IVKH
SPK
Jäähdytys
Sprinkleri vai kaasu

Lastauskatos



Keskitetyt vainajatilat

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x Pihasuunnitelman mukaan
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x Psk:n edustalla muuri
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x Kiinni rakennuksessa

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x RAK.mukaan , Tuulettuva
Kanaalit
Runko
Kantavat seinät x RAK-mukaan, teräsbetonia
Pilarit, palkit x RAK-mukaan, teräsbetonia
Välipohjat x RAK-mukaan, teräsbetonia
Yläpohjat x RAK-mukaan, teräsbetonia/liimapuuta
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x Muurataan paikalla
Lämmöneristeet x RAK-mukaan
Ikkunat x Pääosin kiinteitä metalli-ikkunoita
Ulko-ovet, lukot x Lasiaukollisia metalliprofiiliovia, lukitus iloq
Vesipellit x ARK-det mukaan
Julkisivuvarusteet x Ei pinnallsia johdotuksia julkisivuissa
Ulkotasot
Parvekkeet Ei ole
Katokset x Pääsisäänkäynti ja vainajavalmistelu
Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Matala osa bitumikermikate, korkealla osalla
päällä kattotiiltä

Räystäsrakenteet x ARK-det mukaan
Vesikourut, syöksytorvet x Sisäpuolinen vedenpoisto
Kattoikkunat x 4kpl hyvästelytiloissa
Muut rakennusosat



Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x ARK-pohjien ja palosuun. mukaan
Väliovet, erityisovet x pääosin puuovia taiu lasiaukollisia puuovia
Lukitus x iloq
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Sisäkatot, alakatot x ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Seinien pintarakenteet x ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x ARK-rakennustapaselostuksen mukaan
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit Ei ole
Portaat x Käyntiporras iv-kh:en ja ullakon huoltoporras
Tulisijat ja savuhormit x Palosuun.mukaan
ATEX-tilat Ei ole
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Lattialämmitys x
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x
Koneellinen savunpoisto x
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät x
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä x
Palopeltienohjausjärjestelmä x

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä X
Pääkeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät X

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä
Julkisivuvalaistusjärjestelmä X
Esitysvalaistusjärjestelmä



Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys X
Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä
Ovipuhelinjärjestelmä X

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä X
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä X
Kuuloa avustavat järjestelmät X

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä
Varattuvalojärjestelmä X
Kutsujärjestelmä
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä X
Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä X

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä X
Kulunvalvontajärjestelmä X
Murtoilmaisinjärjestelmä X
Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä X
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Käyttöveden mittausjärjestelmä
Sähköenergian mittausjärjestelmä X
Lämmön mittausjärjestelmä

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät
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KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

205_Laajennusversio VE1

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L03-001
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EI60

Tk
9,0 m2

Omaistentila
23,0 m2

Taukotila
21,5 m2

Var. tar.
6,5 m2

Liinav.var.
7,0 m2Puku

14,0 m2

Siivous
19,5 m2

WC kuljettajat
3,5 m2

Jätehuone
30,0 m2

Wc-le
6,0 m2

wc
4,0 m2

Aulapalvelu
10,0 m2

Toimisto
16,5 m2

Spk.
14,5 m2

Ljh.
23,5 m2

Aula
43,5 m2

Tk
7,5 m2

Vainajapesu
24,5 m2

Vainajavalmistelu
25,0 m2

Pyyk.
0,5 m2

Kourupesu
12,0 m2

Vainaja tk / pesu
11,5 m2

Kirjaus saap./läht.
5,5 m2

Vainajapesu
24,5 m2

Hyvästelytila
24,5 m2

Hyvästelytila
30,0 m2

Kylmäh.
6,0 m2

Kylmäh.
6,0 m2

Wc-le
5,5 m2

Tele
6,5 m2

Varasto omaiset
5,5 m2

vaate rul.
0,5 m2

Välineh.pöydät
2,5 m2

Nostin säil.
9,0 m2

Vainajatornit
37,5 m2

wc
4,0 m2

suihku
4,5 m2

Kiinteistövar.
15,0 m2 Käytävä

50,5 m2

Käytävä
93,5 m2

Käytävä
123,0 m2

vaatesäil.
1,0 m2

vaatesäil
1,0 m2

SJK.
2,0 m2

Saap/läht.
13,0 m2

Vainajatornit
37,5 m2

Vainajatornit
37,5 m2

Käsienpesu
1,5 m2
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KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Näkymä Kalmistotieltä (laajennusversio1)

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L09-005

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma

13.6 .2022
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KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Bruttoalakaavio (laajennusversio1)

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L09-001

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma160 m2

80 m2

+26,400

aurinkopaneeleille varattava alue
paneelin yläreuna 700mm vesikatteen yläpuolella

1 017 m2
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BRUTTOALATAULUKKO

Kerros

1. kerros

2. kerros

Laskenta-alue

Brutto 1.krs

Brutto 2.krs

Br-m2

1 016,76

1 016,76 m²

79,84

79,84 m²
1 096,60 m²

1.KERROS

2.KERROS

13.6 .2022

1:400

BRUTTOTILAVUUS 6869 m3

2. Vaiheen bruttoala 43 brm2



Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Kerrosalakaavio (laajennusversio 1)

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L09-002

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma160 m2

+26,400

aurinkopaneeleille varattava alue
paneelin yläreuna 700mm vesikatteen yläpuolella

945 m2

+22,400
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+22.38
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laajennusoptio 43 brm2
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Kerrosalataulukko

Kerros

1. kerros

Laskenta-alue

Kerrosala 1.krs

Kerrosala -m2

944,87

944,87 m²

Yleisiin tiloihin avautuvia teknisiä tiloja ei laskettu mukaan kerrosalaan.
1.KERROS

2.KERROS

13.6.2022

1:400



Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Huoneistoala  (laajennusversio1)

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L09-003

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma160 m2

+26,400

aurinkopaneeleille varattava alue
paneelin yläreuna 700mm vesikatteen yläpuolella

+22,400
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2.vaiheen
laajennusoptio 43 brm2

1.v
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Sijoituskerroksen
numero 1

Laskenta-alue Huoneistoala
1.krs

Ala 871,88 871,88 m²

Huoneistoalataulukko

1.KERROS

2.KERROS

1:400

13.6 .2022



Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Hyötyala  (laajennusversio1)

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L09-004

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma

+22,400
AK h=2900

AK
 h

=2
90

0

AK
 h=

29
00

AK h=2500

AK h=2500

+22.38

+2
2.

38

+2
2.

38

AK
 h

=2
90

0

+22.38

+22.38

2.vaiheen
laajennusoptio 43 brm2

1.v
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ille

Tk
9,0 m2

Omaistentila
23,0 m2

Taukotila
21,5 m2

Var. tar.
6,5 m2

Liinav.var.
7,0 m2Puku

14,0 m2

Siivous
19,5 m2

WC kuljettajat
3,5 m2

Wc-le
6,0 m2

wc
4,0 m2

Aulapalvelu
10,0 m2

Toimisto
16,5 m2

Aula
43,5 m2

Tk
7,5 m2

Vainajapesu
24,5 m2

Vainajavalmistelu
25,0 m2

Pyyk.
0,5 m2

Kourupesu
12,0 m2

Vainaja tk / pesu
11,5 m2

Kirjaus saap./läht.
5,5 m2

Vainajapesu
24,5 m2

Hyvästelytila
24,5 m2

Hyvästelytila
30,0 m2

Kylmäh.
6,0 m2

Kylmäh.
6,0 m2

Wc-le
5,5 m2

Varasto omaiset
5,5 m2

vaate rul.
0,5 m2

Välineh.pöydät
2,5 m2

Nostin säil.
9,0 m2

Vainajatornit
37,5 m2

wc
4,0 m2

suihku
4,5 m2

vaatesäil.
1,0 m2

vaatesäil
1,0 m2

Vainajatornit
37,5 m2

Vainajatornit
37,5 m2

Käsienpesu
1,5 m2

Pe
su

kä
rry

2,
5

m
2

160 m2

+26,400

aurinkopaneeleille varattava alue
paneelin yläreuna 700mm vesikatteen yläpuolella

Hyötyalataulukko

Vyöhykkeen nimi

Aula
Aulapalvelu
Hyvästelytila
Hyvästelytila
Kirjaus saap./läht.
Kouru var.
Kouru var.
Kourupesu
Kylmäh.
Kylmäh.
Käsienpesu
Liinav.var.
Nostin säil.
Omaistentila
Pesukärry
Puku
Pyyk.
Siivous
suihku
Taukotila
Tk
Tk
Toimisto
vaate rul.

Ala

43,45
10,16
24,60
30,06
5,41
5,05
5,15
11,82
5,75
6,18
1,52
7,00
8,85
22,96
2,64
14,09
0,64
19,34
4,53
21,60
7,43
8,95
16,51
0,64

Hyötyalataulukko

Vyöhykkeen nimi

vaatesäil
vaatesäil.
Vainaja tk / pesu
Vainajapesu
Vainajapesu
Vainajatornit
Vainajatornit
Vainajatornit
Vainajavalmistelu
Var. tar.
Varasto omaiset
Välineh.pöydät
wc
wc
WC kuljettajat
Wc-le
Wc-le

Ala

0,97
0,85
11,29
24,58
24,60
37,32
37,32
37,32
24,80
6,74
5,73
2,25
3,87
3,94
3,71
5,50
5,87
521,03 m²

1.KERROS

2.KERROS

1:400

kylmiä tiloja (jätehuone+kiinteistövarasto)
ei laskettu hyötyalaan

13.6 .2022
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Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Maankäyttökaavio

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L02-002

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
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L ma
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KESKITETYT VAINAJATILATKonseptikaavio       4.11.2021

VALO

kuolemaelämä

KESKITETYT
VAINAJATILAT



Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Pohjapiirros 1.krs

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L03-001

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
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(Esteetön reitti) Tk
9,0 m2

Omaistentila
20,0 m2

Taukotila
21,5 m2

Var. tar.
6,5 m2

Liinav.var.
7,0 m2Puku

14,0 m2

Siivous
20,5 m2

WC kuljettajat
3,5 m2

Jätehuone
16,5 m2

Wc-le
6,0 m2

wc
4,0 m2

Aulapalvelu
10,0 m2

Toimisto
16,5 m2

Spk.
14,5 m2

Ljh.
23,5 m2

Aula
40,5 m2

Tk
7,5 m2

Vainajapesu
24,5 m2

Vainajavalmistelu
25,0 m2

Pyyk.
0,5 m2

Kourupesu
12,0 m2

Vainaja tk / pesu
11,5 m2

Kirjaus saap./läht.
5,5 m2

Vainajapesu
24,5 m2

Hyvästelytila
24,5 m2

Hyvästelytila
24,5 m2

Kylmäh.
6,0 m2

Kylmäh.
6,0 m2

Wc-le
5,5 m2

Tele
6,5 m2

Varasto omaiset
25,5 m2

vaate rul.
0,5 m2

Välineh.pöydät
2,5 m2

Nostin säil.
9,0 m2

Vainajatornit
76,0 m2

wc
4,0 m2

suihku
4,5 m2

Kiinteistövar.
15,0 m2 Käytävä

49,5 m2

Käytävä
91,5 m2

Käytävä
69,0 m2

vaatesäil.
1,0 m2

vaatesäil
1,0 m2

SJK.
2,0 m2

Saap/läht.
13,5 m2

Käsienpesu
2,0 m2

Pe
su

kä
rry

2,
5

m
2

9.11.2021

1:200



Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Pohjapiirros 2.krs

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L03-002

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma

160 m2
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A
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C
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B B

+26,400

vainajatornin yläosa

ilman sisäänotto
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aurinkopaneeleille varattava alue
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Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Pohjapiirros vesikatto

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L03-003

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
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Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Leikkaus A-A, B-B ja C-C

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L04-001

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma
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Malmi

205

Malmin kalmistotie
00700 Helsinki

Uudisrakennus

KESKITETYT VAINAJATILAT

205 Keskitetyt vainajatilat

Julkisivut

Tontti/nro

Nimen selvennys ja koulutus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirtäjä

Pvm

Kaupunginosa/kylä

Rakennustoimenpide

Suunnittelija Työnumero

Kortteli/tila

Hankenumero ja nimi

Hallinnollinen kiinteistö (nimi)

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Rakennus (nimi)

Hallinn. kiint. (nro)

Kiinteistö (nro)

Rakennus (nro)

Tiedostonimi:

Viranomaisten merkintöjä

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Muutostunnus

Mittakaavat

Juoks. nro

Vastuullinen suunnittelija

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270  |  etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi  |  verstasarkkitehdit.fi

AR

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK L05-001

Hankesuunnitelman viitesuunnitelma

Julkisivu länteen 1:200

Julkisivu etelään 1:200

Julkisivu itään 1:200

Julkisivu pohjoiseen 1:200

JULKISIVUMATERIAALIT

1. Pitkätiili, käsinlyöty, vaalea
2. Kattotiili, käsinlyöty suorakulmainen, vaalea
3. Keraaminen säleikkö
4. Lasi, kirkas
5. Betoni, käsittelemätön
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KESKITETYT VAINAJATILATNäkymä aulasta       4.11.2021



KESKITETYT VAINAJATILATNäkymä hyvästelytilasta       4.11.2021
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