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64 §
Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisen ja lattiara-
kenteiden kunnostamisen lisätyöt

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners 
Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevat urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt 
tarjousten 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti yhteensä enintään 112.468,50 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiara-
kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 (§ 11) HKL:n tilaamaan 
kokonaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 195.500,00 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä olevat lisä- ja muutostyöt:

1. Hyvitys Imurikontin ja maastolaatan poisto urakasta, - 5.250,00 
euroa (alv 0 %)

2. 7-raiteen manttelointien poikkeaminen suunnitelmista, 20.874,50 
euroa (alv 0 %)

3. Raiteiden 11 ja 12 välisen laatan uusiminen, 80.074,00 eu-
roa (alv 0 %)

4. Raiteiden 11 ja 12 alapuolen madallus, 16.770,00 euroa (alv 0 
%)

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
enintään 112.468,50 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on 
jäljellä 83.031,50 euroa (alv 0 %). 

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34981
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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