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106 §
Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakan lisätyöt

HEL 2018-006453 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata VM Suomalainen Oy:ltä Erottajan aukion 
maanalaisten tilojen rakentamisen rakennusurakkaa koskevat seuraa-
vat lisä- ja muutostyöt tarjousten nro 1 ja nro 2 (30.10.2018) mukaisesti 
seuraavin arvonlisäverottomin enimmäishinnoin:

 Lisä- ja muutostyö nro. 1: Kiinnityslappujen piikkaus, 4.185,00 eu-
roa

 Lisä- ja muutostyö nro. 2: Kiinnityslappujen paikkaus, 5.115,00 eu-
roa

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu VM Suomalainen Oy:n kanssa 19.9.2018 allekirjoi-
tettuun Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakentamista koskevaan 
urakkasopimukseen.

Nyt päätettävänä on lisä- ja muutostyöt 1 ja 2 koskien vanhan, puretta-
van ajoluiskan tukemiseen käytettyjen metallisten kiinnityslappujen pur-
kua syöttöaseman laajennuksen tieltä. Ilman kiinnityslappujen purkua 
ja niiden jättämien aukkojen paikkaamista laajennusta ei voida tehdä. 
On HKL:n edun mukaista ja kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata li-
sätyöt samalta toimittajalta, joka vastaa rakennusurakasta.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 16.8.2018 (§ 119):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakasta 
urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen 
Oy:n kanssa siten että HKL:n osuus kokonaisurakasta on yhteensä 
enintään 881.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvit-
taessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 
81.100,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
enintään 9.300,00 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on jäl-
jellä 71.800,20 euroa (alv 0 %).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

22.11.2018

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

Lisätiedot
Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35728

kari.rossi(a)hel.fi
Mauri Koski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34904

mauri.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta
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