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50 §
Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2020) lisätyön nro 30 hankinta

HEL 2021-004855 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvitta-
vien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvän lisätyön no. 30 Trans-
tech Oy:ltä tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 316.002,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 177 §, 1.11.2016 
päättänyt oikeuttaa HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa 
24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 
ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöin-
tiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, että hankinnan ko-
konaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäk-
si johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin 
liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyviä 
lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksellään 148 §, 30.9.2020 HKL:n johtokunta päätti oikeuttaa 
HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä kalustohankintaan liittyvät lisätyöt 28 
ja 29 yhteensä enintään 717.500,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan 
tilaamaan tarvittavia lisätöitä enintään 2.200.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan. 

Lisätöihin käytettävä lisätyövaltuutus on johtokunnan päätöksen 148 §, 
30.9.2020 jälkeen enintään 4.800.000,00 euroa (alv 0%).

Nyt päätettävät lisätilaukset:

 lisätyö 30 (TRN.MLRV03.373 – Pyörien leveyden muutos sarjavau-
nuihin, yhteensä enintään 316.002,00 euroa (alv 0%) / 28 raitiovau-
nua.

Pyörien leventäminen on tarkoituksenmukaista, jotta raitiovaunun pyörä 
ei putoa vaihdetta ylittäessä laippauraan. Raide-Jokerin radalla vaihteet 
ovat syväuraisia. Syväuraisessa vaihteessa pyörän kulkukehä kantaa 
pyörän poikkeavan kiskon laippauran yli. Tällä tavoin vaihteen yli voi-
daan ajaa ilman nopeuden laskemista. Jotta pyörä voi kantaa Raide-
Jokerilla käytössä olevan poikkeavan laippauran yli, tulee pyörän koko-
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naisleveyden olla 106mm. Helsingin kantakaupungin radalla vaihteet 
ovat pääosin matalauraisia ja siellä liikennöivien raitiovaunujen pyörien 
leveys on 95mm. Raide-Jokerin raitiovaunuihin oli alun perin määritelty 
pyörien leveydeksi 95mm. 

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Johtokunnan päätös 148 §, 30.9.2020: 717.500,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 96§, 25.6.2020: 398.510,00 euroa (alv 0%) 
Toimitusjohtajan päätös 33 §, 17.2.2020: 44.554,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 67 §, 21.12.2017: 1.474.940,00 euroa (alv 0 
%)
Toimitusjohtajan päätös 115 §, 7.12.2018: 205.915,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 29 §, 22.2.2019: 92.338,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös §61, 02.04.2019: 117.465,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös §90, 13.06.2019: 33.215,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös §114, 13.08.2019: 23.400,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-30 arvo on yhteensä enintään 
3.423.839,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 
23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 1.376.161,00 
euroa (alv 0 %).
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