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28 §
Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden käyttöönottohyväksyn-
tä matkustajaliikenteelle

HEL 2022-012289 T 09 00 00

Päätös

Toimitusjohtaja hyväksyi länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden 
matkustajaliikennekäyttöön sille asetettujen teknisten edellytysten täy-
tyttyä metrojärjestelmän turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja muiden lii-
kennöitävyyden varmistamiseen asetettujen kriteerien mukaisesti.

Toimitusjohtaja vahvisti länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden liit-
tämisen osaksi metrojärjestelmän rataverkkoa.

Päätöksen perustelut

Länsimetro Oy on toteuttanut metroverkon laajennuksen Matinkylästä 
Kivenlahteen. Laajennus kattaa 7 kilometriä pitkän ratalinjan Matinky-
lästä Kivenlahteen, viisi uutta asemaa (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Es-
poonlahti ja Kivenlahti) ja Sammalvuoren varikon yhdysraiteineen. To-
teuttajana Länsimetro Oy on vastannut laajennuksen vaatimien viran-
omaislupien ja -hyväksyntöjen hankkimisesta.

Länsimetro Oy:n omistamaa metrojärjestelmän osuutta hallinnoidaan 
Länsimetro Oy:n, liikenneliikelaitoksen (HKL) ja Pääkaupunkiseudun 
Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö) välisen yhteistyösopi-
muksen mukaisesti. 

Länsimetro Oy omistaa Kivenlahti-Ruoholahti ratalinjan laitteineen ja 
järjestelmineen sekä asemat ja Sammalvuoren varikon. HKL omistaa 
Ruoholahti-Vuosaari/Mellunmäki -osuuden ratalinjan laitteineen ja jär-
jestelmineen sekä asemat, valvomorakennuksen ja Roihupellon metro-
varikon. Kaupunkiliikenneyhtiö vastaa erillisten sopimusten mukaisesti 
sekä Länsimetro Oy:n että HKL:n omistamien radan, siihen liittyvien 
järjestelmien ja kiinteistöjen hallinnoinnista, isännöinnistä ja kunnossa-
pidosta sekä metron operoinnin ja liikenteenohjauksen toteuttamisesta.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden alustava hallinnan siirto 
Länsimetro Oy:ltä HKL:lle ja Kaupunkiliikenneyhtiölle tapahtui 
13.5.2022, kun yhdessä sovitut hallinnan siirron edellytykset olivat täyt-
tyneet. Poikkeuksina edellä mainittuun olivat asetinlaiteurakka ja Ma-
tinkylän tarkastusraidetyömaa, jotka valmistuivat omien erillisten pro-
jektiaikataulujen ja sovittujen prosessien mukaisesti em. hallinnanluo-
vutuksen jälkeen.
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Liikennöitävyyden varmistaminen

HKL (1.2.2022 jälkeen Kaupunkiliikenneyhtiö) aloitti vuoden 2021 puo-
livälissä Matinkylä-Kivenlahti -osuuden liikennöitävyyden sekä järjes-
telmien toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamisen testeillä ja 
koeajoilla. Kaikki testit on suoritettu onnistuneesti. 

Kaupunkiliikenneyhtiö on varmistanut alustavan hallinnon siirron jäl-
keen, että luovutuspöytäkirjoin luovutetut kohteet täyttävät metroliiken-
teen operoinnin ja prosessien kannalta edellytykset matkustajaliiken-
teen aloittamiseksi. Häiriöttömän liikennöinnin varmistaminen on toteu-
tettu koeajoilla. Asetinlaitejärjestelmän vaatimukset täyttyvät ja järjes-
telmä on hyväksytty. 

Edellytykset liikennöinnille ovat täyttyneet 7.11.2022 mennessä ja laa-
jennus voidaan hyväksyä matkustajaliikennekäyttöön.

Tunnistetut puutteet ja niiden korjaaminen

Länsimetro Oy:n vastuulla on ollut korjata alustavan hallinnan siirron 
yhteydessä todetut puutteet siten, että kaikki matkustajaliikenteen käyt-
töönottoa koskevat puutteet on korjattu 15.9.2022 mennessä, jollei 
muuta ollut sovittu.

Kaupunkiliikenneyhtiö HKL:n toimeksiannosta ja Länsimetro Oy ovat 
katselmoineet 15.9.2022 avoinna olleet puutteet ja sopineet niiden kor-
jaamiseen liittyvistä vastuista ja aikatauluista. Matkustajaliikenteen 
aloittamista estäviä puutteita ei tämän päätöksen tekohetkellä ole tun-
nistettu. Osa tunnistetuista korjaustarpeista toteutetaan matkustajalii-
kenteen alkamisen jälkeen, mutta puutteet eivät ole turvallisuuskriittisiä.

Ilmoitukset valvovalle viranomaiselle

HKL toimittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille tarvittavat tiedot 
metrojärjestelmän rataverkon laajenemisesta sekä matkustajaliikenteen 
aloittamisen tarkasta ajankohdasta.

Matkustajaliikenteen alkaminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) tilaa metroliikenteen 
HKL:ltä ja metroliikenteen operoinnin toteuttaa HKL:n yhteistyökump-
pani Kaupunkiliikenneyhtiö. Kaupunkiliikenneyhtiö voi nyt tehtävän pää-
töksen perusteella aloittaa länsimetron Matinkylä-Kivenlahti -osuuden 
liikennöinnin HSL:n päättämänä ajankohtana. 

Uusien rataosuuksien hyväksyntämenettely
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HKL:n johtokunnan 13.1.2022, 3 §, hyväksymän metroliikennesäännön 
kohdan 3.3 mukaan turvallisuuskriittisen omaisuuden (uusi kalusto-
tyyppi, asetinlaitejärjestelmä, kokonaan uusi rataosa järjestelmineen) 
käyttöönottohyväksynnän matkustajaliikenteelle tekee liikenneliikelai-
toksen toimitusjohtaja viranhaltijapäätöksenä.

Lisätiedot
Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Länsimetro Oy
Pääkaupunkiseudun Kaupunki-
liikenne Oy
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä
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