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135 §
Töölön raitiovaunuvarikon julkisivun ja vesikaton uudistamisen 
pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävien lisätyöt

HEL 2018-000512 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Arkkitehtitoimisto Arknova 
Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon julkisivun ja vesikaton uudistamisen 
pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävien lisätyöt tarjouksen 28.8.2018 mu-
kaisesti 17.800,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Päätöksen perustelut

Arkkitehtitoimisto Arknova Oy on toiminut aikaisemmin kohteen pää- ja 
arkkitehtisuunnittelijana. Kohde lähtötietoineen on Arkkitehtitoimisto 
Arknova Oy:lle tuttu ja suunnittelutyöt saadaan laadittua valmiiksi toteu-
tusta varten. 

Nyt tilattavat lisätyöt pitävät sisällään seuraavat työt:

 hallin Nro Ill ajo-ovien muutos ("RAM lupa")
 "katutason" ikkunoiden (Frenckellin sormi) uusiminen ja kaikkien ka-

tutason ikkunoiden jaovien lasien muuttamisen murtosuojalaseiksi.
 piha-alueeseen liittyvät suunnittelutehtävät, aidan ja portin siirto se-

kä polkupyöräparkineri vaihtoehtojen luonnokset.

Suorahankinta perustuu HKL:n voimassa olevaan puitesopimukseen 
Arkkitehti- ja pääsuunnittelutöistä ajalle 22.2.2016 – 21.2.2020 (johto-
kunnan päätös 13 §, 27.1.2016).

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopi-
mus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aiemmat päätökset ja tilaukset:

Yksikön johtajan päätös 14 §, 24.1.2018: 48.200,00 euroa (alv 0 %)
4600005920:                                             29.000,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen Töölön raitiovaunuvarikon julkisivun ja vesi-
katon uudistamisen pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävien kustannukset 
ovat yhteensä 95.000,00 euroa (alv 0 %). 

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 135 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Artturi Lähdetie
yksikön johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 07.09.2018.


