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MV RAITEEN 27-28 LATTIAN PINNOITUS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Nieminen Petteri 

  

Projektin kuvaus Raiteen 27-28 lattian pinnoitus. Lattia tulisi pinnoittaa mahdollisimman pian 
kulumisen estämiseksi. Pinnoitus on jäänyt tekemättä metrovarikon urakassa 6. 
Raiteet 27 ja 28 jaetaan osiin 1 ja 2, jotka molemmat jaetaan neljään lohkoon. 
Lattia on hiottava ensin, koska siinä on hydrauliöljyä ja muita epäpuhtauksia, jotka 
estävät pinnoitteen tarttumisen lattiaan. 

  

Projektin tavoitteet Ilman pinnoitusta oleva lattia kuluu huomattavan nopeasti verrattuna pinnoitettuun 
lattiaan. Kuluneesta lattiasta irtoaa ohutta betonipölyä, joka voi aiheuttaa 
hengitysongelmia. Pinnoituksella estettäisiin ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä eli 
vähennetään lattiasta irtoavaa betonipölyn määrää, jolla on suora vaikutus 
työhyvinvointiin.  

  

Kustannus-hyötyarvio Lattia on tällä hetkellä pinnoittamatta ja kulumaa on jo syntynyt. Pinnoitustyöllä 
lisätään lattian käyttöikää. Lattian kuluttua riittävän paljon joutuisi lattian 
remontoimaan ja se olisi huomattavasti kalliimpaa. Eli lattia olisi valettava 
uudelleen kun kulumaa syntyy riittävästi. 

  

Projektin rajaukset Projektissa on tarkoitus pinnoittaa raiteen 27-28 lattia, joka on jäänyt tekemättä 
aikaisemmassa urakassa. 

  

Projektin rahoitusmalli Liikennöintikorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa oli varattu hankkeelle 158 750 euroa. 
Vuoden 2018-2019 toteuma on ollut 7628 e ja vuoden 2020 ennuste on 150 
308 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 15 vuoden aikana ovat 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 117 500 eur 
Lisäkustannukset                                       0 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 117500 eur 
 
Poistot                                             158 750 eur 
Yhteensä                                          -41 250 eur 
 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -2750 eur/vuosi 
 
Tarkempi laskelma on talletettu Reilan hankesuunnitelmakansioon. 

 



 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

2/2 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7326 Metrovarikko 
 

       

         

   

9.4.2020 
 

 

7105178 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Suorat vaikutukset käyttäjää pyritään minimoimaan tekemällä työt sellaiseen 
aikaan, ettei häiriöitä synny. 

  

Ympäristövaikutukset Tekemällä pinnoitus on positiivinen vaikutus ympäristöön, koska tällä 
työmenetelmällä minimoidaan materiaalikulutus eikä aiheuta purkujätettä. 

  

Projektin riskikartoitus Tekemättä 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

150 308 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 1 589 6 039  

  - Rakennuttajan kustannukset   31 460 

  - Rakennustekniset työt   111 220 

 Yhteensä 1 589 6 039 142 680 
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