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Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman arkkitehtisuunnittelun lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausra-
kennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman 
arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtitoimisto HMV Oy:ltä 
yhteiseen lisähintaan 2.827,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 15.10.2014 kohteen suunnittelu-
ryhmän vetäjäksi ja arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien suorittajaksi 
Arkkitehtitoimisto HMV Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua, koska suunnittelusopimuksen 
mukaista markkinointiaineistoa on lisätty ja muutettu.

Suunnitteluryhmän kokonaispalkkio on 326.376,00 euroa (alv 24 %). 
Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 2.827,20 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin

rami.nurminen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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