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Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Kaupunki-
villojen rakennusrakan lisä- ja muutostöitä Fira Oy:tä hyvityshintaan -
410,61 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 23.5.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillojen 
osalta 7.032.144 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 11.664,88 eurolla (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden hyvitykset ovat yhteen-
sä - 410,61 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yh-
teismäärä on 11.254,26 euroa (alv 24 %) ja 0,16 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Nro 1 lämmitysverkostojen alipaineilmanpoistimien hyvitys
 Nro 6 betonin laadunvarmistus, rakennusvalvonnan vaatimus (Arie-

linrannan osuus)
 Nro 7 imujäteliittymän sijainti muuttunut korttelissa liittymisen jäl-

keen (Kaupunkivillojen osuus)

Lisätiedot
Helena Koski, projektipäällikkö, puhelin: 310 26401

helena.koski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


