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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonai-
surakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 
9.677,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus 
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 
19.183.270 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 153.130,42 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 9.677,20 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 162.807,62 euroa ja 0,85 % 
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

 Kotelot verhokiskoille ja lämpöjohdoille (47)

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


