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Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen ra-
kennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 19.072,17 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on 
allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 
20.082.225 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 232.170,09 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 19.072,17 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 251.242,25 euroa ja 
1,25 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

 Kiintokalustemuutokset. Asunnot 2, 7, 12, 17 ja 22 (14)
 Lisääntyneet mursketäytöt. 50 % kustannuksista tilaajalle (9B)

Lisätiedot
Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073

sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


