
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto 18.03.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Elimäenkatu 15 09 310 1672 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 00510 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi http://www.att.hel.fi/fi/att FI02012566

32 §
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2019-000835 T 02 08 03 01

Att 2825004022

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankal-
lion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
1.636,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osal-
ta 11.335.526 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 7.938,48 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 1.636,80 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 9.575,28 euroa ja 
0,08 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet: 

- Etäbideelle lisätty pistorasia (4)

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


