
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (1)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto 11.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Elimäenkatu 15 09 310 32335 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 51 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@hel.fi http://www.att.hel.fi/fi/att FI02012566

99 §
Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2019-006009 T 02 08 03 01

Att 2825004034

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 
6.566,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 
25.579.677,00 euroa. 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 29.779,64 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 6.566,90 euroa. 

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 36.346,55 euroa 
ja 0,14 % hankinta-arvosta. 

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Paalumäärien muutokset laskentapiirustuksista toteutukseen (5)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


