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Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja 
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan ka-
navan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 29.216,81 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan 
osalta 16.962.108,87 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 353.685,21 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
29.216,81 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 382.902,02 euroa (alv 24 %) ja 2,26 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Äänilaatikot holvin alle (35)
 Talotekniikkaa elementteihin solukumieristys iv-kanaviin (21)

Lisätiedot
Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900

kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


