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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 5.936,67 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 
14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 24.613,31 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 5.936,67 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 30.549,98 euroa (alv 24 %) ja 0,21 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Huoneistojen wc-tilojen laatoitus kauttaaltaan (12)

Lisätiedot
Kimmo Antola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32372

kimmo.antola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös
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