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Asunto Oy Helsingin Koskelanpihan kokonaisurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Koskelanpi-
han kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä (LT 22, 25, 43, 52, 54, 56, 59, 
65, 68, 73, 80, 84, 90, 110, 116, 117, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 
135, 140, 152, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 184 ja 192) YIT 
Suomi Oy:ltä arvonlisälliseen kattohintaan 241.906,93 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitet-
tu 3.7.2020.

Hyväksytty hankinta-arvo As Oy Helsingin Koskelanpihan osalta on 
31.789.427,00 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä on tilattu 554.661,56 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostyön kustannus on 241.906,93 
euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt hyväksyttäväksi esitettyjen lisä- ja muu-
tostöiden yhteismäärä on 796.568,49 euroa (alv 24 %) ja 2,51 % han-
kinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 LT 22 Väestösuojamuutokset, lisääntyneet rauta ja muotti sekä be-
toni määrät

 LT 25 7 kerroksen hormien muutos kevytrakenteisiksi
 LT 43 Ovikaavion mukainen 3 oven lisäys heloituksineen
 LT 52 Hitaksen parvekepielien ympärille patolevy
 LT 54 rak.det mukaiset ullakkotilan muutokset
 LT 56 Hitaksen putkien routaeristysmuutos
 LT 59 Julkisivu RST rautojen lisäys
 LT 65 Damtec ceramic askeläänieristeen lisäys



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto 15.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

 LT 68 Suihkuseinä muutos
 LT 73 3 kph kololaatan aukipiikkaus
 LT 80 Hitaksen parvekkeiden värimuutos erikoisväriksi
 LT 84 Tiilijaon muutos tehostepaikoissa
 LT 90 Hitaksen keskusmuutokset, kytkin+kontaktori
 LT 110 Maalattavien plaanolattioiden pintakäsittelymuutos
 LT 116 Elpojen tarkastusluukut katon yläpuolella
 LT 117 Kerhotilan katon alalaskumuutos
 LT 127 Pihavalaistuksen perustustapamuutos
 LT 129 Vesimittareiden väyläkaapelointi
 LT 130 Pumppaamon Rau lisäpiste
 LT 131 B-portaan saunaosaston siivouskytkin
 LT 132 Autm. ilmastoinnin hälytyspainike
 LT 134 Pihan pylväsvalojen ohjaus
 LT 135 Muuntamon muutostyöt
 LT 140 Pihakivetyksen muutostyö (hyvitys)
 LT 152 Vesikaton kokooja laatikoiden muutokset
 LT 170 Ullakkojen huoltosiltojen lisäykset
 LT 172 Valaisinluettelon muutokset
 LT 173 Erikoiskorkeiden kaappien muutokset
 LT 174 Rak 2 Lvi kuilun jälkikäteen lisätyt ovet
 LT 175 Puuliukuovimuutos (tavallisten tilalle)
 LT 176 IV-konehuoneiden lisäeristeet
 LT 177 IV-reittien muutokset ullakkotilassa
 LT 178 Sänkkäreiden lisäeristys kattoikkunan kohdalla
 LT 184 Hitksen sadevesikaivon muutos
 LT 192 IV-KH harkkonostot, eristyksen korotus

Lisä- ja muutostöiden kustannuksen hyväksymisen yhteydessä ei tä-
män päätöksen yhteydessä ratkaista urakoitsijan esittämiä lisäaikavaa-
teita.

Lisätiedot
Reijo Teppola, projektipäällikkö, puhelin: 310 23294

reijo.teppola(a)hel.fi
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