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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Joutsenpuis-
ton kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Fira Rakennus Oy:ltä hintaan 
3 727,12 euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Fira Rakennus Oy ja urakkasopimus on allekir-
joitettu 22.06.2022.

Hyväksytty arvonlisäverollinen hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin 
Joutsenpuiston osalta 34 339 795,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 68 465,31 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 3 727,12 euroa.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 
72 192,43 euroa ja 0,21 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

 Ako-hormien lisäkiinnitys (62)
 F 6 krs pintabetonin raudoitus (76)
 EF 1 krs viemärinousujen kotelointi (77)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisätiedot
Jouni Palonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 34492

jouni.palonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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