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10 §
Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä, muutostyötilaus, 
78 202,40 euroa

HEL 2017-008260 T 02 08 03 01

2814I08205 6701645 4200

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti tilata Veturitien liikenteenhallintajärjes-
telmä töiden muutostyöt Caverion Suomi Oy:ltä muutostyötarjousten 
nrot 1, 2 ja 3 mukaisesti 78 202,40 euron arvonlisäverottomaan hin-
taan.

Päätöksen perustelut

Veturitien liikenteenhallintajärjestelmä on tilattu rakennuttamispäällikön 
päätöksellä 3.7.2018 §13. Nyt tehtävä päätös on samaan hankkeeseen 
liittyviä muutostöitä.

Työn kokonaiskustannukset ovat 711 402,38 euroa.
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Juuso Luoto, projektipäällikkö, puhelin: 310 39954
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