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106 §
Finlandia-talon perusparannus, julkisivulaattojen hankinnan esiso-
pimuksen voimassaolon jatkaminen

HEL 2020-007839 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti jatkaa Finlandia-talon perusparannuksen julkisi-
vulaattojen hankinnasta toimittajan, Laas Marmorindustrie G.m.b.H. / 
Lasa Marmo Srl, kanssa tehdyn esisopimuksen voimassaoloa siten, et-
tä esisopimus on voimassa 30.11.2021 asti.

Päätöksen perustelut

Aiemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Finlandia-talon perusparannuksen han-
kesuunnitelman kokouksessaan 10.4.2019 § 5. Rakennusten ja yleis-
ten alueiden jaosto hyväksyi Finlandia-talon perusparannuksen täyden-
tävän suunnitelman julkisivun materiaalista kokouksessaan 11.6.2020 
§ 86. Tekninen johtaja päätti Finlandia-talon perusparannuksen laatta-
hankinnan esisopimuksen allekirjoittamisesta 10.7.2020 § 137. 

Perustelut

Kaupunkiympäristön toimiala ja julkisivuun valitun marmorityypin toimit-
taja, Laas Marmorindustrie G.m.b.H. / Lasa Marmo Srl, ovat solmineet 
Finlandia-talon perusparannuksen julkisivulaattojen hankintaa koske-
van 23.7.2020 allekirjoitetun esisopimuksen.

Esisopimuksessa on sovittu ennen varsinaista hankintasopimusta suo-
ritettavista laadunvarmistustoimenpiteistä, ennakkoehdoista hankinta-
sopimuksen tekemiselle, hankintasopimuksen laadinnassa noudatetta-
vista kaupallisista ja muista keskeisistä ehdoista, esisopimuksen voi-
massaoloajasta, osapuolten oikeudesta sopimuksen purkamiseen ja 
kustannusvastuusta esisopimuksen aikana. 

Esisopimuksessa on sovittu sen olevan voimassa 31.3.2021 saakka. 
Esisopimuksen voimassaoloa jatketaan, koska kaupunkiympäristön 
toimiala ei ole tehnyt päätöstä Finlandia-talon perusparannuksen to-
teuttajan valinnasta esisopimuksen alkuperäisen voimassaolon aikana. 
Kun ennakkoehto rakentamispäätöksestä ei ole täyttynyt, esisopimuk-
sen päättymisen määräaikaa siirretään marraskuun 2021 loppuun, jo-
hon mennessä arvioidaan tehdyn lainvoimaiset päätökset perusparan-
nuksen hankinnoista ja rakentamisesta. 
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Esisopimuksen voimassaoloa jatkettaessa sen kaikki muut ehdot pysy-
vät ennallaan. Esisopimuksen jatkamisesta entisin ehdoin on neuvotel-
tu toimittajan, Laas Marmorindustrie G.m.b.H. / Lasa Marmo Srl, kans-
sa. Uusi aiemman korvaava määräaika muutetaan esisopimukseen 
täydentävällä sopimusliitteellä, jonka molemmat sopimusosapuolet al-
lekirjoittavat. 

Edellytyksenä lopullisen hankintasopimuksen tekemiselle on kaikkien 
esisopimuksessa määriteltyjen ennakkoehtojen täyttyminen, joista 
merkittävimmät ovat lainvoimaiset päätökset hankinnasta ja rakentami-
sesta sekä toimitettavan materiaalin teknisten laatuvaatimusten toden-
taminen tilaajan asettaminen tavoitearvojen mukaiseksi.
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