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125 §
Teknisen johtajan päätöksen 28.6.2022 §118 kumoaminen ja uusi 
päätös koskien Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jatkeen rakentami-
nen, vaihe 2, kokonaisurakka, muutostyötilaus

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti kumota tekemänsä päätöksen 28.6.2022 § 118 
muutostyötilauksessa olleen yhteenlaskuvirheen vuoksi ja tehdä uuden 
päätöksen seuraavasti:

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Koksikatu ja Vilhovuorenkadun jat-
keen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyöt Louhintahiek-
ka Oy:ltä muutostyötarjousten nro:t 38, 50, 52 ja 55 mukaisesti 
224 111,14 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johta-
ja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan 
edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti hyväksyä 28.6.2019 § 114 Louhintahiekka Oy:n 
tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhovuorenkadun 
jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäverotto-
maan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.  

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 2 001 706,48 euroa. 

Työn kokonaiskustannukset 14 880 656,48 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 21 000 000 euroa.

Lisätiedot
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1 Louhintahiekka Oy:n tarjoukset
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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Projektirakennuttaminen


