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60 §
Pohjois-Pasilan väliaikainen tilaelementtiratkaisu, lisä ja muutos-
työvarauksen korottaminen

HEL 2023-003636 T 10 06 00

Katuosoite: Kustinpolku 11, 00240 Helsinki

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Pohjois-Pasilan väliaikainen tilaele-
menttiratkaisu hankkeen toteutuksen lisä- ja muutostyövarausta 
440 000 eurolla arvonlisäverottomana. 

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäälli-
kön käyttämään urakoissa esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 21.2.2023 al-
lekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mu-
kaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.5.2022 § 381 hyväksynyt Poh-
jois-Pasilan väliaikainen tilaelementtiratkaisun 11.3.2022 päivätyn han-
kesuunnitelman siten, että päätöksen mukainen enimmäishinta 
6 112 000 euroa sisältää investointikustannuksia yhteensä 2 760 000 
euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät edellä mainitut siirto-, asen-
nus- ja muutoskustannukset sekä maanrakennustyöt.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Pohjois-Pasilan väliaikaisen tilaelementtiratkaisun hankesuunnitelman 
investointiosuuden korotuksen tarve johtuu ennakoitua suuremmista 
maanrakennuskustannuksista ja siirtokustannuksista. Hankkeen raken-
tamistyöt on käynnistetty keväällä 2022 pohjarakennustöillä. Rakenta-
misen aikana on jouduttu toteuttamaan tavanomaisten maanrakennus-
töiden lisääntyminen louhinnan ja tukimuurien rakentamisen osalta. 
Siirrettäviin tilaelementteihin tehtiin käytön vaatimia muutoksia märkäe-
teisiin ja keittiötiloihin.

Kustannukset

Koko hankkeen urakkavaiheen (UKA 21.2.2023) investointikustannuk-
set ovat kustannustasossa huhtikuun 2022 arvonlisäverottomina yh-
teensä 3 204 000 euroa.

Vuokravaikutukset
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Arvioitu tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on vuo-
dessa noin 1 363 500 euroa, eli noin 113 625 euroa kuukaudessa. Ne-
liövuokran perusteena on 2 562 htm². Kuukausivuokra on 44,35 eu-
roa/htm²/kk, joka muodostuu tilavuokrasta 21,80 euroa/htm²/kk, ylläpi-
tovuokrasta 2,90 euroa/htm²/kk, yleiskustannuksesta 0,50 eu-
roa/htm²/kk sekä investointikustannuksina aiheutuvista 
siirto-, asennus-, muutos- ja maarakennustöistä muodostuvasta 60 kk:n 
määräajalle jyvitettävästä perustamiskustannuksesta 19,15 eu-
roa/htm²/kk

Rahoitus

Enimmäishinnan korotus rahoitetaan talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman puitteissa kohdentamattomille korjaushankkeille ja väis-
tötiloille varatusta määrärahasta.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20. luku 8 §:n mukaan hankinta-
päätökset tekee toi-mielin tai viranhaltija hankintavaltuuksien rajoissa. 
Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kaupunginvaltuuston päätöksen 
22.6.2022 (193 §) määrittelemän kustannusrajan mukaiset.

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimia-
lan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kan-
nalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa 
hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan 
henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Lisätiedot
Juha Honkanen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 09 310 22784

juha.honkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 21.2.2023 Pohjois-Pasilan paviljonkikoulu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Hankeyksikkö 1/projektitiimi 2
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