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38 §
Hankintapäätös Suutarilan uuden monitoimitalon elinkaarihankkeen 
palveluntuottajan valinnasta ja hankkeen toteutuksesta

HEL 2023-001561 T 02 08 03 00

Päätös

A

Tekninen johtaja päätti valita Suutarilan monitoimitalon elinkaarihank-
keen toteuttajaksi eli palveluntuottajaksi SRV Rakennus Oy:n, jonka 
tarjous on tarjouspyynnössä määriteltyjen kriteerien perusteella hinta-
laatusuhteeltaan paras. Lisäksi tekninen johtaja päätti hyväksyä elin-
kaarihankkeen sopimusten arvonlisäverottoman hinnan SRV Rakennus 
Oy:n tarjouksen mukaisesti:

 Rakennusurakan hinta 40 265 484 euroa (ml. purkukustannus)
 Palvelujakson (20 vuotta) aikaiset kiinteistöpalvelut (kiinteistö-, sii-

vous- ja käyttäjäpalvelut) yhteensä 13 250 480 euroa joulukuun 
2023 hintatasossa

 Palvelujakson (20 vuotta) aikaiset laskennalliset energiakustannuk-
set (ilman käyttäjäsähköä ja käyttöveden lämmitystä), joiden mää-
rävastuu on palveluntuottajalla, 2 336 410 euroa joulukuun 2023 
hintatasossa

 Palvelujakson (20 vuotta) aikainen PTS-suunnitelman mukaisten 
toimenpiteiden laskennallinen kattohinta 2 123 400 euroa joulukuun 
2023 hintatasossa.

B

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat-palvelun tilapäällikön ja han-
keyksikkö 2:n yksikön päällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdis-
tuvat sopimukset sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan ura-
kan. 

Hankkeen sopimukset voidaan allekirjoittaa aikaisintaan julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 129 §:n 
1 momentissa tarkoitetun odotusajan jälkeen eli 14 päivän kuluttua sii-
tä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja 
valitusosoituksen tiedoksi. Myös kaupunginvaltuuston hankepäätöksen 
lainvoimaisuus on edellytyksenä hankkeeseen kohdistuvien sopimus-
ten teolle.

Päätöksen perustelut
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Tiivistelmä

Suutarilan monitoimitalo toteutetaan Suutarilaan osoitteeseen Seulas-
tentie 11. Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena ja on kilpailutettu kil-
pailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintaan sisältyy suunnittelu ja 
rakennustyö sekä rakennuksen ylläpito- ja käyttäjäpalveluiden tuotta-
minen 20 vuoden palvelujakson ajan. Hankkeeseen sisältyy myös ny-
kyisen Suutarilan koulun rakennuksia koskevia purkutöitä. 

Monitoimitaloon sijoittuvat peruskoulun 1-9 luokkien lisäksi päiväkoti, 
kirjasto sekä nuorisotoimen tiloja. Perusopetukseen tulee noin 700 op-
pilasta ja päiväkotiin toteutetaan 224 tilapaikkaa.

Päätöshistoria:

 Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun yhdisty-
minen yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2025 alkaen / Kasvatus- ja 
koulutuslautakunta 3.5.2022 / HEL 2022-004063 T 12 00 01

 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös peruskoulun ja päiväkodin 
korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä Suutarilaan osoit-
teeseen Seulastentie 11 24.10.2023 / HEL 2023-006651 T 10 06 00

 Suutarilan kirjaston ja nuorisotilan korvaavan uudisrakennuksen 
tarveselvityksen hyväksyminen / Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
31.10.2023 / HEL 2023-013328 T 10 06 00

 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle Suutarilan uuden monitoimita-
lon uudisrakennuksen elinkaarihankkeen hankesuunnitelman hy-
väksymiseksi 2.11.2023 / HEL 2023-013026 T 10 06 00

Elinkaarihankkeen palveluntuottajan hankinta

Palveluntuottajan hankinta toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenette-
lyllä, jossa tilaaja valitsi vähimmäisvaatimukset täyttäneet ehdokkaat 
tarjoajiksi.

Hankinta käynnistettiin julkaisemalla hankintailmoitus ja osallistumis-
pyyntö julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavassa 6.2.2023. Elin-
kaarihankkeen neuvotteluvaiheeseen valittiin tarjoajiksi neljä osallistu-
mishakemuksen jättänyttä ehdokasta. Tarjoajien kanssa neuvoteltiin 
pääasiassa heidän suunnitteluratkaisuihinsa ja hankkeen sopimuksiin 
liittyvistä kysymyksistä.

Neuvotteluvaihe päättyi lopullisen tarjouspyynnön julkaisemiseen mar-
raskuussa 2023. Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa joulukuussa 
2023. Kolme tarjoajaa jätti tarjouksen. Kaikki tarjoukset täyttivät tar-
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jouksille asetetut vähimmäisvaatimukset ja hyväksyttiin mukaan tar-
jousvertailuun.

Tilaaja arvioi ja pisteytti tarjoukset laadun osalta tarjouspyynnössä esi-
tettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 11.-19.12.2023 ja hintatarjouk-
set avattiin 19.12.2023.

Tarjousten vertailu

Tarjoukset pisteytettiin käyttäen valintaperusteena parasta hinta-
laatusuhdetta, jossa laatu sai painoarvon 50 % ja hinta painoarvon 
50 %. Laatuvertailuperusteiden pääkohdat olivat neuvotteluvaiheen 
toiminta, suunnitteluratkaisun arviointi (toiminnallisuus, arkkitehtoniset 
ratkaisut ja soveltuvuus ympäristöön), kestävä kehitys (sosiaalisen ja 
ekologisen vastuun näkökulmat) sekä toteuttamisen arviointi (suunnit-
telu ja rakentaminen, ylläpito ja palvelut sekä PTS-suunnitelma).

Hinnan vertailuperusteena olleet tarjoushintojen nykyarvot laskettiin tar-
jouspyynnössä tarkemmin kuvatulla tavalla seuraavan kaavan mukai-
sesti:

NPV (tarjous) = KH + PH + PTSH

missä:

KH = Tarjottu rakennusurakan kokonaishinta (euroa)

PH = Vuosittaisten kiinteistöpalveluiden ja energiakustannusten yh-
teenlaskettu nykyarvo (euroa)

PTSH = Vuosittaisten PTS-investointien yhteenlaskettu nykyarvo (eu-
roa)

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu suoritettiin tar-
jouspyynnössä kuvatulla tavalla seuraavan kaavan mukaisesti:

H = NPV (tarjous) x [1 - (L/M x 50%)]

missä:

H = Tarjouksen vertailuhinta

NPV (tarjous) = Tarjoushinnan nykyarvo (NPV)

L = Tarjouksen laatupisteet

M = Laatupisteiden maksimimäärä

50 % = Laadun painoarvo
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Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on vertailun perusteella SRV 
Rakennus Oy:n tarjous. Tarjousten laatuvertailu perusteluineen on esi-
tetty liitteessä 1 ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu on esitet-
ty liitteessä 2.

Tarjouskilpailun parhaan tarjouksen tarjoushinnan nykyarvoa verrattiin 
kaupungin laatimaan tarjousta vastaavaan kustannusarvioon (vertailu-
hinnan nykyarvo). Tässä vertailuhinnan nykyarvon tarkastelussa huo-
mioitiin elinkaarihankkeen hintatarjouksen kaikki hintakomponentit 
(urakkahinta, kiinteistöpalvelut, siivous, laskennalliset energiakustan-
nukset sekä PTS-toimenpiteet) sekä arvioidut hankkeesta kaupungille 
aiheutuvien riskien odotusarvoiset kustannukset. Hintavertailu tehtiin 
nykyarvomenetelmää hyödyntäen. Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on 
elinkaarikustannuksiltaan noin14,1 % edullisempi kuin verrokkilaskel-
man mukainen elinkaarikustannus.

Hankkeen laajuus

Valitun suunnitelman mukainen hankkeen kokonaislaajuus on 11 090 
brm² ja hyötyala on 7 531 hym².

Hankesuunnitelman tavoitteellisen tilaohjelman mukaan rakennuksen 
hyötyala oli 7 421 hym², hankkeen kokonaislaajuus noin 10 750 brm² ja 
huoneistoala noin 9 499 htm².

Rakentamiskustannukset

Hankkeen rakentamisen enimmäiskustannukset ilman purkutöitä ovat 
arvonlisäverottomana yhteensä 39 728 984 euroa (3 582,4 euroa/brm²) 
joulukuun 2023 kustannustasossa. Investoinnin kustannukset käyttäjää 
/ oppilasta / päiväkotilasta kohden ovat 22 207 euroa.

Hankesuunnitelmaan vertailukelpoinen hinta saadaan lisäämällä tar-
joukseen tilaajan kustannusarvion varaukset, jolloin kokonaishinta on 
46 360 484 euroa, 4180,4 euroa/brm², joka alittaa hankesuunnitelman 
tilatarpeen perusteella arvioidun enimmäishinnan 

52 000 000 euroa (alv. 0 %) kausi 08/2023, RKI 111,1, THI 205,7

Ylläpitokustannukset

Rakennuksen ylläpidosta vastaa elinkaarihankkeen palveluntuottaja 20 
vuoden palvelujakson ajan. Ylläpito sisältää manageroinnin, käyttäjä-
palvelut, kiinteistönhoidon, ulkoalueiden hoidon sekä siivouksen ja sen 
vuotuinen kustannus on arviolta 662 524 euroa joulukuun 2023 hintata-
sossa. Kaupungin maksettavaksi tulevat energiakustannukset (ilman 
käyttäjäsähköä ja käyttöveden lämmitystä), joiden määrävastuu on pal-
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veluntuottajalla, ovat arviolta 116 820,5 euroa vuodessa joulukuun 
2023 hintatasossa.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluntuottajalle maksama ylläpidon 
kustannus katetaan käyttäjältä perittävällä ylläpitovuokralla.

Lisäksi sopimukseen sisältyvät tarvittavat PTS-investoinnit, joiden alus-
tava kokonaiskustannusarvio 20 vuoden ajalta tarjoushetken hintata-
sossa on 2 123 400 euroa (sidottu rakennuskustannusindeksiin). Kau-
punkiympäristön toimialan palveluntuottajalle maksamat PTS-
investoinnit katetaan käyttäjältä perittävän pääomavuokran osuudesta.

Hankkeen rahoitus

Rakennus toteutetaan elinkaarimallilla kaupungin suoraan omistuk-
seen. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön 
toimiala.

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2023—2032 on hankkeelle va-
rattu määrärahaa 54,6 miljoonaa euroa, toteutus vuosina 2025-2027. 
Hankkeen toteutuksen edellyttämä enintään 52 milj. euron rahoitustar-
ve otetaan huomioon seuraavassa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Elinkaarihankkeen palveluntuottaja vastaa rakennuksen suunnittelusta, 
toteutuksesta ja ylläpidosta 20 vuoden palvelujakson ajan. Rakennus-
töiden tavoiteaikataulu on, että työt aloitetaan vanhan monitoimiraken-
nuksen purulla tammikuussa 2025 ja uuden rakennuksen rakentamisel-
la toukokuussa 2025. Rakennus on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 
2027 alkupuoliskolla.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omal-
la toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan 
viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 
1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 
(Kylk 19.12.2023 § 700) mukaan tekninen johtaja voi tehdä hanke-
suunnitelmiin perustuvia hankintoja kaupunginvaltuuston, -hallituksen 
tai kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston hyväksymissä hankesuunnitelman enimmäisarvoa koskevissa 
rajoissa. Tekninen johtaja on siten toimivaltainen päättämään hankin-
nasta.

Lisätiedot
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