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32 §
Jätkäsaari, Hyväntoivonpuisto, kokonaisurakan työt, muutostyöti-
laus, 9 680,22 euroa
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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Jätkäsaaren, Hyväntoivonpuiston koko-
naisurakan töiden muutostyöt Graniittirakennus Kallio Oy:ltä muutos-
työtarjouksien 64 ja 68A mukaisesti 9 680,22 euron arvonlisäverotto-
maan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 5.4.2016 § 125 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa esiinty-
viin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana       
770 000 euroa.

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 659 887,22 euroa.
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