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37 §
Vauhtitien DN 1600 HV-viemärin rakennusurakka, kokonaisurakka, 
muutostyötilaus, 2 637,25 euroa

HEL 2016-002081 T 02 08 03 00

2814I08202 6701520 3010

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Vauhtitien DN 1600 HV-viemärin raken-
nusurakan kokonaisurakan töiden muutostyöt GRK Oy:ltä muutostyö-
tarjouksen nro 12B mukaisesti 2 637,25 euron arvonlisäverottomaan 
hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 10.5.2016 § 201 oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin enintään arvonlisäverottomana 
535 000 euroa.

Lisätyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön lisätyö, joka on 
ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi alkupe-
räisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 28 §).

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 296 100,35 euroa.
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