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27 §
Kalasataman keskus, KVR-urakka, muutostyötilaus, 18 657 euroa

HEL 2016-000050 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Kalasataman keskuksen KVR-urakan li-
sätyön SRV Rakennus Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 56 mukaisesti 
18 657 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yleisten töiden lautakunta on 14.6.2011 § 404 päättänyt oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä 
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävel-
voitteisiin enintään arvonlisäverottomana 4 000 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.1.2016 § 7 
korottaa edellä esitettyä varausta 1 600 000 eurolla.

Kaupungininsinööri on päätöksellään 6.7.2016 § 31 päättänyt korottaa 
edelleen esitettyä varausta 1 400 000 eurolla.

Yleisten töiden lautakunta on päätöksellään 28.2.2017 § 71 päättänyt 
korottaa edelleen esitettyä varausta 1 200 000 eurolla.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 8 158 369,33 euroa
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