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Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Laajasalon liikuntapuiston tekojääradan 
kylmälaitekontin rakennustyöhön liittyvän lisä- ja muutostyön Oy Yleis-
kylmä Findri Ltd:ltä 14 200 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Työ on lisätyötä urakkasopimukselle 77400020, 182 000 euroa (alv 0 
%). Muutostyö on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätöntä työtä, jo-
ka on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen hankkeen loppuun saattamiseksi. 

Rakennusluvassa edellytetyn maisemasäleikön korkeutta on nostettu 
jäähdytyslaitteiden yläreunaan asti ja runkoa on jouduttu vahvistamaan 
ja rakentamaan päätyyn irrotettava säleikkö katolle pääsyä varten.

Nyt ja aiemmin tilatut lisä- ja muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisä-
verottomana 65 225 euroa.

Lisätiedot
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