
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Yleiset alueet -palvelu 22.09.2022
Projektirakennuttaminen-yksikkö
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58224 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

62 §
Helsingin kaupungin koripallo- ja tenniskenttien pinnoitteiden uu-
siminen, kokonaisurakka, lisätyötilaus, 34 884,07 euroa

HEL 2022-003202 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön päällikkö päätti tilata Helsingin kaupungin koripallo- ja tennis-
kenttien pinnoitteiden uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt 
TYL Helsinki tennis- ja koripallokentät (Recset Oy + Panu Pajunen 
Oy:ltä) lisätyötarjousten 13, 14, 15, 16 ja 17 mukaisesti 34 884,07 eu-
ron arvonlisäverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 19.4.2022 § 14 hyväksyä TYL Helsinki tennis- 
ja koripallokentät (Recset Oy + Panu Pajunen Oy:n) tarjoushinnaltaan 
halvimman tarjouksen Helsingin kaupungin koripallo- ja tenniskenttien 
pinnoitteiden uusimisen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan 537 400 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 203 849,48 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 741 249,48 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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