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69 §
Väylä- ja rajoitusmerkkien asentaminen Helsingin kaupungin vesia-
lueille, kokonaisurakka, lisätyötilaus, 2 890 euroa

HEL 2023-007469 T 02 08 02 00

HEL 2022-009552 (urakoitsijan valinta)

Päätös

Yksikön päällikkö päätti kumota 2.6.2023 § 58 tekemänsä päätöksen.

Yksikön päällikkö päätti tilata Väylä- ja rajoitusmerkkien asentaminen 
Helsingin kaupungin vesialueille kokonaisurakan lisätyöt Suomen Vesi-
työ Oy:ltä lisätyötarjouksen 12.5.2023 mukaisesti 2 890 euron arvonli-
säverottomaan hintaan.

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö päätti 8.8.2022 § 45 valita väylä- ja rajoitusmerkkien 
asentaminen, Helsingin kaupungin vesialueille kokonaisurakan urakoit-
sijaksi Suomen Vesityö Oy:n sen 16.2.2022 antaman tarjouspyynnön 
vähimmäisvaatimukset täyttävän kokonaistaloudellisesti edullisimman 
tarjouksen perusteella sekä tilata Väylä- ja rajoitusmerkkien asentami-
sen Helsingin kaupungin vesialueille kokonaisurakan 16 900 euron ar-
vonlisäverottomaan hintaan.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut lisätyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverot-
tomana 2 890 euroa.

Työn kokonaiskustannukset ovat 19 790 euroa.

Lisätiedot
Jussi Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 87806

jussi.makinen2(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Projektirakennuttaminen

.


